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RESUMO 
Desenvolver software com qualidade não é uma tarefa trivial. Visando minimizar esta 
dificuldade, a engenharia de software dedica esforços no desenvolvimento de metodologias 
que definam e padronizem o ciclo de vida de um software, desde sua concepção até a 
entrega do produto final. Muitas vezes, estas metodologias são rotuladas de burocráticas e 
inadequadas quando aplicadas, principalmente, em organizações consideradas de menor 
porte. Neste sentido, surgem os métodos ágeis, que podem ser considerados como um meio 
termo entre a ausência e o exagero de detalhes no processo de desenvolvimento de 
software. Neste trabalho, inicialmente realizou-se uma análise comparativa dos métodos 
ágeis XP, Scrum, FDD e DSDM. Nesta análise, o Scrum obteve o melhor resultado, sendo, 
então, avaliado segundo as perspectivas do modelo CMMI, nas áreas de processo 
Gerenciamento de Requisitos e Desenvolvimento de Requisitos. Como algumas lacunas 
foram encontradas, fez-se uma proposta de extensão, que inclui diretrizes na busca da 
resolução destas lacunas existentes no método ágil Scrum. Esta extensão foi denominada de 
“xScrum”. Por fim, as diretrizes foram aplicadas e validadas em um ambiente de 
desenvolvimento de software. Os dados levantados indicam que é possível utilizar métodos 
ágeis com o modelo CMMI, desde que a organização esteja disponível para aplicar novas 
perspectivas. 
Palavras-chave: Scrum, CMMI, engenharia de requisitos. 
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ABSTRACT 
Building quality software system is not a trivial task. To achieve this goal, the software 
engineering area is devoted to the development of new methodologies that define and 
standardize the software life cycle, from its conception to its final product. Often these 
methodologies are considered bureaucratic when applied in small organizations. Agile 
software development approaches have become more popular in the last few years, and can 
be considered a middle term between the absence and exaggeration of details in the 
software development process. Initially in this work, we elaborated a comparative analysis 
among the agile methods XP, Scrum, FDD and DSDM. In this analysis, Scrum obtained the 
best results, thus being evaluated according to perspectives of CMMI model, in the process 
areas of Requirements Management and Requirements Development. As we found some 
lacks in this analysis, we are proposing an extension to Scrum that includes guidelines in 
order to compensate for these lacks. We call this extension “xScrum”. Finally, we applied 
and validated the xScrum guidelines in a software development environment. The results 
show that is possible to use agile methods with CMMI model, as long as the organization is 
prepared to apply new approaches. 
Key-words: Scrum, CMMI, requirements engineering.  
 
  
 
 
 
 
 
 
1 Introdução 
O interesse pela melhoria do processo de desenvolvimento de software tem 
aumentado significativamente na engenharia de software. A melhoria do processo significa 
compreendê-lo melhor a fim de modificá-lo, e, conseqüentemente melhorar a qualidade do 
produto e/ou reduzir custos e prazos no desenvolvimento. Espera-se, conforme demonstra 
Sommerville (2003, p.477), com a melhoria no processo de desenvolvimento de software, 
que a qualidade do produto final seja aperfeiçoada de modo correspondente, pois a 
“preocupação com a qualidade deixou de ser um diferencial competitivo e passou a ser um 
pré-requisito básico para participação no mercado”, como destaca Côrtes (2001, p.20). 
Neste sentido, adotar métodos, ferramentas ou modelos de processo que tenham sido 
utilizados em outra organização não significa que o processo irá melhorar. Embora 
organizações que desenvolvam aplicações de software tenham semelhanças, sempre 
existem fatores locais, assim como organizacionais e procedimentais, que influenciam no 
processo como um todo. Na verdade, a melhoria deve partir de uma política de 
gerenciamento da qualidade oriunda de gestores com comprometimento organizacional 
com aporte de recursos financeiros ou humanos. 
Modelos de qualidade de processo de software, como o SW-CMM (Capability 
Maturity Model for software) e o CMMI (Capability Maturity Model Integration), 
preocupam-se com toda organização e tentam, de certa forma, aproximar conceitos da 
engenharia da produção apontados por Deming (1990) ao software, onde a habilidade e a 
experiência dos desenvolvedores afetam diretamente a qualidade do produto. O modelo 
CMMI é uma importante contribuição, mas se deve ter cuidados na sua adoção como um 
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modelo definitivo de capacitação de todos os processos de software, pois ele foi concebido 
para grandes organizações que normalmente apresentam padrões rígidos de qualidade. 
Estes modelos visam fixar um padrão de desenvolvimento de software, para tentar 
garantir a qualidade final do sistema. Sem um padrão de desenvolvimento é difícil avaliar 
coerentemente um processo de software. Um exemplo da importância dos modelos de 
processo são as certificações, uma espécie de “atestado” que garantem a qualidade do 
processo de desenvolvimento de software para uma parte específica ou para o todo. 
Para uma organização que busca obter algum tipo de certificação do seu processo de 
desenvolvimento, ter um modelo de processo bem definido é um requisito básico, pois os 
critérios de avaliação dessas certificações baseiam-se na padronização dos processos. 
Processos padronizados tendem a evitar imprevistos no desenvolvimento, facilitam na 
previsão dos prazos e na monitoração do andamento da construção do software.  
Por outro lado, os métodos ágeis surgiram como alternativa ao processo de 
desenvolvimento de software dirigido a pequenas organizações, abdicando, muitas vezes, 
de controles como, por exemplo, padronização dos processos, documentação excessiva e o  
gerenciamento de requisitos já presentes e consolidados em modelos como o SW-CMM. 
Boehm (2004, p.5) percebe uma diferenciação do entendimento da palavra qualidade 
utilizada nos métodos ágeis e nos modelos de qualidade. No SW-CMM, garantia da 
qualidade é definida como “conformidade nos processos e especificações”, enquanto nos 
métodos ágeis, a qualidade é entendida como satisfação do cliente. 
Dados do Cutter Consortium1 apontam um crescimento de 50% na utilização dos 
métodos ágeis em organizações no desenvolvimento de software mundial. Boehm (2002, 
p.90) acredita também num significativo aumento na utilização destes métodos, mostrando 
que as práticas atuais da engenharia de software sofrerão mudanças estruturais, como 
aconteceu nos anos 90, com o desenvolvimento de software estruturado versus orientado a 
objeto. 
                                                  
1
 Mais informações em http://www.cutter.com/index.shtml 
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Segundo dados2 da Secretaria de Política de Informática (SEPIN) do Ministério da 
Ciência e Tecnologia no Programa de Qualidade e Produtividade no Setor de Software no 
Brasil, modelos de melhoria de processo de software como o SW-CMM, apesar de serem 
conhecidos por 75% das organizações, apenas 21% o utilizam, demonstrando, que a 
maioria das organizações que desenvolvem softwares não utiliza normas ou modelos da 
qualidade de processos no desenvolvimento de software. Além disso, a mesma pesquisa 
aponta que práticas de engenharia de software adotadas no desenvolvimento e manutenção 
de software, como gerência de requisitos, são utilizadas por apenas 24,4% das organizações 
entrevistadas. Cabe ressaltar que estes dados referem-se ao SW-CMM, visto que, inexistem 
dados desta mesma secretaria sobre o modelo CMMI. 
Bartié (2002, p.26) ressalta que a maioria dos defeitos oriundos dos projetos de 
softwares são resultados de análises imperfeitas de requisitos e especificações, reforçando, 
como mostra a Figura 1, a necessidade de investigações mais detalhadas em áreas 
relacionadas ao gerenciamento e desenvolvimento de requisitos. Conseguir obter os 
requisitos corretamente pode ser a mais importante e difícil parte de um projeto de 
software, como destacam Hofmann e Lehner (2001, p.1), confirmando, de certa forma, os 
levantamentos realizados por Bartié (2002, p.26). 
56%27%
7%
10%
Requisitos
Análise e Modelagem
Implementação
Outros
 
Fonte: Bartié (2002, p.26) 
Figura 1 Incidência de defeitos nas etapas de desenvolvimento 
                                                  
2
 Mais informações em http://www.mct.gov.br/Temas/info/Dsi/Quali2001/QualiProcessosSW2001.htm 
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O modelo CMMI também considera a área do Gerenciamento de Requisitos como 
uma das primeiras etapas para alcançar a maturidade organizacional, e que para ocorrer este 
gerenciamento é necessário que o processo de desenvolvimento de requisitos seja 
desenvolvido na organização. 
Diante desse quadro, cabe uma investigação de como os métodos ágeis se comportam 
quando orientados a seguirem um modelo de melhoria no processo de software como o 
modelo CMMI em relação à Engenharia de Requisitos.  
1.1 Objetivos 
a) Objetivo Geral 
Propor diretrizes a um método ágil na área de Gerenciamento e Desenvolvimento de 
Requisitos, visando a melhoria no seu processo de desenvolvimento de software, tendo 
como base o modelo CMMI. 
b) Objetivos Específicos 
Os objetivos específicos deste trabalho são: 
1. Analisar o modelo de qualidade de processo de software CMMI; 
2. Analisar e comparar métodos ágeis de desenvolvimento de software, 
selecionando um método para ser adequado ao modelo CMMI; 
3. Definir uma proposta de extensão ao método ágil selecionado que seja 
compatível com o modelo CMMI exclusivamente nas áreas de processo 
Gerenciamento de Requisitos e Desenvolvimento de Requisitos; 
4. Desenvolver um exemplo de aplicação utilizando a extensão proposta para o 
método selecionado em um projeto com uma pequena equipe de desenvolvimento 
de software. 
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1.2 Problematização 
Orr (2002), Turner e Jain (2002), Paulk (2001), Boehm (2002), Paetshc (2003), em 
seus respectivos trabalhos, apontam para uma discussão recente: Desenvolvimento de 
software ágil é compatível com o modelo CMMI? Neste contexto, apresentam diferenças e 
semelhanças nas duas abordagens, acreditando que a área da engenharia de software está 
passando por mais uma nova fase denominada: Desenvolvimento tradicional de software 
versus Desenvolvimento de software ágil. Portanto, atualmente não existe consenso entre 
os principais autores se métodos ágeis são compatíveis com modelos de qualidade de 
software, como por exemplo o CMMI, sendo considerado um tema ainda bastante 
polêmico.  
Turner e Jain (2002, p.161) comentam que, apesar da existência de características 
semelhantes entre os métodos ágeis e o modelo CMMI, ambos possuem planos específicos 
para o desenvolvimento de software e buscam o melhor para que a organização produza 
software com qualidade, algumas diferenças são apontadas e merecem destaque, conforme 
demonstra a Figura 2. 
 Métodos ágeis CMMI 
Confiança do Cliente Participação ativa durante o processo. 
Infra-estrutura e maturidade do 
processo 
Abrangência 
Pequenos projetos, e focado na 
entrega conforme necessidade 
do cliente. 
Pode ser aplicado em qualquer 
tipo de projeto e ambiente de 
desenvolvimento 
Escalabilidade 
Ideal para aplicação em 
pequenas organizações. Em 
organizações maiores, sua 
aplicação é questionada. 
Organizações grandes e 
complexas. Não é indicado 
para pequenas organizações. 
Metas Rapidez e eficiência na entrega do software ao cliente. 
Previsibilidade e estabilidade 
não importando o produto a ser 
desenvolvido ou equipe de 
trabalho. 
Fonte: Adaptado de Turner (2002, p. 161) 
Figura 2 Diferenças entre métodos ágeis e o modelo CMMI. 
Por outro lado, Paulk (2001, p.26) acredita que o modelo CMMI pode ser utilizado 
em qualquer ambiente com qualquer projeto independente do tamanho, pois CMMI “diz o 
que deve ser feito em termos gerais, mas não diz como deve ser feito”, com isso, pode se 
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adaptar “facilmente” em projetos de desenvolvimento de software. Além disso, Paulk 
conclui que tanto o modelo CMMI quanto os métodos ágeis são “boas idéias” e podem 
trabalhar conjuntamente, uma completando a outra.  
Os métodos ágeis no desenvolvimento de software, segundo Paetsch (2003, p.313) 
abdicam em parte da documentação e do gerenciamento dos requisitos. O autor indica, 
ainda, que as técnicas descritas nestes métodos são muitas vezes vagas ficando a 
implementação exclusivamente para o desenvolvedor.  
Nos estudos de Ornburn (2002, p.1), os métodos ágeis são compatíveis com o modelo 
CMMI. Porém, são necessárias inclusões de algumas práticas nos métodos ágeis para total 
compatibilização, como, por exemplo, estes métodos satisfazem parcialmente as áreas de 
processo como Gerenciamento e Desenvolvimento de Requisitos do modelo CMMI. Neste 
estudo, o autor não apresenta que práticas poderiam ser incluídas, para total 
compatibilização com o modelo CMMI. Paetsch (2003, p.313) reforça que são superficiais 
e vagas as técnicas utilizadas no processo de desenvolvimento de software nos métodos 
ágeis, principalmente no que se refere ao Gerenciamento de Requisitos, devido 
principalmente a ausência de documentação. Emergem algumas questões ao tentar 
comparar modelos de qualidade de software e métodos ágeis: 
1. Os modelos de qualidade e os métodos ágeis, podem coexistir em um mesmo 
ambiente obtendo os benefícios propostos por ambos?  
2. Empresas que buscam ou que são certificadas pelos modelos de qualidade 
existentes, como o modelo CMMI, podem optar pelo uso de um método ágil 
de forma que não comprometa a certificação realizada?  
1.3 Organização do presente trabalho 
Este trabalho é composto por 7 capítulos organizados da seguinte forma. O primeiro 
capítulo apresenta a motivação, objetivos gerais e específicos do trabalho e finalmente a 
problematização.  
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No segundo capítulo, é apresentado o modelo CMMI, mostrando a sua importância e 
apresentando os seus conceitos. Logo a seguir, apresentam-se as duas representações do 
modelo CMMI, a Contínuo e Estágio, com suas definições e características peculiares. 
Também, apresenta os métodos ágeis, abordando conceitos fundamentais e características 
presentes, onde são apresentados, em detalhes, quatro métodos: Scrum, XP, FDD e DSDM. 
Realiza-se um estudo comparativo entre os métodos estudados, apontando semelhanças e 
diferenças. Ao final do capítulo são apresentados os trabalhos relacionados dos métodos 
ágeis quando comparados com modelos de qualidade como por exemplo, o CMMI. 
O terceiro capítulo apresenta uma análise detalhada do Scrum segundo as 
perspectivas do modelo CMMI especificamente na categoria Engenharia com as áreas de 
processo Gerenciamento de Requisitos e Desenvolvimento de Requisitos. 
Realiza-se, no quarto capítulo, o detalhamento da proposta de extensão do método 
Scrum. Para cada prática não atendida ou parcialmente atendida pelo Scrum na análise 
realizada é proposta uma diretriz. No capítulo 5, faz-se um relato do exemplo de aplicação 
da solução proposta no capítulo 3 em um local de desenvolvimento de software. Também 
são apresentados os resultados deste exemplo de aplicação.  
Finalmente, no capítulo 6 apresentam-se as conclusões do trabalho, principais 
contribuições e alguns problemas encontrados, e no capítulo 7 as referências bibliográficas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
2 Áreas Relacionadas 
Este capítulo apresenta as áreas relacionadas para o desenvolvimento do presente 
trabalho. Inicialmente fornece uma visão geral do modelo CMMI. Em seguida mostra os 
métodos ágeis XP, FDD, DSDM e o Scrum. Finalmente, apresenta os trabalhos 
relacionados. 
2.1 Capability Maturity Model Integration 
Esta seção primeiramente fornece uma visão geral do modelo CMM explicando, 
também, a origem do novo modelo CMMI. Em seguida aborda o modelo CMMI, 
apresentando suas características e suas duas representações, Estágio e Continuo. Finaliza 
com uma breve análise da relação entre os perfis de maturidade nas duas representações. 
O CMM (Capability Maturity Model for software), ou em português Modelo de 
Maturidade da Capacitação para software, é, segundo Fiorini (1998, p.3) “um caminho 
gradual que leva organizações a se aprimorarem continuamente na busca da sua própria 
solução dos problemas inerentes ao desenvolvimento de software”. O modelo CMM 
também deve atender as necessidades daqueles que realizam melhoria e avaliação do 
processo de software, refletindo as melhores práticas. 
Ainda segundo Fiorini (1998, p. 15) citando Paulk, CMM é 
um framework que descreve os principais elementos de um processo de 
software efetivo. O CMM descreve os estágios das quais organizações de 
software evoluem quando elas definem, implementam, medem, controlam 
e melhoram seus processos de software. O CMM fornece uma diretriz 
para a seleção de estratégias de melhoria do processo, permitindo a 
determinação da capacitação dos processos correntes e a conseqüente 
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identificação das questões mais críticas para a melhoria do processo e 
qualidade de software.  
Heinz (2003) afirma que o modelo CMM vem sendo o padrão global para 
melhoramento de processo de software, sendo um dos modelos mais antigos relacionados à 
qualidade do processo de desenvolvimento de software. Porém, esse modelo, após uma 
década, sofreu melhorias que foram agrupadas, gerando o modelo SW-CMM (CMM 
software), mais popularmente conhecido apenas como CMM. Estas melhorias não foram 
suficientes para atender diversas áreas de uma organização, levando o Software 
Engineering Institute3 (SEI) a desenvolver “outros” CMMs a seguir explicados:  
a) Software Acquisition CMM (SA-CMM): é utilizado para avaliar a maturidade de 
uma organização em seus processos de seleção, compra e instalação de software 
desenvolvido por terceiros; 
b) Systems Engineering CMM (SE-CMM): avalia a maturidade da organização em 
seus processos de engenharia de sistemas (hardware, software, etc), concebidos como algo 
maior que o software; 
c) Integrated Product Development CMM (IPD-CMM): ainda mais abrangente que 
SE-CMM, inclui também outros processos necessários à produção e suporte ao produto; 
d) People CMM (P-CMM): avalia a maturidade da organização em seus processos de 
administração de recursos humanos no que se refere a software, recrutamento e seleção de 
desenvolvedores, treinamento, desenvolvimento, remuneração, etc. 
Com estes vários modelos SW-CMM, diferenças começaram a surgir. Diferenças 
como por exemplo, falta de padronização na utilização de terminologias ou, todos modelos 
tinham formas distintas de avaliação, gerando aumento de custos de treinamento.  
                                                  
3
 Instituto responsável pelo desenvolvimento da primeira versão do CMM, mais informações em 
http://www.sei.cmu.edu 
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Outra diferença, ocorreu com o surgimento do projeto SPICE, acrônimo de Software 
Process Improvement Capabitlity dEtermination, atual norma ISO/IEC 15504, que 
apresenta um modelo de referência que permite que os diversos modelos de processo 
existentes e outros que venham ser desenvolvidos, possam ser definidos como modelos 
compatíveis, possibilitando que os resultados das avaliações, segundo cada um deles, 
possam ser comparados. Segundo Rocha, (2001, p.28), o projeto SPICE “presta-se à 
realização de avaliações de processos de software com dois objetivos: a melhoria do 
processo e a determinação da capacidade de processos de uma organização”. 
Se o objetivo da organização for, por exemplo, obter a melhoria de processos, ela 
realiza uma avaliação gerando um perfil de processos para elaborar um plano de ação de 
melhorias, definindo os objetivos e contextos para a avaliação, os modelos e métodos para 
avaliação e as melhorias desejadas. Caso o objetivo for avaliar um fornecedor, obtendo seu 
perfil de capacidade, ela deve definir quais são os objetivos e contextos para a avaliação, os 
modelos, métodos e os requisitos esperados.  
Portanto, para resolver estas diferenças o SEI abandonou o projeto SW-CMM 2 que 
estava em andamento para atualização do CMM, e iniciou o chamado CMMI4 (CMM 
Integration). Este projeto, contou com a colaboração de diversos segmentos da sociedade, 
como a indústria e o governo norte-americano, sendo patrocinado pelo DoD (U.S. 
Department of Defense), mais especificamente pelo OSD (Office of the Under Secretary of 
Defense for Acquisition and Technology) e NDIA (National Defense Industrial 
Association), tendo como objetivo, gerar uma nova versão do CMM buscando resolver 
essas diferenças, ou seja, integrando os diversos CMMs numa estrutura única com mesma 
terminologia, processos de avaliação e estrutura, e tornando-o também compatível com a  
norma ISO/IEC 15504. Pode-se observar a integração conforme demonstra a Figura 3. 
                                                  
4
 CMM and Capability Maturity Model são marcas registradas no U.S. Patent and Trademark Office. 
CMM Integration, CMMI, SCAMPI, and IDEAL são marcas de serviço da Carnegie Mellon University  
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Fonte: primária.  
Figura 3  Integração dos vários modelos 
Outra finalidade do CMMI é dar suporte ao processo e à melhoria do produto, reduzir 
redundâncias e eliminar inconsistências que são observadas pelos usuários que utilizam o 
modelo SW-CMM. Ainda conforme Heinz (2003), “seu propósito é de prover uma direção 
para uma organização aprimorar seus processos e sua habilidade de gerenciar o 
desenvolvimento, aquisição e manutenção de produtos e serviços”. Para Chrissis et al. 
(2003, p. 18) “o propósito do CMMI é estabelecer um guia para melhorar o processo da 
organização e sua capacidade para gerenciar o desenvolvimento, aquisição e manutenção de 
produtos e serviços”. Ainda segundo os autores, o CMMI traz alguns benefícios de 
melhoria de processo como: 
a) Clareza de foco na melhoria facilitando a inclusão dos pontos críticos da 
organização; 
b) Integração de processos: efeito da integração na organização; 
c) Flexibilidade e extensão: a facilidade em adicionar extensões (explicadas a 
seguir) à medida que muda o ambiente de negócio.   
Ahern et al. (2004, p.46), apresentam os principais objetivos do modelo CMMI a 
seguir destacados:  
a)  suprir as limitações do CMM, criando um framework comum eliminando 
inconsistências e permitindo a inclusão de novos modelos ao longo do tempo, sempre que 
surgirem necessidades específicas; 
b)  preservar os investimentos já realizados por órgãos governamentais, 
organizações privadas, fornecedores e indústria no processo de transição; 
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c)  unificar os vários modelos CMM existentes; 
d)  implementar melhorias a partir das experiências adquiridas com projetos já 
implementados; 
e)  assegurar a integridade com a norma ISO/IEC 15504 permitindo a análise de 
áreas independentes do nível de maturidade; 
f)  reduzir custos de treinamento, da implementação de melhorias, da formação de 
avaliadores oficiais e das próprias avaliações oficiais.  
O modelo CMMI possui 4 (quatro) disciplinas, também conhecidas como áreas do 
conhecimento, que auxiliam no planejamento da melhoria do processo de toda organização. 
Cada organização, deverá optar por uma ou mais disciplinas caso necessite iniciar o 
processo de melhoria. A seguir uma descrição das 4 (quatro) disciplinas. 
a) Engenharia de Sistemas: refere-se ao desenvolvimento de sistemas em geral, 
incluindo ou não o software. Focaliza na transformação das necessidades, expectativas e 
restrições do cliente em soluções de produto, com o suporte durante o ciclo de vida do 
produto. 
b) Engenharia de Software: trata especificamente da aplicação de abordagens 
sistemáticas, disciplinadas, quantificadas ao desenvolvimento, operação e manutenção de 
software. 
c) Produto Integrado e Desenvolvimento de Processo: é um acompanhamento 
sistemático e colaborativo do ciclo de vida do produto para satisfazer as expectativas e 
requisitos dos usuários; 
d) Aquisição: projetos podem necessitar de terceiros para executarem tarefas 
adicionais à medida que se tornam mais complexos. Esta disciplina tem como objetivo 
controlar a aquisição de produtos realizados por terceiros, principalmente quando estas 
atividades forem consideradas como críticas. 
A implementação de uma ou mais destas disciplinas ao mesmo tempo com uma única 
terminologia e infra-estrutura de treinamento e avaliação, é considerada uma grande 
vantagem do modelo CMMI, pois a organização determina em quais disciplinas deseja 
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melhorar seu processo. Estas disciplinas são compostas por áreas de processo5 que, quando 
executadas, determinam a melhoria do processo na disciplina escolhida.  
Caso exista a necessidade da melhoria nos processos da disciplina de Engenharia de 
Sistemas é necessário satisfazer as 22 (vinte e dois) seguintes áreas de processo: 
a) Definição do processo organizacional; 
b) Desenvolvimento de Requisitos; 
c) Estratégia e inovação organizacional; 
d) Desempenho do processo da organização; 
e) Foco no processo da organização; 
f) Garantia da qualidade de processo e produto; 
g) Gerenciamento de Requisitos; 
h) Gerenciamento quantitativo do projeto; 
i) Gerenciamento de configuração; 
j) Gerenciamento de acordos de fornecimento; 
k) Gerenciamento integrado de projeto; 
l) Gerenciamento de risco; 
m) Integração de produto; 
n) Medições e análises; 
o) Controle e monitoramento de projeto; 
p) Planejamento de projeto; 
q) Análises causais e resolução; 
r) Análise de decisão e resolução; 
s) Solução técnica; 
t) Treinamento organizacional; 
u) Validação; 
v) Verificação; 
No ANEXO 1, encontra-se uma descrição das áreas de processos Gerenciamento de 
Requisitos e Desenvolvimento de Requisito. As demais áreas não serão detalhadas devido 
ao enfoque do presente trabalho. 
Se a necessidade for somente na disciplina de Engenharia de Software, a organização 
deverá satisfazer as mesmas áreas de processo da disciplina de Engenharia de Sistemas 
atendendo às amplificações das disciplinas. Amplificação de disciplina são modelos de 
                                                  
5 Área de Processo é um conjunto de práticas relacionadas em uma área que quando executadas 
coletivamente satisfazem um conjunto de objetivos importantes para a melhoria significante daquela área. 
(Fiorini, 1998, p.29) 
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componentes de caráter informacional, contendo dados relevantes para uma disciplina 
específica sendo associadas a práticas específicas. Por exemplo, na área de processo 
Gerenciamento de Requisitos, no SG-1 (Specific Goal -1) a amplificação da disciplina para 
engenharia de software é a seguinte: “os requisitos devem ser um subconjunto dos todos 
requisitos do produto, ou eles devem constituir por completo todos os requisitos”. 
Caso a necessidade da organização seja na disciplina Produto Integrado e 
Desenvolvimento de Processo, ela deverá satisfazer as mesmas áreas de processo da 
disciplina de Engenharia de Sistemas com atenção as amplificações das disciplinas e 
acrescentando duas áreas de processo a seguir destacadas: 
a) Ambiente organizacional para integração; 
b) Equipes integradas. 
Se a necessidade da organização é na disciplina Aquisição, deverá também satisfazer 
as mesmas áreas de processo da disciplina de Engenharia de Sistemas com atenção as 
amplificações das disciplinas e acrescentando a área de processo denominada 
Gerenciamento Integrado dos Fornecedores.  
Caso a organização opte por todas disciplinas, ela deverá escolher as 25 (vinte e 
cinco) áreas de processo com especial atenção nas amplificações das disciplinas. Cabe 
ressaltar que a única diferenciação entre as disciplinas Engenharia de Sistemas e 
Engenharia de Software é justamente as amplificações. Nas demais disciplinas, ocorre a 
inclusão de outras áreas de processo. 
Cada área de processo é composta por vários componentes separados em três 
categorias: Requeridos, Esperados e Informativos. (i) Os componentes requeridos 
descrevem o que uma organização deve satisfazer para alcançar determinada área. (ii) Os 
componentes esperados, descrevem tipicamente o que uma organização alcançará caso 
obtenha um componente requerido. (iii) Os informativos fornecem os detalhes que auxiliam 
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a organização no entendimento para obtenção dos componentes requeridos e esperados. A 
Figura 4 demonstra os componentes do modelo CMMI.  
 
Legenda:  
 
Fonte: Adaptado de Chrissis et al. (2003, p.22) 
Figura 4 Componentes do Modelo CMMI. 
Os componentes da categoria requeridos são os objetivos específicos e objetivos 
genéricos. Objetivos específicos descrevem características únicas que devem estar 
presentes para satisfazer determinada área de processo, por exemplo, um objetivo 
específico da área de processo “Gerenciamento de configuração” é “integração das 
baselines6 é mantido e estabelecido”. Os objetivos genéricos referem-se a todas as áreas de 
processo, não constando em áreas específicas, onde normalmente “aparecem” no final de 
cada área de processo. Um exemplo de um objetivo genérico é “Institucionalizar um 
processo gerenciado”. 
                                                  
6 Baseline é um conjunto de requisitos aprovados e revisados que representam o embasamento de um acordo 
de desenvolvimento. 
informativo esperado requerido 
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Os componentes da categoria esperados são: práticas específicas e práticas genéricas. 
Prática específica é uma descrição detalhada das atividades que são consideradas 
fundamentais para alcançar os objetivos específicos. Um exemplo de prática específica é a 
“Obter o entendimento dos requisitos”, da área de processo Gerenciamento de Requisitos. 
Práticas genéricas se posicionam ao final de cada área de processo e são chamadas de 
genéricas, pois estão em várias áreas de processo. Uma prática genérica é a descrição de 
uma atividade fundamental para alcançar os objetivos genéricos. “Estabelecer uma política 
Organizacional”, é um exemplo da prática genérica também da área de processo 
Gerenciamento de Requisitos. 
E os componentes da categoria informativa são: típicos produtos de trabalho, sub-
práticas e elaboração de práticas genéricas. O típico produto de trabalho é uma lista simples 
das saídas produzidas pelas práticas específicas. Por exemplo, um típico produto de 
trabalho da prática específica “Estabelecer e manter procedimentos e critérios para a 
seleção de produtos de trabalho” na área de processo Verificação é “critérios de 
verificação”. Sub-prática é uma descrição detalhada para implementação e interpretação de 
uma prática específica, ou seja, contribuem efetivamente para o entendimento das práticas 
específicas. Cabe salientar que as sub-práticas não são obrigatórias. Um exemplo de uma 
sub-prática da prática específica “Agir Corretivamente na identificação dos assuntos” na 
área Monitoramento do Projeto e Controle do Processo é “Determinar e documentar ações 
apropriadas necessárias ao alcance na identificação dos assuntos”. O componente, 
Elaboração de Práticas Genéricas situa-se logo após as práticas genéricas numa área de 
processo para fornecer um guia de como essas práticas devem ser aplicadas. 
A categoria informativa possui outros três componentes: motivo, notas introdutórias e 
relação entre as áreas de processos, que basicamente descrevem características de cada área 
de processo.  
O modelo CMMI, segundo o SEI, Chrissis et al. (2003, p. 18) e Ahern et al. (2004, 
p.46), ainda é dividido em duas representações: Estágio e Contínuo. A Representação 
Estágio fornece uma seqüência de melhoramentos com práticas de gerenciamento e 
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processos, além de proporcionar uma migração “facilitada” do SW-CMM para o modelo 
CMMI. Cada nível (estágio) possui diversas áreas de processos onde cada uma se encontra 
em um único nível. A Representação Contínuo, é baseada na norma ISO/IEC15504, 
possuindo 6 (seis) níveis de maturidade, onde qualquer área do processo pode ter sua 
maturidade avaliada em alguns desses níveis, além de facilitar também uma possível 
migração da norma EIA/IS-731 da SECM7. Esta norma, a EIA/IS-731, está organizada de 
forma muito similar ao CMMI, como por exemplo, na separação por categorias e práticas 
específicas. 
Como ocorre nas disciplinas, se faz necessário à escolha por parte da organização de 
uma das representações sendo que esta decisão dependerá das necessidades que melhor 
convier a cada organização. A seguir, apresenta-se inicialmente o modelo CMMI na 
Representação Estágio, e logo após na Representação Contínuo.  
2.1.1 CMMI – Representação Estágio 
Esta representação, segundo o SEI TR-029 (2002), organiza as áreas do processo em 
5 (cinco) níveis de maturidade, assim como o SW-CMM. Estes níveis representam um 
caminho para a melhoria do processo através da evolução dos processos da organização. 
Para Chrissis et al. (2003, p. 79) e Ahern et al. (2004, p.73), os níveis de maturidade da 
Representação Estágio são: 
a) Nível 1: Inicial - neste nível o processo é improvisado, sua capacidade é 
imprevisível, e depende muito do esforço pessoal;  
b) Nível 2: Gerenciado - assegura que os requisitos são gerenciados e os processos 
são planejados, executados, medidos e controlados; 
c) Nível 3: Definido - o processo operacional está definido, sendo capaz de atingir 
metas de funcionalidade, prazo e custo;  
d) Nível 4: Gerenciado Quantitativamente - o processo é continuamente medido 
através de técnicas estatísticas;  
                                                  
7 Clouse, Aaron.  Transition from EIA/IS-731 to CMMI  
disponível em < http://www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/2000/07/clouse.html >  
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e) Nível 5: De Otimização – o melhoramento contínuo do processo é implantado e 
baseado no entendimento quantitativo das causas da variação dos processos. 
Os níveis de maturidade que normalmente são apresentados sob forma de uma 
pirâmide, como demonstra a Figura 5, indicam que para alcançar um nível superior, todas 
as áreas de processo no nível inferior deverão ser satisfeitas. Por exemplo, para que 
determinada organização possua nível de Maturidade 3, ela deverá ter cumprido todas as 
áreas de processo do nível 2, e assim por diante.  
 
Fonte: Adaptado de Chrissis et al. (2003) 
Figura 5 Níveis de maturidade na Representação Estágio.  
O nível de maturidade um (1) ou Inicial é o único que não possui áreas de processos, 
pois normalmente nesse nível os processos dependem muito mais dos esforços individuais 
das pessoas envolvidas no processo do que um processo planejado.  
O nível de maturidade 2 ou Gerenciado é composto pelas seguintes áreas do processo: 
a) Controle e monitoramento do projeto; 
b) Garantia da qualidade de processo e produto; 
c) Gerenciamento da configuração; 
d) Gerenciamento de acordos de fornecimento; 
e) Gerenciamento de Requisitos; 
f) Medições e análises; 
g) Planejamento de projeto. 
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O nível de maturidade 3 ou Definido, que possui o maior número de áreas do 
processo, apresenta as seguintes áreas: 
a) Ambiente organizacional para integração; 
b) Análise de decisão e resolução; 
c) Definição do Processo Organizacional; 
d) Desenvolvimento de Requisitos; 
e) Equipes integradas; 
f) Foco no processo da organização; 
g) Gerenciamento de risco; 
h) Gerenciamento Integrado de fornecedores; 
i) Gerenciamento integrado do projeto; 
j) Integração de produto; 
k) Solução técnica; 
l) Treinamento organizacional; 
m) Validação; 
n) Verificação. 
O nível de maturidade 4 ou Gerenciado Quantitativamente, é composto pelas 
seguintes áreas do processo: 
a) Gerenciamento quantitativo do projeto; 
b) Definição do processo organizacional. 
Por fim, o nível de maturidade 5 ou De Otimização, possui as áreas de processo: 
a) Análises causais e resolução; 
b) Estratégia e inovação organizacional. 
Além da utilização dos componentes do modelo CMMI para a efetiva aplicação de 
área de processo, a Representação Estágio utiliza mais 4 (quatro) características comuns 
para organizar as práticas genéricas. As características comuns, para Fiorini (1998, p.36), 
são “características que indicam se a implementação (atividades) ou a institucionalização 
(infra-estrutura) de uma área de processo são efetivas, repetíveis e duradouras”. Possuem 
como função básica, organizar as práticas-chave de uma área de processo e, segundo o SEI 
TR-029 (2002), são classificadas em: 
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a) compromisso em executar: descreve as ações que a organização deve adotar para 
garantir que o processo está estabelecido e irá continuar envolvendo políticas 
organizacionais e liderança. 
b) habilidade para executar: descreve as pré-condições que devem existir no projeto 
ou organização para implementar o processo de software de forma competente. 
Normalmente envolve recursos, estruturas organizacionais e treinamento. 
c) direção da implementação: descreve como será implementado cada processo 
dentro da organização.  
d) verificação da implementação: descreve as etapas para assegurar que as atividades 
são executadas de acordo com o processo que foi estabelecido. Abrange revisões e 
auditorias pela gerência e garantia da qualidade de software. 
Ainda, as características comuns, exceto Direção da Implementação e Verificação da 
Implementação, são divididas por práticas genéricas. A seguir, são apresentadas as 
seguintes práticas genéricas das Características Comuns: Compromisso em Executar e 
Habilidade para Executar. 
a)  Compromisso em Executar:  
1. estabelecimento de uma política organizacional. 
b) Habilidade para Executar: 
1. plano de processos; 
2. fornecimento de recursos; 
3. determinação das responsabilidades; 
4. treinamento de pessoas; 
5. estabelecimento de um processo definido; 
6. gerenciamento de configuração; 
7. identificação e envolvimento dos supervisores; 
8. monitoramento e controle dos processos; 
9. melhoramento da coleção das informações; 
10. avaliação objetiva do que foi planejado. 
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O modelo CMMI na Representação Estágio é ilustrado na Figura 6, onde os níveis de 
maturidade organizam as áreas de processo que contém os objetivos genéricos e específicos 
e as práticas genéricas e específicas. Cabe ressaltar que as características comuns 
organizam as práticas genéricas. 
 
Fonte: Adaptado de SEI-TR029 (2002, p.10) 
Figura 6 Componentes do Modelo na Representação Estágio 
Um objetivo genérico descreve “o que” a organização deve executar para satisfazer 
uma área de processo na representação Estágio, sendo que cada área de processo possui 
somente um objetivo genérico. O objetivo genérico de cada área de processo depende do 
nível de maturidade que está colocado, por exemplo, o nível 2 possui o Objetivo Genérico – 
Instituir o Processo Gerenciado, enquanto o nível 3 possui o Objetivo Genérico - Instituir o 
Processo Definido. 
2.1.2 CMMI - Representação Contínuo 
O modelo CMMI na Representação Contínuo, conforme o SEI TR-028 (2002, p.33), 
foca a mensuração de melhoria de processos usando níveis de capacitação. Níveis de 
capacitação são aplicados à realização de melhoria do processo através das áreas de 
processos individuais, como por exemplo, a área de Gerenciamento de Requisitos. Segundo 
Fiorini (1998, p.16), capacitação do processo “é o intervalo ou faixa de tolerância dos 
resultados esperados, que podem ser alcançados seguindo um processo de software”. 
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De acordo com Chrissis et al. (2003, p. 76), Ahern et al. (2004, p.89), o modelo 
CMMI na representação Contínuo tem 6 (seis) níveis para dimensão da capacitação, de 0 
(zero) a 5 (cinco), assim descritos: 
a) Nível 0 : Incompleto – processo executado ou executado parcialmente; 
b) Nível 1 : Executado – satisfaz metas específicas da área de processo; 
c) Nível 2 : Gerenciado – processo executado e também planejado, monitorado e 
controlado para atingir um objetivo; 
d) Nível 3: Definido – processo gerenciado, adaptado de um conjunto de processos 
padrão da organização; 
e) Nível 4 : Gerenciado Quantitativamente – processo definido, controlado 
utilizando estatísticas ou outras técnicas quantitativas; 
f) Nível 5 : De Otimização – processo gerenciado quantitativamente para a melhoria 
contínua do desempenho do processo. 
Diferentemente na representação Estágio, as áreas de processo na representação 
Contínuo são independentes dos níveis de maturidade, ficando relacionadas apenas com a 
capabilidade8 do processo, ou seja, uma determinada área de processo em particular poderá 
ter sua capacidade avaliada independente das outras áreas de processo. Pode-se citar como 
exemplo, que a área de processo Gerenciamento de Requisitos poderá obter o nível de 
capacidade 3, e as demais áreas de processo poderão alcançar outros níveis de capacidade. 
A Figura 7, ilustra o modelo CMMI na representação Contínuo. 
 
Fonte: Adaptado de http://www.sei.cmu.edu/cmmi 
Figura 7 Representação Contínuo no modelo CMMI. 
                                                  
8 O termo Capabilidade não existe no vocabulário português, por esse motivo esse termo será substituído por 
capacidade. 
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Cabe ressaltar que o nível de capacidade é acumulativo, ou seja, nenhuma área de 
processo poderá receber um nível superior sem ter alcançado o nível inferior. Então, 
qualquer área de processo pode ter a sua capacidade avaliada em um desses seis níveis. 
Para permitir a independência entre essas duas dimensões9, segundo Côrtes (2001, p.133), a 
representação Contínuo “tem objetivos e práticas genéricas, associados aos níveis e 
dissociados das áreas de processo, e objetivos e práticas específicas, associados às áreas de 
processo e dissociados dos níveis”.  
A Figura 8, ilustra a representação Contínuo, onde objetivos específicos organizam as 
práticas específicas e os objetivos genéricos organizam práticas genéricas. Cada prática 
genérica e específica corresponde ao nível de capacidade. Objetivos específicos e práticas 
específicas referem-se às áreas de processos individuais. 
 
 
Fonte: Adaptado de SEI-TR028 (2002, p.10) 
Figura 8 Modelo CMMI na Representação Contínuo  
Objetivos genéricos e práticas genéricas referem-se a várias áreas de processo, e 
definem uma seqüência de níveis de capacidade que representam melhorias na 
implementação e efetividade para todos os processos definidos para a melhoria. No modelo 
CMMI na representação Contínuo, níveis de capacidade fornecem uma recomendação para 
melhorar os processos dentro de cada área de processo possuindo flexibilidade para 
determinar qual área de processo será abordada para a melhoria. 
                                                  
9 terminologia utilizada somente pela ISO/IEC 15504  
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2.1.2.1 Áreas de processo na representação Contínuo 
As áreas de processo, de maneira semelhante a ISO/IEC 1220710, conforme descritas 
por Rocha (2001, p.10), são separadas em 4 (quatro) categorias ou grupos: Gerenciamento 
de Processo, Gerenciamento de Projeto, Engenharia e Apoio. A seguir, estas categorias são 
apresentadas, de acordo com o SEI TR-028 (2002) e Ahern et al. (2004, p.113): 
• Gerenciamento de Processo 
Contém atividades que são aplicadas entre os projetos para a definição, planejamento, 
desenvolvimento, implementação, monitoração, controle, avaliação, medidas e melhoria do 
processo. As áreas de processo da categoria Gerenciamento de Processo, conforme Ahern 
et al. (2004, p.114), são: 
a) Definição no processo organizacional; 
b) Foco no processo da organização; 
c) Desempenho do processo da organização. 
d) Estratégia e inovação organizacional; 
e) Treinamento organizacional; 
• Gerenciamento de Projeto 
São responsáveis pelo gerenciamento das atividades de projeto relacionadas ao 
planejamento, monitoria e controle do projeto. As áreas de processo da categoria 
Gerenciamento de Projeto conforme Ahern et al. (2004, p.114), são destacadas a seguir: 
a) Planejamento de projeto; 
b) Controle e monitoramento do projeto; 
c) Gerenciamento integrado de projeto; 
d) Gerenciamento quantitativo do projeto; 
e) Gerenciamento de acordos de fornecimento; 
f) Gerenciamento de risco. 
 
 
                                                  
10 International Organization for Standardization and International Electro-technical Commission. ISO/IEC 
12207 Information Technology-Software Life Cycle Process, 1995. Disponível em <http://www.iso.ch>   
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• Engenharia 
As áreas de processo da categoria Engenharia cobrem o desenvolvimento e 
manutenção das atividades da engenharia. As áreas de processo desta categoria, conforme 
Ahern et al. (2004, p.125), são as seguintes: 
a) Gerenciamento de Requisitos; 
b) Desenvolvimento de Requisitos; 
c) Integração do produto; 
d) Solução técnica; 
e) Verificação; 
f) Validação; 
• Apoio 
Essa categoria baseia-se principalmente no suporte às atividades de manutenção e 
desenvolvimento de produtos. As áreas de processo da categoria apoio, conforme Ahern et 
al. (2004, p.134) são: 
a) Gerenciamento da configuração; 
b) Garantia da qualidade de processo e produto; 
c) Medições e análises; 
d) Análise de decisão e resolução; 
e) Análises causais e resolução; 
f) Ambiente organizacional para integração.  
2.1.2.2 Práticas genéricas na representação Contínuo 
Segundo Côrtes (2001, p.134), “as práticas genéricas do modelo CMMI na 
representação Contínuo estão associadas aos níveis de maturidade e são ortogonais às áreas 
de processo”. Para exemplificação, as práticas genéricas, que possuem sub-práticas, do 
nível 2 são apresentadas a seguir: 
a) Definir e atribuir responsabilidades. 
b) Estabelecer uma política organizacional para o planejamento e execução do 
processo. 
c) Executar e gerenciar o processo. 
d) Gerenciar configurações e versões de produtos de trabalho selecionados. 
e) Monitorar e controlar a execução do processo. 
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f) Planejar o processo. 
g) Prover os recursos necessários para a execução do processo. 
h) Providenciar o treinamento necessário para as pessoas executarem o processo. 
i) Submeter à análise gerencial os resultados e atividades do processo. 
j) Verificar a conformidade da execução do processo e dos produtos de trabalho 
com os procedimentos e padrões. 
2.1.2.3 Práticas específicas na representação Contínuo 
Ainda segundo Côrtes (2001, p.135), “as práticas específicas na representação 
Contínuo não são agrupadas por classe como na representação Estágio, mas agrupadas por 
objetivo”. Para exemplificação, as práticas específicas (PE), ou em inglês Specific Practice 
(SP), da área de Processo Planejamento de Projeto são apresentadas a seguir: 
• Objetivo 1: Estabelecer estimativas 
- PE 1: Estabelecer as tarefas do projeto e responsabilidades associadas. 
- PE 2: Estimar atributos do projeto. 
- PE 3: Determinar esforço e custo. 
• Objetivo 2: Elaborar planos de projeto 
- PE1: Definir o ciclo de vida do projeto. 
- PE2: Estabelecer e manter cronogramas. 
- PE3: Estabelecer planos subordinados. 
- PE4: Identificar os riscos do projeto. 
- PE5: Planejar os conhecimentos e capacitações necessárias para o projeto. 
- PE6: Planejar a coleta de dados da execução do projeto. 
- PE7: Estabelecer e manter os planos. 
• Objetivo 3: Obter comprometimento com os planos 
- PE1: Conciliar o plano para acomodá-lo aos recursos disponíveis. 
- PE2: Coordenar o comprometimento de indivíduos e organizações aos planos. 
- PE3: Coordenar e analisar os planos com as partes interessadas. 
2.1.3 Relação entre os perfis de maturidade do Contínuo e o Estágio 
Para atingir um determinado nível na representação estágio, é necessário que todas as 
áreas de processo associadas àquele nível e aos níveis inferiores satisfaçam as práticas 
genéricas daquele nível e dos níveis inferiores. Desta forma, Côrtes (2001, p.135) 
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recomenda que para se determinar qual é o perfil de maturidade necessário para a 
organização atingir um determinado nível, deve-se, na representação Contínuo, observar o 
seguinte: 
a) Para que a organização alcance o nível 2 da representação Estágio, é necessário 
que as 7 (sete) áreas de processo associadas ao nível 2 na  representação Estágio satisfaçam 
as práticas genéricas dos níveis 1 e 2. 
b) Para que a organização alcance o nível 3 na representação Estágio é necessário que 
as primeiras 7 (sete) áreas de processo associadas ao nível 2 mais as 14 (quatorze) áreas de 
processo associadas ao nível 3 na representação Estágio satisfaçam as práticas genéricas 
dos níveis 1, 2 e 3. 
c) Para alcançar o nível 4 na representação Estágio , é necessário que as 7 (sete) áreas 
de processo associadas ao nível 2, mais as 14 (quatorze) áreas de processo associadas ao 
nível 3, mais as 2 (dois) associadas ao nível 4 na representação Estágio satisfaçam as 
práticas genéricas dos níveis 1, 2 e 3. 
d) Para que a organização alcance o nível 5 na representação Estágio, é necessário 
que todas as áreas de processo descritas na representação Estágio satisfaçam somente as 
práticas genéricas dos níveis 1, 2 e 3.   
Ainda segundo Côrtes (2001, p.135), “pode-se comentar, também, que essa visão 
talvez não seja compatível com as visões apresentadas na literatura para se mapear um 
perfil de maturidade de processos construídos a partir da norma ISO/IEC 15504 a um nível 
de maturidade de uma organização, do ponto de vista do SW-CMM”.  
É possível que o SEI promova novas revisões na representação Contínuo, dado o 
caráter de novidade que introduziu na abordagem tradicional do SW-CMM. A escolha da 
representação Estágio ou Contínuo depende das características de cada organização. A 
dupla representação apresenta vantagens, pois possibilita uma adequação na implementação 
do SW-CMM. Organizações que possuem histórico de utilização do SW-CMM, 
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provavelmente utilizarão o modelo CMMI na representação Estágio, pela facilidade de 
migração e simplicidade do uso, visto estarem adaptadas ao processo de capacitação do 
processo. Por outro lado, organizações que tiveram dificuldades na adoção de algum 
modelo de qualidade de software, terão na representação Contínuo uma facilidade, pois 
nesta representação o foco inicial é trabalhar em áreas de processos isoladas, não estando 
alocadas a nenhum nível de maturidade em particular, como ocorre na representação 
Estágio.  
Vale ressaltar que na representação Contínuo algumas organizações não buscam 
“estar no nível de maturidade X” e sim, apenas melhorar “o processo Y” da organização, 
seguindo sempre suas prioridades, por isso, a representação Contínuo é a mais adequada 
nestes casos. 
2.1.4 Considerações finais sobre o CMMI 
Nesta seção foi realizada uma exposição do CMMI, que segundo Côrtes (2001, p.96) 
é o modelo de qualidade de software mais utilizado. Mostra também que este modelo 
mesmo sendo considerado “burocrático” em algumas críticas, pode ser uma alternativa 
como modelo de qualidade no processo de desenvolvimento de software. 
Apesar de Orr (2002, p.7) demonstrar alguns pontos negativos do modelo CMMI 
como “arbitrário” e “rigoroso”, ter o foco somente no gerenciamento do processo, ter muito 
investimento em marketing e propaganda e ser voltado somente para grandes organizações, 
o modelo CMMI agrega, várias práticas da Engenharia de Software para a melhoria de 
processo de software. 
O modelo CMMI é, uma iniciativa na busca de padrão de qualidade, o que é bastante 
comum hoje em dia em outras áreas, como engenharia da produção de uma fábrica 
qualquer que não seja de software. Nesse sentido, ações da ISO contribuíram de forma 
significativa para a melhoria do processo em desenvolvimento de software. Pressman apud 
Paulk (2002, p.488) analisou o CMM, e não CMMI, com o padrão ISO 9000 para o 
gerenciamento de qualidade, examinando as áreas chave do processo de cada nível do 
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CMM, e as comparou com os requisitos da ISO 9000 para os processos de gerenciamento 
de qualidade e concluiu que “para a grande maioria das áreas, há uma clara correlação entre 
os processos chave e o padrão ISO 9000”. 
Com a agregação dos vários modelos CMM e a ISO/IEC 15504, acredita-se que o 
CMMI e seus produtos derivados, sejam um dos principais modelos para melhoria e 
avaliação do processo de desenvolvimento de software na atualidade. Isto, de certa forma, 
justifica a opção por este modelo para o desenvolvimento do presente trabalho. 
Para finalizar, estima-se que até dezembro de 2005, o modelo CMMI entre no cenário 
mundial substituindo de forma gradativa o “antigo” SW-CMM. 
2.2 Métodos ágeis 
Esta seção apresenta inicialmente os métodos ágeis, sua origem e principais 
características. Em seguida, aborda detalhadamente algum destes métodos como a XP, 
FDD, DSDM e o Scrum. Finalmente, realiza uma comparação destes métodos. 
A entrega de software dentro do prazo estabelecido, no orçamento previsto e com 
todos requisitos atendidos, é um dos grandes desafios da atual engenharia de software. 
Durante anos a “indústria do software” foi baseada no “code and fix”, expressão utilizada 
para codifica e conserta. Isto até poderia atender a pequenas organizações que desenvolvem 
software mais simples e com um pequeno número de desenvolvedores. Mas em grandes 
produtoras de software, existe a necessidade da atividade de software ser mais disciplinada, 
eficiente e previsível. Para isso, surgiram métodos de desenvolvimento de software. Ambler 
(2004, p.19) afirma que estes métodos são acusados de burocráticos, pois necessitam de 
considerável quantidade de documentação, recebendo um rótulo de “pesado”. 
Os “pesados” são considerados eficientes para grandes projetos com grandes equipes, 
tendo a disposição todos recursos disponíveis, inclusive os humanos. Projetos menores em 
pequenas organizações não necessitam deste rigor e formalismo, podendo inclusive ter 
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projetos mais simplificados, pois a adaptação e os custos destes métodos podem ser um 
entrave para os pequenos desenvolvedores. 
Em 2001, um grupo de pesquisadores auto denominados de Aliança Ágil (agile 
alliance), entre eles Martin Fowler, Alistair Cockburn, Jim Highsmith, Kent Beck, Mike 
Beedle e outros, motivados pela suas experiências em desenvolvimento de software, 
iniciaram uma discussão sobre como desenvolver software de forma mais rápida e eficaz, 
orientado principalmente à simplicidade. Esta discussão resultou no chamado Manifesto 
Ágil11, que em síntese aponta: 
desejamos descobrir melhores caminhos para desenvolver software 
fazendo e ajudando outros a fazerem. Valorizamos os indivíduos e 
interações através de processos e ferramentas; O desenvolvimento de 
software deve possuir uma documentação compreensiva; A colaboração 
do cliente e respostas às mudanças através de um plano específico.  
Assim, como em todos os modelos de processo de desenvolvimento de software, os 
métodos ágeis também possuem alguns princípios, dentre os quais destacam-se:  
1. A prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e rápida de uma 
versão do software com valor agregado. 
2. Alterações sobre os requisitos são bem vindas, mesmo que ela ocorra tarde, pois 
isto dá uma vantagem competitiva ao cliente. 
3. Entrega de software freqüente, a cada semana ou a cada mês, sempre visando o 
menor tempo possível. 
4. Os especialistas no negócio e os desenvolvedores trabalham juntos diariamente 
no projeto. 
5. Manter uma equipe motivada fornecendo ambiente e confiança necessários para 
o trabalho a ser executado. 
6. A maneira mais eficiente de comunicação da equipe é através de uma conversa 
face-a-face. 
7. A simplicidade é essencial. 
                                                  
11 Disponível em http://www.agilemanifesto.org/  
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8. Software funcionando é a medida primária de progresso. 
9. A atenção contínua à excelência técnica e ao bom projeto melhoram a agilidade. 
10. As melhores arquiteturas, requisitos, e projetos emergem de equipes auto-
organizadas. 
11. A equipe reflete, a intervalos regulares, sobre como se tornar mais efetivo, então 
se ajusta e otimiza o seu comportamento. 
12. Promover desenvolvimento sustentável. Todos stakeholders devem ser capazes 
de manter um ritmo constante indefinidamente. 
Os princípios apresentados pelo manifesto ágil e discutidos por Fowler (2003, p.1), 
mostram que certos valores continuam sendo importantes, como a modelagem de dados. A 
documentação continua fundamental, mas com a preocupação da não geração enorme de 
papéis que provavelmente nunca serão lidos. O planejamento deve ser utilizado, mas com a 
consciência de que existem limitações sobre qualquer plano.  
Neste sentido, surgem os métodos ágeis que podem ser considerados como um meio 
termo entre a ausência de processo e o processo exagerado, diferenciando-se dos métodos 
tradicionais basicamente em 2 (dois) aspectos: 
a) são adaptativos ao invés de preditivos; 
b) são orientados às pessoas ao invés dos processos. 
Outra discussão é com relação à denominação, método ou metodologia ágil. 
Cockburn (2001, p.10) define metodologia como “uma série de métodos ou técnicas 
relacionadas”, e método seria: “um procedimento sistemático, similar a uma técnica”. Ou 
seja, quando se discute um procedimento ou uma técnica utiliza-se o termo método, 
enquanto o termo metodologia pode ser empregado de forma mais ampla, como por 
exemplo, gerenciar uma equipe. Para finalizar, Boehm (2004, p. 16) utiliza o termo 
"métodos ágeis" e não "metodologias ágeis".  
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Segundo Beck (2000), métodos ágeis são “métodos leves para pequenas e médias 
equipes, desenvolvendo software com requisitos vagos ou com mudanças rápidas nos 
requisitos”. E, ainda conforme Beck (2000), “apresentam uma alternativa para 
documentação no desenvolvimento de software” surgindo, como uma reação aos modelos 
tradicionais de desenvolvimento de software, como o RUP12 (Rational Unified Process).  
Os métodos ágeis fornecem uma mudança nas formas de desenvolver software, 
dentre as quais destacam-se: 
a) priorizar a satisfação do cliente, através da entrega rápida e contínua de 
software; 
b) alterar os requisitos de forma rápida; 
c) buscar um desenvolvimento sustentável; 
d) orientar a simplicidade.  
Astels et al. (2002) apontam que “consistem em uma nova forma de construir 
software, mudando conceitos de métodos tradicionais que inquestionavelmente 
funcionaram no passado”. Por consistir de uma mudança considerável, os autores, 
comentam que métodos chamados popularmente de “pesados” atuam como uma restrição a 
novos negócios, inseridos em um mundo em constante mudança, reforçando o conceito de 
agilidade para permanência no mercado tão disputado. Cabe destacar, que os métodos ágeis 
não são contra os modelos de processo de desenvolvimento de existentes, sendo apenas 
uma proposta diferente que busca também a melhoria do processo, tornando-os mais ágeis e 
menos burocráticos.  
Os métodos ágeis podem ser considerados novos no contexto da engenharia de 
software, pois datam de 2001. Porém, várias iniciativas estão sendo desenvolvidas numa 
tentativa de consolidar estes métodos na área da engenharia de software. Um exemplo é a 
recente inclusão da IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) em seu portal 
na internet, um diretório dedicado exclusivamente para discussões e troca de informações 
                                                  
12
 Mais informações em http://www.rational.com 
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sobre os referidos métodos. Outra iniciativa é que algumas universidades, como por 
exemplo, a Calgary University do Canadá e a universidade de Kaiserslautern na Alemanha, 
organizam congressos e seminários sobre métodos ágeis tendo como principal objetivo 
divulgar e promover a difusão destes métodos no cenário mundial. Estas ações podem, de 
certa forma, contribuir para um melhor reconhecimento destes métodos.  
Existem vários métodos que podem ser classificados como ágeis, pois possuem em 
comum o fato de trabalharem em pequenos projetos onde os requisitos são instáveis, a 
priorização é com as pessoas e não com processos, possui retroalimentação constante, 
intimidade com o cliente, guiado por característica e fundamentalmente nos quais as 
pessoas trabalham juntas com boa vontade. Mesmo com semelhanças, existem diferenças 
na maneira como tratam, por exemplo, o ciclo de vida do desenvolvimento de software.   
Highsmith (2002, xvii) apresenta vários métodos ágeis, entre os quais destacam-se: 
Adaptive Software Development (ASD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), 
Crystal Methods (CM), Extreme Programming (XP), Feature Driven Development (FDD), 
Lean Development (LD), e Scrum.  
Dentre todos métodos ágeis destacados anteriormente, o Lean Development não será 
detalhado neste trabalho pela limitada bibliografia sobre este tema. Os métodos ágeis ASD 
e CM serão brevemente explicados devido a escassez de pesquisas científicas sobre o 
assunto e principalmente também pela falta de literatura. Por outro lado, os métodos ágeis 
Scrum, DSDM, FDD e XP serão detalhados neste trabalho porque contrariamente ao que 
ocorre com o LD, ASD e CM, estes métodos possuem uma documentação suficiente que 
permita um estudo mais aprofundado.  
O método ágil ASD (Adaptive Software Development) tem como principais 
características, segundo Highsmith (2002), o desenvolvimento baseado em um processo 
iterativo e incremental, voltado para sistemas considerados teoricamente de grande porte e 
muitas vezes complexos. Vale ressaltar, que este método é um dos poucos indicados para 
sistemas considerados de “grande porte”. A presença constante do cliente e a utilização da 
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técnica conhecida como JAD (Joint Application Development), são outras características 
deste método. 
Ainda segundo Highsmith (2002), o ASD possui ciclos que duram de 4 a 8 semanas, 
divididos em 3 fases: Especular, Colaborar e Aprender. A fase conhecida como Especular 
tem como função principal fixar os prazos, determinar os objetivos e definir um plano para 
a execução dos trabalhos. A fase denominada de Colaborar tem como objetivo básico a 
construção ou desenvolvimento do projeto. Finalmente, a fase chamada de Aprender 
objetiva conhecer e melhorar o que foi desenvolvido durante a fase Colaborar.  
O método ágil CM (Crystal Methods), desenvolvido pela IBM através de Alistar 
Cockburn, não é considerado apenas um método ágil, mas sim, um conjunto de métodos. 
Isto porque seu desenvolvedor acredita que diferentes tipos de projeto requerem diferentes 
métodos. Ou seja, não é um kit pronto com métodos, mas sim um conjunto de exemplos 
ajustáveis de acordo com as circunstâncias. Estes métodos são interligados por princípios, 
nos quais são centrados na pessoa e na comunicação. A filosofia “da família Crystal”, 
segundo o autor, é baseada em quatro pontos principais: 
a) Human-powered (poder humano): o foco é alcançar o sucesso do projeto através 
da melhoria do trabalho das pessoas envolvidas, isto é, centralizada na pessoa e não no 
processo, ou arquitetura ou ferramenta. 
b) Ultralight (super leve): não importa o tamanho do projeto ou as prioridades, a 
metodologia trabalhará para reduzir “os papéis” e a burocracia. 
c) Shrink-to-fit: “encolher para manter saudável, caber”: começa com alguma 
possibilidade pequena (suficiente) e trabalha para tornar ela menor e mais adequada.  
d) Non-jealous (não ciumento, invejoso): os métodos Crystal permitem 
substituição de elementos por similares de outras tecnologias. 
A seguir, faz-se então um detalhamento dos métodos ágeis Scrum, FDD, DSDM e 
XP. 
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2.2.1 Scrum 
O método ágil Scrum tem como objetivo, segundo Schwaber (2002, p.2), definir um 
processo para projeto e desenvolvimento de software orientado a objeto, focado nas 
pessoas, indicado para ambientes em que os requisitos mudam e surgem rapidamente. Foi 
desenvolvido, inicialmente, por duas organizações produtoras de software, a Advanced 
Development Methods13 e a VMARK Software14 , nos anos 90, por Ken Schawber e Jeff 
Sutherland, para gerenciar projetos de software conforme relata (Highsmith, 2002, p.20). A 
origem do termo Scrum é uma metáfora a uma tática utilizada no Rugby15 para recuperar 
uma bola perdida.  
O principal objetivo do Scrum é 
entregar um software com a maior qualidade possível dentro de séries, 
compostas por pequenos intervalos de tempo definidos chamados 
Sprints, que tem aproximadamente um mês de duração. (Beedle, 2001). 
O Scrum é um método para gerenciar o processo de desenvolvimento de software não 
definindo técnicas nem ferramentas, apenas define como equipes devem trabalhar em 
ambientes onde requisitos mudam constantemente, sofrendo alterações constantes, oposto 
ao que ocorre normalmente em uma indústria de manufatura qualquer, onde os processos 
são repetíveis e muitas vezes bem definidos. 
O método baseia-se de acordo com Linda (2000, p.8) e Schwaber (2002, p.7) em 
princípios como: equipes pequenas de, no máximo, 7 pessoas; requisitos que são pouco 
estáveis ou desconhecidos e iterações curtas, não definindo técnicas específicas de 
desenvolvimento de software para fase do desenvolvimento. Divide o desenvolvimento em 
intervalos de tempos de, no máximo 30 dias, também chamados de Sprints. 
                                                  
13 Organização cujo proprietário é um dos idealizadores do SCRUM, Ken Schwaber. 
14 A VMARK software foi recentemente adquirida pela Informix.  
15 Rugby é um esporte tendo como objetivo que duas equipes de quinze, dez ou sete jogadores cada uma, 
jogando de forma leal e de acordo com as Leis e o espírito desportivo, portando, passando, chutando ou 
apoiando a bola, marquem a maior quantidade de pontos possível. A equipe que marcar mais pontos será a 
vencedora da partida. E, SCRUM é o nome dado a disputa da bola. Disponível em :< 
http://www.rugbynews.com.br>. 
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O Scrum concentra-se em “como” as equipes devem realizar suas tarefas de forma 
ordenada para produzir um sistema flexível num ambiente com constantes mudanças. 
Nesse sentido, 
O método Scrum é uma maneira de fazer coisas que é completamente 
diferente daquilo que a maioria das pessoas está acostumada a fazer no 
desenvolvimento de software e produto. (Schwaber, 2002, p.25). 
 
2.2.1.1 Funcionamento Básico 
Abrahamsson (2002, p.30) afirma que no Scrum a etapa de desenvolvimento inclui as 
fases tradicionais do desenvolvimento de software: requisitos, análise, projeto e entrega. 
Ressalta que, ao final do projeto, uma arquitetura conceitual da solução deve estar 
preparada para mudanças durante a etapa do desenvolvimento.  
Para que isto ocorra, é elaborada uma lista das funcionalidades que deverá conter o 
produto final chamada de Product Backlog. O projeto acabará quando todas as 
funcionalidades descritas nesta lista forem realizadas.  
O sucesso do projeto depende diretamente do Scrum Master, pessoa responsável por 
todo projeto, desde o levantamento dos requisitos até a entrega do produto. O 
desenvolvimento ocorre num período máximo de 30 dias (também chamado de Sprint). As 
funcionalidades são desmembradas em pequenas tarefas que não poderão exceder a uma 
semana para execução. Ressalta-se que durante o Sprint não são permitidas mudanças nas 
tarefas que estão em desenvolvimento. A Figura 9 ilustra o processo Scrum, desde a 
elaboração do Product Backlog até a entrega do incremento, conforme descrito a seguir. 
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Fonte: Adaptado de SCRUM (2002). 
Figura 9 Estrutura do processo do SCRUM. 
2.2.1.2 Estrutura do funcionamento do Scrum  
A estrutura de funcionamento do Scrum é separada em três fases: PreGame, Game e 
PostGame.  
A fase PreGame é a fase inicial do Scrum e é dividida em dois estágios: 
planejamento e arquitetura. O estágio do planejamento consiste no desenvolvimento dos 
requisitos apontados no Product Backlog para o sistema, na definição da entrega das 
versões e das datas para realização das tarefas. No projeto da arquitetura os itens do 
Product Backlog são revistos e são executados refinamentos no sistema da arquitetura 
necessários para os próximos domínios de aplicação. 
A fase do desenvolvimento, também conhecida como Game, é um ciclo iterativo do 
desenvolvimento do trabalho, que consiste basicamente em encontros da equipe para 
revisar os planos das versões. Realiza também o desenvolvimento incremental até que o 
produto a ser entregue esteja finalizado. Nessa fase, todo e qualquer risco é avaliado 
periodicamente. Novos itens são incluídos na lista do Product Backlog se necessário.  
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A etapa final, denominada de PostGame, é a preparação para entrega do resultado 
final. Possui atividades como integração, documentação ao usuário e preparação de 
material para treinamento, etc. 
2.2.1.3 Papéis e Responsabilidades no Scrum 
Existem diferentes papéis e responsabilidades no Scrum que desempenham tarefas 
durante o processo na utilização das práticas. Os papéis descritos por Schwaber (2002, 
p.31) são destacados a seguir: 
• Scrum Master 
É o responsável pela realização das tarefas (valores e práticas) e pelo sucesso direto 
do Scrum, conforme aponta Schwaber (2002, p.31). É considerado também, como um 
interlocutor entre a tecnologia e os negócios, e deve realizar as seguintes atividades: 
a) organizar as reuniões diárias; 
b) representar o gerente do projeto e o técnico; 
c) gerenciar todo processo Scrum na organização; 
d) remover os impedimentos do projeto. 
O Scrum Master trabalha constantemente para reduzir a não conformidade do produto 
entregue ao cliente, sendo que isto pode ser feito através de rápidas respostas aos prováveis 
impedimentos que poderão surgir durante a execução do projeto. 
• Product Owner 
É representada por uma pessoa e não um comitê, que além de defender os interesses 
do negócio tem como objetivo manter e priorizar o desenvolvimento os itens do Product 
Backlog. Desempenha o papel formal para assumir as responsabilidades do projeto, sendo 
responsável pela liberação e escolha dos itens que passarão à outra fase (conhecida como 
Sprint Backlog) para o desenvolvimento do produto de software.  
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• Equipe Scrum  
A Equipe Scrum, através de encontros com o Scrum Master, é responsável pelas 
ações para atingir os objetivos de cada Sprint. Determina por exemplo, a criação do Sprint 
Backlog e revisa os itens da lista do Product Backlog verificando os impedimentos que 
precisam ser retirados para o sucesso do projeto. A equipe deve ter, no máximo, 7 pessoas, 
sendo conhecida também apenas pela expressão “time”. 
• Cliente 
Como na maioria dos métodos ágeis, o cliente está presente diretamente em todo 
projeto, participando ativamente principalmente na fase inicial de elaboração dos itens que 
irão compor o produto a ser desenvolvido. 
2.2.1.4 As Práticas do Scrum 
O método Scrum não requer ou fornece qualquer método específico para 
desenvolvimento de software, apenas estabelece conjuntos de regras e práticas gerenciais 
que devem ser adotadas para o sucesso de um projeto. A seguir, um detalhamento das 
seguintes práticas adotadas pelo método Scrum: Product Backlog, Daily Scrum, Sprint, 
Sprint Planning Meeting, Sprint Backlog e Sprint Review Meeting. 
• Product Backlog 
É o ponto inicial do Scrum, sendo considerada a fase responsável pela coleta dos 
requisitos, conforme aponta Schwaber (2002, p.33). Nesta fase, através de reuniões com 
todos stakeholders no projeto, são apontados os itens com todas as necessidades do negócio 
e os requisitos técnicos a serem desenvolvidos, como as funcionalidades, características e 
padrões, prioridades, tecnologia e estratégias (tecnologia da informação e requisitos), ou 
seja, o Product Backlog, é uma lista de atividades que provavelmente serão desenvolvidas 
durante o projeto. A Figura 10, ilustra as diversas origens para composição dos itens do 
Product Backlog. 
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Fonte: Adaptado de Schwaber (2002, p.33) 
Figura 10 Origens para confecção do Product Backlog 
Tem-se como regra, que nenhum item é adicionado fora da reunião ao Product 
Backlog, garantindo com isso que novos itens não sejam agregados ao projeto sem o 
comum acordo de todos stakeholders no projeto. Porém, itens internos resultantes do 
Product Backlog original podem ser incluídos livremente para desenvolvimento. 
Um exemplo do Product Backlog é apresentado na Figura 11, onde os itens são 
descritos e separados por categorias que indicam prioridades (muito alta, alta e média), o 
responsável e o tempo estimado, em horas, para execução das tarefas. 
Prioridade Item Descrição Tempo 
Estimado 
Responsável 
Muito Alta     
 1 Finalizar versão do Banco de Dados 16 Paulo 
 2 Legalizar licenças de uso dos softwares 24 Pedro 
Alta     
 3 Desenvolver programa de usuários 5 José 
 4 Software para consulta de clientes 400 José e Paulo 
Media     
 5 Controle dos padrões  4 Maria 
Fonte: Adaptado de http://www.controlchaos.com 
Figura 11 Exemplo de itens do Product Backlog 
Outras descrições dos itens do Product Backlog são: 
a) melhorar a portabilidade do produto; 
b) simplificar o processo de instalação quando existem vários Bancos de Dados em 
uso; 
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c) determinar como workflows16 podem ser adicionados ao produto. 
• Daily Scrum 
De acordo com Linda (2003, p.1), as reuniões do Scrum são realizadas, na maioria 
das vezes, diariamente ou em dias alternados, com duração de aproximadamente quinze 
minutos, e tempo limite de no máximo trinta minutos. Este tempo alocado para as reuniões 
possibilita a identificação dos obstáculos ou impedimentos ao projeto. Exemplos de 
impedimentos são apresentados por Schwaber (2002, p.44) como: “A Rede de 
computadores ou os servidores estão lentos”, ou “Não sei como proceder em determinada 
situação”. Ressalta-se que essas reuniões não objetivam a resolução dos problemas, pois os 
mesmos são tratados a posterior com somente efetiva participação dos stakeholders no 
problema. 
Rotineiramente, o Scrum Master durante a reunião, levanta três questões para cada 
membro da equipe assim destacada por Schwaber (2002, p.43): 
a) O que foi finalizado desde a última reunião do grupo? O Scrum Master registra 
quais tarefas foram completadas e quais ainda estão pendentes. 
b) Quais foram as dificuldades encontradas durante o trabalho? O Scrum Master 
registra todas as dificuldades encontradas para posteriormente encontrar uma 
maneira de resolvê-las. 
c) Quais são as atividades específicas que a pessoa planeja finalizar para o próximo 
encontro? O Scrum Master ajuda os integrantes da equipe a escolher as tarefas 
mais importantes. Devido ao curto espaço de tempo, em média 24 horas, as 
tarefas são geralmente pequenas. 
A reunião realizada pelo grupo tem vários objetivos sendo que a maior parte dos 
esforços está concentrada no Product Backlog. Cada item da lista que foi trabalhado, 
automaticamente é retirado da lista, ou seja, quanto menos itens na lista, melhor para o 
                                                  
16
 KOBIELUS, James  G. Workflow strategies. Foster city, IDG Books, 1997, diz que "Workflow é o fluxo de 
controle e informação num processo de negócio”. 
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Scrum Master, por isso, existe uma grande preocupação do Scrum Master em concentrar o 
trabalho nas tarefas mais importantes, que reduzirão o Product Backlog, proporcionando 
um maior progresso para a equipe. A reunião também possibilita que todas as pessoas 
fiquem informadas sobre o progresso e as dificuldades encontradas. 
• Sprint 
É considerada a principal fase do Scrum, onde são executados os itens de trabalho 
definidos no Product Backlog pela equipe Scrum, sendo essa execução não superior a 30 
dias (pode durar de uma a quatro semanas). Conforme Abrahamsson (2002, p.30), o Sprint 
inclui as fases tradicionais do desenvolvimento de software: requisitos, análise, projeto e 
entrega. O resultado do item do trabalho a ser desenvolvido é chamado de Product 
Increment. Aqui não existe o “como fazer”, e sim o “vamos fazer”. 
Observa-se que cada estágio presente no ciclo de desenvolvimento é mapeado para 
um Sprint ou uma série de Sprints, variando de acordo com a duração e dificuldade de cada 
fase. O processo de levantamento de requisitos pode durar um Sprint, enquanto o processo 
de implementação do sistema possa consumir mais de um Sprint, por exemplo. 
Diferentemente de uma abordagem repetível e definida, no Scrum não existem 
processos pré-definidos dentro de um Sprint. Ao invés disso, existem reuniões periódicas, 
denominadas Daily Scrum, que coordenam a realização das atividades existentes. 
Ao final de cada Sprint, segundo Beedle (2001), é criado uma pequena demonstração 
para ilustrar ao cliente o que está acontecendo, proporcionando ao desenvolvedor uma 
sensação que cumpriu a tarefa com êxito. Outra finalidade é integrar e testar uma parte 
significante do software que está sendo desenvolvido garantindo um progresso real das 
atividades, significando redução dos itens do Product Backlog. 
Assim que a etapa de coleta e re-organização das tarefas incompletas e das novas 
tarefas é finalizada, um novo Product Backlog é criado sucedido da inicialização de um 
novo Sprint. A qualidade poderá ser garantida com aplicação de práticas de engenharia de 
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software como a XP (Programação Extrema). A Figura 12, ilustra somente a fase do 
desenvolvimento, onde os requisitos são apresentados no Sprint Backlog List, e 
desenvolvidos no Sprint gerando um novo incremento que será entregue para a fase final do 
processo.  
 
Fonte: Adaptado de Schwaber (2002, p.8). 
Figura 12 O Sprint no Scrum. 
• Sprint Planning Meeting 
Cada Sprint inicia com uma sessão chamada de Sprint Planning Meeting, tendo como 
objetivo analisar os itens do Product Backlog juntamente com o Product Owner a fim de 
priorizar os itens a serem desenvolvidos. Após a definição, os itens escolhidos são 
repassados à equipe Scrum para desenvolvimento, essa etapa é chamada de Sprint Goal,  
que é o objetivo do primeiro Sprint. Durante a Daily Scrum do primeiro Sprint, os 
impedimentos ou problemas do projeto são identificados e removidos para a continuidade 
do mesmo. Ao final, o Cliente e o Scrum Master decidem na Sprint Review a próxima etapa 
a ser desenvolvida. 
• Sprint Backlog 
Sprint Backlog é o ponto inicial de cada Sprint, sendo considerado como uma coleção 
de características e funções que foram extraídas do Product Backlog e serão desenvolvidas 
conforme definidas no Sprint Goal, selecionado pela equipe Scrum, Scrum Master e 
Product Owner, para o desenvolvimento no Sprint.  
A Figura 13 ilustra o processo desde o levantamento dos requisitos até o Sprint. 
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Fonte: primária 
Figura 13 Processos do Scrum até o Sprint. 
Um gráfico poderá ser utilizado para gerenciar todas as atividades e todos os 
requisitos do software que devem ser desenvolvidos durante o ciclo de desenvolvimento. 
Este gráfico de acompanhamento é criado somando-se diariamente a quantidade de horas 
trabalhadas restantes para que o Sprint seja finalizado. Ressalta-se que no Scrum não é 
utilizado nenhum tipo de acompanhamento de quanto tempo foi gasto para obtenção de 
resultados, e sim, apenas quanto tempo falta para atingir a meta definida. 
• Sprint Review Meeting 
No último dia do Sprint, a equipe Scrum e o Scrum Master apresentam os resultados 
do incremento numa reunião informal ao cliente, ao gerente e ao Product Owner, que 
posteriormente, analisarão estes resultados decidindo sobre as novas atividades que poderão 
integrar o Product Backlog. Ressalta-se que o Scrum tem como premissa básica não exigir 
todos os pré-requisitos logo no início do projeto, pois estes são “descobertos” na medida 
em que o projeto evolui.  
2.2.1.5 O Scrum em projetos maiores 
Schwaber (2002, p.128) garante que não existem limitações como tamanho e 
complexidade de projetos desenvolvidos com o método ágil Scrum. Todavia, o autor 
adverte que em projetos maiores, problemas como gerenciamento das mudanças dos 
requisitos, relações entre as equipes de desenvolvimento e trocas de pessoal, devem ser 
cuidados. Indica que não se deve iniciar o projeto com múltiplas equipes ao mesmo tempo, 
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e sim, com uma única equipe. Explica ainda, que esta equipe terá como objetivo principal 
criar uma primeira aplicação a ser entregue ao cliente, para posteriormente preparar alguns 
componentes que serão utilizados por outras aplicações. A aplicação entregue, deverá estar 
estruturada em “camadas lógicas” para facilitar o entendimento. Uma vez produzida esta 
aplicação, novas equipes são agregadas ao projeto compartilhando os recursos existentes. 
Desta forma, o autor acredita que projetos maiores podem ser desenvolvidos com o método 
Scrum.  
2.2.1.6 Considerações finais sobre o Scrum 
Os métodos de desenvolvimento de software utilizados atualmente parecem um 
pouco restritivos, no sentido de exigirem pré-requisitos bem definidos para um produto que 
ainda nem foi criado. Por exemplo, é difícil que o responsável perceba todas as 
necessidades do cliente no período de coleta de requisitos, visto que existem muitas 
incertezas, além de constantes modificações do projeto. 
Busca-se então, um método mais “adaptativo”, que permita constantes modificações 
no projeto. É justamente aqui que se encaixa o método ágil de desenvolvimento Scrum, 
com a premissa básica de não exigir todos os pré-requisitos logo no início do projeto. O 
Scrum define em seu escopo reuniões curtas e freqüentes entre os membros da equipe, a 
fim de que os problemas sejam rapidamente identificados e resolvidos.  
Por se tratar de um método que não necessita de grande investimento financeiro, ser 
um dos poucos métodos ágeis com capacidade de escalabilidade, como destaca (Schwaber 
2002, p.8), além de propor uma nova abordagem para o desenvolvimento de software, este 
método, pode ser uma alternativa à escolha de um método ágil. 
2.2.2 Feature Driven Development (FDD) 
Feature Driven Development (FDD), ou em português, Desenvolvimento Dirigido à 
Característica, como outros métodos ágeis, foca na entrega de pequenas iterações com a 
presença de alguma característica tangível. Em geral, os desenvolvedores “gostam” deste 
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método porque recebem constantemente novas atividades, em geral a cada duas semanas, 
com iterações também curtas conforme apresenta Coad (1999, p.184). O FDD foi 
desenvolvido por Peter Coad e Jeff De Luca, e uma das principais obras17 foi publicada 
recentemente em 2002, após a utilização deste método com sucesso em uma instituição 
bancária, segundo Highsmith (2002, p.270). 
Para Coad (1999, p.185), uma característica “é uma função com valor para o cliente 
que pode ser desenvolvida em duas ou menos semanas”, pois este método é baseado em 
modelos e é guiado (dirigido) por característica. Toda característica poderia ser descrita 
com a utilização do seguinte padrão: 
<ação> <artigo> <resultado> <preposição> <artigo> <objeto> 
A seguir, são apresentadas características de um software que gerencia vendas de 
produtos para exemplificação: 
a) calcular o total de vendas de produtos da organização; 
b) calcular o total de compras de um cliente.  
Highsmith (2002, p.273) afirma que, por ser iterativo e com ciclo de vida curto, o 
FDD é indicado para o desenvolvimento de software onde os requisitos mudam 
rapidamente, como acontece no método ágil SCRUM. Afirma, ainda, que “trabalha melhor, 
para processos simples e bem definidos”.  
Coad (1999) indica a utilização do FDD em projetos de tamanho médio, que 
envolvam entre 10 e 30 pessoas na equipe de desenvolvimento do projeto. 
                                                  
17
 Palmer, S.R, Felsing J.M. Feature-Driven Development, Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, 2002 
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2.2.2.1 O Processo do FDD 
Ainda segundo Coad (1999), o FDD prima pela clara definição das etapas do 
processo, pois acredita que contribuem sistematicamente para o sucesso do projeto, fazendo 
que desenvolvedores e stakeholders no projeto o sigam, evitando, com isso, que busquem 
alternativas próprias que dificultam o andamento do projeto. Os produtos de saída de cada 
etapa devem ser tangíveis, ou seja, devem definir o que será produzido, o formato que terá, 
e qual resultado deverá produzir. 
O FDD possui o foco no projeto e construção e é composto por cinco etapas: três 
delas (desenvolver um modelo, construir uma lista de características e planejar cada uma 
delas) são realizadas no início de cada projeto. As duas últimas, (projeto de cada 
característica e sua construção) são completadas dentro de cada iteração. Para De Luca 
(2003, p.1), cada uma dessas cinco etapas, possui um conjunto de padrões presentes que 
devem ser seguidos obrigatoriamente. Esses padrões são chamados de ETVX, acrônimo de, 
Entrada (Entry), Tarefa (Task), Verificação (Verification) e saída (eXit). A seguir, uma 
pequena descrição de cada padrão, ainda conforme De Luca: 
a) Entrada (Entry): especifica e define os critérios de entradas para as etapas; 
b) Tarefa (Task): é composto por uma lista com as tarefas que deverão ser 
realizadas. Cada tarefa possui: um título; que papel desempenhará; quem é o responsável 
(equipe ou pessoa), se é opcional ou obrigatória e uma pequena descrição; 
c) Verificação (Verification): especifica tipos de avaliações (internas e externas) e 
inspeções de projeto e código; 
d) Saída (eXit): especifica os critérios de saída, definindo os produtos tangíveis.   
Os autores, Highsmith (2002, p.73), De Luca (2003) e Palmer (2004) apresentam as 
cinco etapas no FDD assim: 
a) desenvolver um modelo global; 
b) construir uma lista de características; 
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c) planejar a construção por características; 
d) projetar cada característica; 
e) construir cada característica.  
A Figura 14, demonstra a estrutura de todo o processo no FDD, com a descrição de 
cada etapa que são executadas seqüencialmente dentro do processo no FDD. Ressalta-se 
que a iteração e o incremento estão presentes mais fortemente nas duas últimas etapas.   
 
Fonte: Adaptado de De Luca (1999). 
Figura 14 Estrutura do processo no FDD. 
A seguir, uma descrição de cada etapa do FDD, conforme os autores Coad (1999, 
p.190), Highsmith (2002, p.270) e Abrahamsson (2002, p.48). 
• Desenvolver um modelo global 
É primeira etapa do processo no FDD, onde são definidos a abrangência (escopo), o 
contexto e os requisitos do software que será construído conforme demonstra Abrahamsson 
(2002, p.48). São elaboradas as documentações dos requisitos tais como: casos de uso e 
especificações funcionais. Cabe ressaltar que no FDD não se trata do Gerenciamento de 
Requisitos, e não se abordam questões dos requisitos não funcionais. As principais pessoas 
envolvidas são o Especialista do Domínio e o Projetista. A seguir, as tarefas requeridas 
nesta etapa: 
a) construir e modelar o domínio da aplicação; 
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b) documentar, se necessário, requisitos funcionais e modelo de dados. 
Nesta etapa, têm-se como resultados ou saídas: o diagrama de classe, o diagrama de 
seqüência, e uma lista informal de características com possíveis alternativas de modelagem. 
• Construir uma lista de características. 
O objetivo da segunda etapa do processo no FDD, conforme apresenta Highsmith 
(2002, p.274), é construir uma lista completa de todas as características do produto a ser 
desenvolvido (similar as Estórias dos usuários da XP). Cada característica apresenta um 
peso, uma prioridade e uma hierarquia, que determinam a ordem/importância no 
desenvolvimento. Isso é possível devido à documentação existente dos requisitos e o 
walkthroughs18, pois fornecem uma base para construção dessa lista de características que 
poderá ser desenvolvida, além da definição das classes e dos métodos. 
Na lista, a equipe de desenvolvimento apresenta cada função esperada pelo cliente 
que deverá estar presente no software a ser desenvolvido. A lista é dividida em conjuntos 
menores conforme suas características para melhor detalhamento, sendo que a execução de 
cada divisão (detalhes do conjunto) não poderá exceder a duas semanas.  
Por fim, a lista é revisada pelos usuários e mantenedores do software para validação e 
completude para entrega a próxima etapa. 
• Planejar a construção por características. 
Nesta etapa, é construído um plano onde um conjunto de características é agrupado 
seqüencialmente de acordo com prioridade e dependência definidas pelo programador 
chefe. As classes identificadas na primeira etapa são encaminhadas aos desenvolvedores. A 
equipe de planejamento formada pelo gerente do projeto, programador chefe, e gerente de 
desenvolvimento é a responsável pela elaboração do plano de quais características serão 
desenvolvidas.  
                                                  
18
 Esforço conjunto de revisão com finalidade de melhorar a qualidade do produto de software. Disponível em 
http://www.babylon.com. Acesso em Jan 2004. 
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Planejar no FDD implica, conforme Highsmith (2002, p. 277), em verificar vários 
fatores que poderão auxiliar ou prejudicar no desenvolvimento de software como 
determinação dos riscos do projeto, complexidades, balanceamento dos trabalhos, etc. 
São exemplos de saída dessa etapa: a designação dos proprietários de cada classe e 
um conjunto de características que serão repassados ao programador chefe. 
• Projetar cada característica. 
É nessa etapa que cada classe é identificada. São verificadas características requeridas 
no planejamento através do estudo da documentação entregue. É elaborado um plano no 
qual um conjunto de características é agrupado seqüencialmente de acordo com sua 
prioridade e dependência definidas pelo programador chefe. As classes identificadas na 
primeira etapa são encaminhadas aos desenvolvedores para construção.  
Algumas tarefas requeridas nesse processo, executadas pela equipe e o programador 
chefe:  
a) estudar a documentação existente; 
b) desenvolver o diagrama de seqüência; 
c) refinar o modelo do objeto; 
d) escrever as classes e os métodos; 
e) inspecionar o projeto. 
São resultados desse processo: o diagrama de seqüência detalhado, o diagrama de 
classe, classes e métodos atualizados, além das características com toda documentação. A 
Figura 15 apresenta a interação entre as etapas de projeto e construção de cada 
característica. 
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Fonte: Abrahamsson (2002, p.50) 
Figura 15 Projeto e Construção de cada característica no FDD. 
• Construir cada característica. 
É a última etapa do processo no FDD, onde um pequeno grupo de características são 
selecionadas do conjunto definidos no processo de construção da lista para início do 
processo de desenvolvimento. A seguir, algumas tarefas requeridas nessa etapa que são 
executadas pela equipe e o programador chefe: 
a) implementação de classes e métodos; 
b) inspeção de código; 
c) teste de unidade; 
d) verificação; 
e) inspeção de código e teste de unidade. 
De Luca (2004, p.11) demonstra que 85% do tempo gasto nos dois últimos processos 
do FDD referem-se em especial ao projeto e codificação. 
São resultados dessa etapa a implementação das classes e métodos, inspeção do 
código e testes de unidade, e a efetiva entrega da versão ao usuário. Após a conclusão de 
cada característica nesta etapa retorna a anterior para iniciar novo ciclo.  
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Ressalta-se que o programador chefe tem papel decisivo nesta etapa do processo 
mantendo a iteração e a entrega dos produtos finais. 
2.2.2.2 Considerações finais sobre o FDD 
Por se tratar de um método novo, carecem estudos avançados em universidades e, por 
conseguinte, publicação de artigos científicos em revistas e ou seminários especializados 
em engenharia de software que validem sua efetiva aplicação no desenvolvimento de 
software. 
Percebe-se, forte apelo comercial para utilização deste método, pois Peter Coad, o 
principal autor do FDD, comercializa uma ferramenta desenvolvida por ele baseada no 
FDD. Para Highsmith (2002, p.284), este método, juntamente com a XP, é considerado 
“um dos melhores métodos ágeis existentes na atualidade no mercado internacional”. 
Por fim, o FDD na definição dos processos e suas etapas com tarefas associadas, se 
aproxima dos conceitos adotados por Deming (1990) nos princípios da Qualidade Total, 
como por exemplo, o princípio da total satisfação do cliente. Este princípio tem como 
objetivo não apenas agradar o cliente, mas superar suas expectativas.  
2.2.3 Dynamic Systems Development Method (DSDM) 
Dynamic Systems Development Method (DSDM) ou, Método de Desenvolvimento de 
Sistemas Dinâmicos originou-se em 1994 na Inglaterra pela formação de um consórcio de 
organizações britânicas, tendo como objetivo fomentar a utilização de práticas alternativas 
no desenvolvimento de software, com atuação em diversos países como: EUA, Suécia, 
Holanda, França e Índia. Dane Falkner19 e Arie van Bennekum20, são alguns dos vários 
membros desse consórcio que divulgam as práticas do DSDM21.  
                                                 
19 Dane Falkner é presidente da organização Surgeworks nos EUA, especializada em treinamento e 
consultoria em DSDM. Foi responsável pelo consórcio DSDM nos EUA em 2001. 
20 Arie van Bennekum é sócio proprietário da Solvision. Mais informações em http://www.thevisionweb.nl/ 
21
 Disponível em http://www.dsdm.org. 
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A idéia principal do DSDM é formalizar as práticas adotadas pelo RAD (Rapid 
Application Development) ou, Desenvolvimento Rápido de Aplicações. O termo RAD, se 
aplica a projetos que têm prazos curtos, e que em geral envolvem o uso de prototipagem 
com auxílio de ferramentas CASE e linguagens de quarta geração. O RAD, conforme 
destaca Coleman  
contribui no desenvolvimento de aplicações com esta característica, mas 
sofre de problemas semelhantes a outras formas de desenvolvimento 
rápido: a falta de prazo pode implicar em qualidade reduzida, e há 
necessidade de habilidade maior dos desenvolvedores, e suporte maior da 
gerência e dos clientes (2004).  
O DSDM é um método que aplica prototipagem a fim de garantir a entrega contínua 
de um produto tangível. A entrega dos produtos intermediários é determinada por faixas 
fixas de tempo. Highsmith (2002, p.254), afirma que “nada é construído perfeitamente na 
primeira vez”. Apresenta ainda, que os princípios que norteiam o DSDM são muito 
próximos com os apresentados no manifesto ágil, por isso, o DSDM pode ser considerado 
como um método ágil.  
Considerando o domínio de aplicação, o DSDM é mais bem indicado em 
organizações do tipo comerciais/industriais do que em aplicações científicas. É utilizado 
para qualquer tamanho de projeto, onde a única condição para grandes projetos, é que seja 
dividida em pequenas partes para melhor execução das atividades, chamada de 
“timeboxes”. 
2.2.3.3 O Processo no DSDM 
Abrahamsson (2002, p. 62), apresenta as 5 fases do DSDM, a seguir destacadas:  
1) estudo de viabilidade; 
2) estudo do negócio; 
3) iteração para o modelo funcional; 
4) iteração para projeto e desenvolvimento; 
5) implementação.  
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As duas primeiras fases, Estudo da Viabilidade e Estudo do Negócio são seqüenciais. 
As três últimas ocorrem enquanto houver o desenvolvimento do projeto, sendo 
consideradas iterativas e incrementais.   
As fases ocorrem em ciclos. No primeiro ciclo ocorre o estudo da viabilidade e do 
negócio, e depois em paralelo, o ciclo do modelo funcional (análise e protótipos), ciclo de 
projeto e construção (engenharia do produto) e, por fim, o ciclo da implementação 
(implantação operacional). A Figura 16, apresenta o processo no DSDM e as iterações que 
ocorrem durante todo o desenvolvimento do projeto.  
 
Fonte: Adaptado de Highsmith (2002, p.255) 
Figura 16 O processo no DSDM. 
A seguir, uma descrição das fases do processo no DSDM. 
• Estudo de Viabilidade 
Esta fase determina se o projeto é factível ou não, e se o DSDM é o método 
adequado. A entrada para o estudo da viabilidade é uma descrição geral do sistema e de 
como ele será utilizado dentro de uma organização. Opcionalmente, um rápido protótipo 
poderá ser construído caso não se tenha amplo conhecimento do negócio ou da tecnologia 
envolvida no projeto. Esta fase não poderá ultrapassar duas semanas.  
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São apresentadas duas saídas nesta primeira fase: um relatório da viabilidade que 
recomenda se vale a pena ou não realizar o processo de engenharia de requisitos e o 
processo de desenvolvimento de software, e um plano para o desenvolvimento do projeto. 
• Estudo do Negócio 
É nesta fase onde a característica essencial do negócio e as tecnologias são 
analisadas. Esta análise é elaborada a partir de reuniões, encontros informais e workshops, 
com os participantes do projeto, a fim de discutirem todos aspectos relativos ao projeto, 
para que, ao final, entrem num comum acordo sob o que será desenvolvido. São exemplos 
de saídas desta fase a definição da arquitetura do sistema e um plano mais detalhado do 
protótipo a ser desenvolvido.  
• Iteração para o Modelo Funcional 
É a primeira fase do DSDM considerada iterativa e incremental. Um modelo 
funcional é produzido como saída, contendo a codificação do protótipo e o modelo da 
análise. O teste é também considerado como essencial nesta fase. O protótipo vai sendo 
gradativamente substituído pelo produto final, conforme o conceito apresentado por 
Sommerville (2003, p.150), conhecido por “Prototipação Descartável”. Nesta fase, ocorre o 
desenvolvimento em si, sendo que na primeira aprimora-se o levantamento de requisitos, 
funcionais e não funcionais, e na segunda, assegura-se a qualidade dos protótipos gerados. 
Conforme demonstra DSDM (2004), os são produtos finais desta fase: protótipo funcional; 
lista dos requisitos não-funcionais; plano de implementação; plano timebox; registros da 
revisão do modelo funcional e a análise de riscos. 
• Iteração para Projeto e Desenvolvimento 
Nesta fase, são adequados os protótipos em conformidade com o levantamento dos 
requisitos não funcionais realizados na fase anterior, para atender as necessidades dos 
usuários. Os produtos finais desta fase, ainda conforme DSDM (2004) são: plano timebox; 
projeto do protótipo; revisão dos registros do projeto do protótipo e testes. 
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• Implementação 
A fase final da Implementação é onde ocorre a transferência do ambiente de 
desenvolvimento para o de produção Cabe ressaltar que somente após ocorrer o 
treinamento aos usuários, o sistema entrará em utilização. É nesta fase, que o processo no 
DSDM define se os requisitos são preenchidos, caso isso não ocorra, uma nova iteração 
com as etapas do Modelo Funcional e Projeto e Construção é realizada para a devida 
correção, sendo que isto poderá ocorrer diversas vezes até que a não conformidade seja 
resolvida.  São resultados dessa fase, além da entrega do produto final, o manual do usuário 
e um relatório com a revisão do projeto.  
Vale ressaltar que o DSDM foca o trabalho conjunto de forma colaborativa com 
constante comunicação entre a equipe, como ocorre em todo método ágil. 
2.2.3.4 Considerações finais sobre o DSDM 
Conclui-se, que o DSDM inclui vários processos gerenciais em sua estrutura, 
reconhecendo explicitamente a necessidade de tais processos para garantir o 
desenvolvimento ordenado de software. Embora existam técnicas para a garantia de 
qualidade, o DSDM não inclui indicações para o uso de técnicas durante o processo. 
Ressalta-se, que o DSDM tem como pré-requisito que a organização possua um mínimo de 
organização em seu processo de desenvolvimento.  
Segundo dados da Cutter Consortium, o DSDM situa-se entre os quatro métodos 
ágeis mais utilizados e, é um dos métodos ágeis mais bem definidos e organizados, 
apresentando características similares ao RUP, além de “contar com fácil adequação a 
outros métodos ágeis como a XP”. Porém, o DSDM pertence a um consórcio, e como tal, 
para ter acesso à documentação mais detalhada se faz necessário o cadastramento neste 
consórcio com pagamento de taxas mensais. Este é um dos grandes problemas do DSDM, 
pois dificulta o acesso e sua disseminação na comunidade de desenvolvimento de software. 
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2.2.4  Extreme Programming (XP) 
XP veio para ficar. Ela é real e certamente não é uma novidade 
passageira. A XP se concentra basicamente na criação de software com 
alta qualidade e abandona todo tipo de overhead de processo que não 
suporte diretamente esse objetivo. Astels et al. apud Ambler (2002, p. 
XIII).  
Desta forma, Ambler comenta que a XP “veio para ficar”, e Beck (2000), um dos 
principais autores e fundadores da XP, a define como “um método ágil para equipes 
pequenas e médias desenvolvendo software com requisitos vagos e em constante 
mudança”. Ainda segundo Beck, a XP “representa uma disciplina e não um método de 
desenvolvimento de software”, pois XP baseia-se em regras que devem ser usadas todo 
tempo e não em uma seqüência de procedimentos estáticos. As regras são conhecidas como 
práticas e tornam possível a aplicabilidade da programação extrema no software. 
“A XP vem crescendo na utilização pelo mercado de desenvolvimento de softwares 
frente às metodologias tradicionais”, conforme Highsmith (2002, p.297). O menor custo, a 
rapidez do desenvolvimento e a adequação a requisitos mutáveis contribuem para isso. As 
práticas da XP estão sendo usadas com sucesso em organizações como Ford, Symantec, 
BMW, Borland, entre outras, como aponta Astels et al. (2002, p. XVII). 
Beck (2000), afirma que o estado natural da especificação do sistema é aquele na qual 
ocorram mudanças, e para que isto se efetive, é necessário que se tenha um custo acessível 
para alterar o software, mesmo em estágios avançados de desenvolvimento. Ainda segundo 
Beck, a XP possui as seguintes características: 
a) Mudanças de requisitos são aceitas a qualquer momento durante o 
desenvolvimento de um projeto; 
b) Todo código de produção é desenvolvido em duplas que se revezam mais de 
uma vez por dia; 
c) Todo código é testado através de scripts de teste automatizado; 
d) Todo script de teste é escrito antes do respectivo código; 
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e) A medição de progresso de um projeto é feita através de funcionalidades que 
passam nos testes de aceitação definidos pelo cliente; 
f) O código deve estar sempre na sua forma mais manutenível; 
g) Não existe um único dono do código, a propriedade do código é coletiva; 
h) Clientes podem testar o produto geralmente a partir da terceira semana de 
desenvolvimento; 
i) Nenhuma documentação é necessária durante o desenvolvimento; 
j) O design é trabalhado depois da codificação. 
Segundo Mesquita (2002), a XP é indicada para equipes pequenas pois, este método, 
supõe que as equipes de desenvolvimento de um projeto possuam de 2 a 10 
desenvolvedores. Também, é indicada para organizações que possuam ambientes instáveis, 
ou seja, quando a mudança de requisitos é uma constante e exigem respostas rápidas para 
atender aos novos requisitos. A seguir uma descrição dos valores na XP. 
2.2.4.1 Valores na XP 
A XP enfoca e prioriza a melhoria do projeto de software em quatro valores 
diferentes: simplicidade, comunicação, coragem e realimentação, a seguir detalhadas: 
• Simplicidade 
O software dever ser simplificado continuamente, buscando ser mais simples e 
inteligível. Segundo Astels apud Beck (2002, p. 9), “O melhor estado do software no 
momento da mudança é simples". Um código simples deve ser claro, fácil de compreender, 
com nomes mnemônicos, com problemas complexos quebrados em partes menores e sem 
duplicação.  
• Comunicação 
A XP prioriza o diálogo a outras formas de comunicação como chats, emails. 
Segundo Mesquita (2002), a comunicação é um dos pontos fortes da XP, pois busca 
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dinamismo em um ambiente que a mudança de requisitos pode ser uma constante. A 
criação de relatórios que podem se tornar obsoletos em pouco tempo é discutida. 
• Coragem 
Ainda conforme Mesquita (2002), é preciso coragem para apontar um problema no 
projeto, pedir ajuda quando necessário, simplificar o código e buscar um relacionamento 
direto com o cliente para, quando necessário, informar que não será possível implementar 
um requisito no prazo determinado. Ou seja, fazer a coisa certa mesmo que não seja a coisa 
mais popular naquele momento. 
• Realimentação 
O feedback (realimentação) deve ser feito a cada iteração (de cinco até quinze 
minutos) ou a cada release, ocupando pouco tempo no desenvolvimento de requisitos falsos 
ou em funções que provavelmente não terão utilidade. Quanto mais rápido os problemas 
forem descobertos, mais rápida será a solução dos mesmos. Da mesma forma, toda a 
oportunidade descoberta logo será mais rapidamente aproveitada.  
2.2.4.2 Práticas da XP 
A XP possui regras para as atividades de Planejamento, Design, Testes e Codificação. 
Uma relação entre as atividades da XP é apresentada na Figura 17. Cada uma destas 
atividades é subdividida em práticas que devem ser seguidas mesmo que algumas destas 
sejam conhecidas, mas muitas vezes não utilizadas.  
As práticas segundo Astels et al. (2002, p. 3) “...são criadas para funcionar juntas e 
fornecer mais valor do que cada uma poderia fornecer individualmente”. 
  
71
 
Fonte: Adaptada de Beck (2000) 
Figura 17 Relação entre as atividades da XP. 
A seguir, uma descrição das atividades da XP com o detalhamento das práticas 
adotadas, conforme descrevem os autores Beck (2000) e Astels et al. (2002).  
• Planejamento 
Desenvolver software necessita de planejamento independente do tamanho, conforme 
afirma Beck (2000). O planejamento serve para fornecer uma compreensão mútua para 
todas as partes de quanto tempo, por exemplo, levará o projeto. A seguir, uma descrição das 
práticas adotadas na atividade do Planejamento da XP. 
a) Estórias de Usuário: o cliente escreve, em cartões, pequenas estórias sobre as 
funcionalidades do sistema, com poucas frases em uma “linguagem de fácil entendimento”. 
Estes cartões são utilizados para documentação que descreve os requisitos e para a 
realização de estimativas de tempo de desenvolvimento do software 
b) Planejamento da Versão: consiste em uma reunião onde são definidos o 
cronograma, a prioridade, as medidas de desempenho e quantas Estórias de Usuário podem 
ser feitas em cada iteração. O resultado deste trabalho gerará o “Plano de Iteração”. 
c) Pequenas Versões: o projeto é feito em pequenas etapas e em cada etapa um 
protótipo é entregue ao cliente para que este possa utilizar e ao mesmo tempo, acompanhar 
o desenvolvimento do software. Para Astels et al. (2002), “ao usar as primeiras releases do 
software, o cliente pode adquirir mais conhecimento sobre como tornar o software mais 
eficiente na solução do problema”. 
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d) Velocidade do Projeto: a velocidade do projeto pode ser definida por tempo ou 
escopo. Utilizando o tempo como parâmetro é preciso que seja recalculada a quantidade de 
Estórias dos Usuários que serão implementadas na próxima iteração, para que todas as 
iterações utilizem o mesmo tempo de desenvolvimento, se possível. 
e) Rumo do Projeto: o rumo do projeto pode necessitar de alterações que reflitam a 
realidade, uma vez que o projeto avança o cliente entende mais sobre o sistema e o 
desenvolvedor mais sobre o negócio. 
f) Plano de Iteração: são escolhidas as Estórias dos Usuários que foram definidas 
no Planejamento da Versão e priorizadas pelo cliente. As Estórias dos Usuários da iteração 
anterior que não funcionaram, devem constar novamente da iteração. As tarefas que serão 
realizadas devem durar, no máximo, três dias, caso superem esse prazo, devem ser 
divididas em tarefas menores, e as que durarem menos de um dia devem ser agrupadas. 
g) Mudança de Pessoas: significa não deixar os desenvolvedores em pares fixos ou 
em uma única parte do código.  
h) Reuniões Rápidas: tem como objetivo a comunicação entre os desenvolvedores. 
São realizadas todos os dias em pé de forma rápida e direta, objetivando fornecer uma visão 
geral do projeto. Nessas reuniões, são discutidas como as regras da XP devem ser 
cumpridas pela equipe. 
• Projeto 
Astels et al. (2002, p.121) afirmam que a XP defende uma abordagem evolucionária 
para o projeto, ou seja, 
... a XP não é contra o projeto, mas está relacionada ao projeto contínuo. 
A XP é contra os grandes projetos iniciais. A XP faz pequenos projetos 
durante todo o tempo e uma tarefa de cada vez. (2002, p. 120) 
A seguir uma breve descrição das práticas adotadas na atividade do Projeto de 
desenvolvimento de software pela XP: 
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a) Simplicidade: deve-se utilizar uma codificação simples, clara e inteligível. Esta 
prática, é, um dos temas polêmicos da XP, pois, termos como “simples”, “clara” e 
“inteligível” são subjetivos.  
b) Metáforas: segundo Mesquita (2002), uma metáfora é utilizada ao invés de uma 
arquitetura formal para descrever como o sistema funciona. A metáfora serve como uma 
linguagem comum entre cliente e desenvolvedores, facilitando a compreensão do sistema 
que está sendo desenvolvido. 
c) Cartões CRC: CRC é o acrônimo de Classe, Responsabilidade e Colaboração. 
Permitem que as equipes do projeto contribuam com o design, além de facilitar o 
entendimento de conceitos, como por exemplo, da orientação a objetos. 
d) Soluções: são soluções rápidas objetivando reduzir os riscos e deixar as Estórias 
dos Usuários possíveis de serem implementadas. É uma codificação para sanar algum 
problema tecnológico ou testar alguma solução.  
e) Refactoring: consiste em melhorar o código que já está funcionando sem 
comprometer o comportamento externo do software. Conforme Mesquita (2002), 
refactoring não deve acrescentar funcionalidade, apenas “limpá-la”.   
• Teste 
É considerado um fator central da “filosofia” XP, e possui como característica 
fundamental testar primeiro antes de codificar. Astels et al. (2002, p.7), apontam uma 
vantagem na adoção da abordagem de testar primeiro pois fornece a possibilidade de uma 
definição ou documentação do comportamento desejado. A seguir uma descrição das 
práticas da atividade de Teste conforme Mesquita (2002). 
a) Testes de Unidade: são testes escritos anteriormente ao processo da codificação. 
Tem como função, obrigar o desenvolvedor a analisar melhor o que efetivamente será 
codificado, permitindo com isso, um feedback imediato sobre o código gerado.  
b) Integração Contínua: utiliza-se um framework para criação de testes para executá-
los de forma simples na busca de erros na integração, permitindo com isso, que os 
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desenvolvedores trabalhem sempre com a última versão, evitando a duplicidade de alguma 
funcionalidade. 
c) Testes de Aceitação: as funcionalidades do sistema são validadas através dos 
testes executáveis. São realizados com freqüência, e os resultados devem ser publicados a 
rotineiramente a toda equipe. 
d) Propriedade Coletiva do Código Gerado: não existem desenvolvedores “donos” 
do código escrito, ou seja, toda equipe deve saber sobre o código e pode alterá-lo a 
qualquer momento. Para que isto seja possível, se faz necessário ter testes de unidade bem 
elaborados, permitindo segurança ao desenvolvedores que trabalham neste código. 
e) Integração Freqüente: faz com que desenvolvedores que trabalham em um 
ambiente com Propriedade Coletiva do Código Gerado nem percebam se o código no qual 
trabalham foi alterado. Um fator fundamental para viabilizar a manipulação do código por 
vários desenvolvedores é a adoção de padrões de codificação.  
• Codificação 
A codificação também é uma atividade central do projeto na XP, deve ser 
padronizada e organizada de tal forma que qualquer pessoa envolvida no projeto não 
reconheça quem codificou determinado código, conforme afirma Beck (2000). A seguir, 
uma descrição das práticas adotadas na atividade da Codificação da XP. 
a) Cliente Sempre Disponível: o cliente está presente e a disposição em todas as 
fases do desenvolvimento, de preferência no mesmo local ou sala onde estão os 
desenvolvedores. Esta prática pode ser considerada uma barreira na aceitação da XP 
conforme aponta Beck (2000), pois muitas vezes o cliente não dispõe de todo tempo 
disponível para acompanhar as fases de desenvolvimento do software. 
b) Padrões de Codificação: é obrigatória a adoção de padrões e formato dentro dos 
códigos, facilitando com isso a integração da equipe. A XP não define qual é o padrão, 
apenas indica a necessidade. Normalmente surge como resultado das práticas: Propriedade 
Coletiva do Código, Programação em Par e Mudanças de Pessoas. 
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c) Teste de Unidade Primeiro: são escritos antes da codificação da unidade em si. 
Além de obrigar o desenvolvedor a analisar o que vai ser codificado, permite ainda receber 
feedback imediato sobre a qualidade do seu código. Os testes podem indicar ao 
desenvolvedor que seu trabalho está finalizado.  
d) Programação em Par: toda a construção do código deve ser desenvolvida por duas 
pessoas trabalhando em conjunto utilizando o mesmo computador. Para que isto ocorra, a 
XP determina que ambos devam trabalhar em perfeita harmonia e sintonia. Juntamente com 
a prática Cliente Sempre Disponível, é considerada também uma das maiores barreiras para 
a aceitação de XP, visto que a maioria dos desenvolvedores codifica solitariamente. 
e) Excesso de Tempo: A XP não recomenda o trabalho semanal acima de 40 horas, 
pois acredita que um funcionário não é produtivo se ultrapassar esta carga horária.  
2.2.4.3 Considerações finais sobre a XP 
Durante o desenvolvimento do projeto, o cliente tem fundamental importância no 
rumo dado ao software, uma vez que o cliente fornece os dados sobre o que deseja obter 
com o software. A cada release o cliente consegue vislumbrar os resultados gerados e pode 
mudar o que não considerar adequado. Deste modo, os requisitos do cliente e a qualidade 
serão alcançados de acordo como a visão do cliente. 
No que se refere à qualidade do desenvolvimento em um âmbito global são utilizados 
os testes para certificar os resultados. Esses testes são a base da XP e estão inclusos 
principalmente na codificação. Portanto, a XP, apesar de não possuir algumas 
características para uma certificação de qualidade oficial como a ISO, como por exemplo, 
uma documentação de todos seu processo, permite, de certa forma, o desenvolvimento de 
software com qualidade.  
De modo geral, os limites para se implementar um processo como a XP não estão 
totalmente definidos, e possui benefícios e limitações que necessitam de uma análise mais 
aprofundada antes de sua aplicação como afirma Sommerville (2003, p.44). O autor 
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acredita que ainda “é muito cedo para dizer se a XP se tornará uma abordagem de uso 
dominante para o desenvolvimento de software”. 
2.3 Comparação entre os métodos ágeis 
Nesta seção é realizada uma análise comparativa entre os métodos ágeis estudados: 
Scrum, FDD, DSDM e a XP. Para realizar a análise dos resultados, baseada na verificação 
do grau de satisfação dos princípios ágeis pelos métodos ágeis, propõe-se uma escala 
ordenada de três categorias: Não atendido, Parcialmente Atendido e Atendido. Os 
princípios ágeis são a base do pensamento ágil servindo como uma guia para todos os 
métodos ágeis. Eles auxiliam na definição do quão ágil é um método, baseado, 
principalmente, na forma em que são usados pelos métodos. As três categorias são: 
a) Não atendido (N): Há pouca evidência de que o princípio foi satisfeito, ou o 
método propõe diferentes propostas ao manifesto ágil.  
b) Parcialmente atendido (P): Existem evidências de uma prática sistemática no 
método na satisfação do princípio.  
c) Atendido (A): Existe uma prática na satisfação do princípio existindo evidências 
significativas no método.  
A seguir, um detalhamento das justificativas e as notas atribuídas aos métodos ágeis 
quando comparados aos princípios ágeis.  
A Figura 18 apresenta uma justificativa das categorias atribuídas ao métodos ágeis 
quando comparados ao Princípio 1: A prioridade é satisfazer o cliente através da entrega 
contínua e rápida de uma versão do software com valor agregado. 
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MA Categoria Justificativa da categoria atribuída. 
XP A 
Atende completamente este princípio, pois tem como uma de suas 
práticas a entrega freqüente; além de pregar a iteração e satisfação 
total do cliente. 
SCRUM A 
Através de ciclos rápidos (sprint), são desenvolvidas as 
funcionalidades com valor para o cliente. Visa trabalhar para o 
cliente. 
FDD N Não há especificações diretas para este princípio. 
DSDM A Objetiva o rápido desenvolvimento de partes da aplicação, sempre 
orientado aos requisitos e clientes. 
Fonte: Primária 
Legenda: N:Não Atendido - P: Parcialmente Atendido -  A:Atendido 
Figura 18 Justificativa para o princípio 1 
A Figura 19 apresenta uma justificativa das categorias atribuídas ao métodos ágeis 
quando comparados ao Princípio 2: Alterações sobre os requisitos são bem vindas, mesmo 
que ela ocorra tarde, pois isto dá uma vantagem competitiva ao cliente. 
MA Categoria Justificativa da categoria atribuída 
XP A 
Apresenta princípios e técnicas, como feedback rápido, mudanças 
incrementais e integração contínua que focalizam e acolhem a 
mudança. 
SCRUM A Os requisitos vão sendo definidos durante a evolução do projeto em forma de funcionalidades, suprindo as novas necessidades. 
FDD P 
Através do desenvolvimento por característica, visa suprir as novas 
necessidades, sem entretanto, especificar tarefas específicas para o 
tratamento das mudanças de requisitos. 
DSDM A Entende que deve haver especificações freqüentes para os requisitos, que o desenvolvimento deve ser dinâmico e adaptar-se às mudanças.  
Fonte: Primária 
Legenda: N:Não Atendido - P: Parcialmente Atendido -  A:Atendido  
Figura 19 Justificativa para o princípio 2 
A Figura 20 apresenta uma justificativa das categorias atribuídas ao métodos ágeis 
quando comparados Princípio 3: Entrega de software freqüentemente, a cada semana ou a 
cada mês, sempre visando o menor tempo possível.  
  
78
MA Categoria Justificativa da categoria atribuída 
XP A Atende completamente ao princípio, pois além de estabelecer um feedback rápido, apresenta como prática a entrega freqüente. 
SCRUM A Estipula ciclos de geralmente 30 dias para a entrega de novas funcionalidades. 
FDD A 
Através de ciclos curtos, de no máximo duas semanas, especifica 
que as características desenvolvidas devem ser agregadas ao 
software. 
DSDM A 
Define ciclos curtos que variam de poucos dias a poucas semanas e 
que resultam em protótipos referentes às freqüentes iterações e 
incrementos. 
Fonte: Primária  
Legenda: N:Não Atendido - P: Parcialmente Atendido -  A:Atendido 
Figura 20 Justificativa para o princípio 3 
A Figura 21 apresenta uma justificativa das categorias atribuídas ao métodos ágeis 
quando comparados ao Princípio 4: Os especialistas no negócio e os desenvolvedores 
trabalham juntos diariamente no projeto. 
MA Categoria Justificativa da categoria atribuída 
XP A Atendido completamente pela prática do cliente presente e sua filosofia de freqüente interação entre a equipe. 
SCRUM A Os stakeholders em algum projeto Scrum tem uma integração 
contínua e diária, trabalham com um senso de equipe muito intenso. 
FDD N Não existem práticas específicas para este princípio. 
DSDM N Nada especificando a efetivação deste princípio. 
Fonte: Primária 
Legenda: N:Não Atendido - P: Parcialmente Atendido -  A:Atendido 
Figura 21 Justificativa para o princípio 4 
A Figura 22 apresenta uma justificativa das categorias atribuídas ao métodos ágeis 
quando comparados ao Princípio 5: Manter uma equipe motivada fornecendo ambiente e 
confiança necessários para o trabalho a ser executado. 
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MA Categoria Justificativa da categoria atribuída 
XP A 
Possui como valor a comunicação entre a equipe, servido de 
motivação,  além de fornecer um ambiente integrado onde se 
concentra a equipe. 
SCRUM A Equipes são encorajadas e possuem autoridade no processo, trabalham juntas em um ambiente onde encontram apoio e recursos. 
FDD N Não há especificações diretas para este princípio. 
DSDM A Procura encorajar a equipe, visando a colaboração e a cooperação. 
Fonte: Primária 
Legenda: N:Não Atendido - P: Parcialmente Atendido -  A:Atendido 
Figura 22 Justificativa para o princípio 5 
A Figura 23 apresenta uma justificativa das categorias atribuídas ao métodos ágeis 
quando comparados ao Princípio 6: A maneira mais eficiente de comunicação da equipe é 
através de uma conversa face-a-face. 
MA Categoria Justificativa da categoria atribuída 
XP A Um dos valores, é a comunicação entre a equipe, incentivando a 
conversa cara-a-cara. 
SCRUM A Trabalhando no mesmo ambiente e através de reuniões diárias.  
FDD N Não há especificação clara deste princípio. 
DSDM A Encoraja e cooperação entre a equipe. Uma prática referente a isso é 
a utilização de workshops que inclui os stakeholders. 
Fonte: Primária 
Legenda: N:Não Atendido - P: Parcialmente Atendido -  A:Atendido 
Figura 23 Justificativa para o princípio 6 
A Figura 24 apresenta uma justificativa das categorias atribuídas ao métodos ágeis 
quando comparados ao Princípio 7: A simplicidade é essencial. 
MA Categoria Justificativa da categoria atribuída 
XP A O projeto simples é uma das práticas da XP. 
SCRUM A O desenvolvimento simplificado é um dos valores, que procura trabalhar com as soluções mais simples. 
FDD N Não há especificações diretas para este princípio. 
DSDM N Não há especificação quanto a este princípio. 
Fonte: Primária 
Legenda: N:Não Atendido - P: Parcialmente Atendido -  A:Atendido 
Figura 24 Justificativa para o princípio 7 
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A Figura 25 apresenta uma justificativa das categorias atribuídas ao métodos ágeis 
quando comparados ao Princípio 8: Software funcionando é a medida primária de 
progresso. 
MA Categoria Justificativa da categoria atribuída 
XP A Além de princípio ágil, software funcionado é um princípio da XP, 
completado pelas entregas freqüentes e integração contínua. 
SCRUM A Busca a entrega do incremento.  
FDD N Possui uma técnica própria, chamada de ETVX, para medir o progresso do projeto, bem diferente do proposto por este princípio.  
DSDM A O desenvolvimento é voltado para iterações e incrementos, gerando protótipos que fornecem uma base de progresso. 
Fonte: Primária 
Legenda: N:Não Atendido - P: Parcialmente Atendido -  A:Atendido 
Figura 25 Justificativa para o princípio 8 
A Figura 26 apresenta uma justificativa das categorias atribuídas ao métodos ágeis 
quando comparados ao Princípio 9: A atenção contínua à excelência técnica e ao bom 
projeto melhoram a agilidade. 
MA Categoria Justificativa da categoria atribuída 
XP A Atendida por práticas como o projeto simples, testes e programação 
em pares, que visam melhorar continuamente o projeto. 
SCRUM P Não há especificações diretas para este princípio, contudo, não 
existem barreiras para sua aplicação. 
FDD P 
Práticas como a modelagem dos objetos de domínio e inspeções, 
demonstram a intenção de atingir uma excelência técnica, 
entretanto, não existem atividades específicas para tanto. 
DSDM A 
Especificações, validação do propósito do negócio e projeto, além 
de testes integrados para analisar o andamento do projeto, são 
práticas abrangidas pelo DSDM e que justificam essa qualificação. 
Fonte: Primária 
Legenda: N:Não Atendido - P: Parcialmente Atendido -  A:Atendido 
Figura 26 Justificativa para o princípio 9 
A Figura 27 apresenta uma justificativa das categorias atribuídas ao métodos ágeis 
quando comparados ao Princípio 10: As melhores arquiteturas, requisitos e projetos 
emergem de equipes auto-organizadas. 
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MA Categoria Justificativa da categoria atribuída 
XP A 
A comunicação entre a equipe, papéis bem definidos, padrões e 
planejamento são práticas que englobam o conceito de auto-
organização. 
SCRUM P 
A organização é um ponto central no Scrum, as equipes são auto 
gerenciadas através de práticas e papéis responsáveis por ela, como  
as reuniões diárias e o SCRUM Master. 
FDD N Não há especificações diretas para este princípio. 
DSDM A 
Não há práticas definidas para este princípio, porém, o DSDM 
manifesta interesse neste sentido quando estabelece a colaboração e 
aproximação cooperativa entre a equipe. 
Fonte: Primária 
Legenda: N:Não Atendido - P: Parcialmente Atendido -  A:Atendido  
Figura 27 Justificativa para o princípio 10 
A Figura 28 apresenta uma justificativa das categorias atribuídas ao métodos ágeis 
quando comparados ao Princípio 11: A equipe reflete, a intervalos regulares, sobre como se 
tornar mais efetivo, então se ajusta e otimiza o seu comportamento. 
MA Categoria Justificativa da categoria atribuída 
XP P 
Não existe prática ou conceito especificando este princípio, porém, 
deixa aberta esta possibilidade. Um exemplo desta abertura são as 
“reuniões em pé” que acontecem em alguns projetos. 
SCRUM A 
Além das reuniões de planejamento antes dos sprints, o SCRUM 
estabelece a prática de reuniões diárias para acompanhar e refletir 
sobre o andamento do projeto. 
FDD N Não há especificações diretas para este princípio. 
DSDM P Através de workshops, procura promover o debate dentro do projeto. 
Fonte: Primária 
Legenda: N:Não Atendido - P: Parcialmente Atendido -  A:Atendido 
Figura 28 Justificativa para o princípio 11 
A Figura 29 apresenta uma justificativa das categorias atribuídas ao métodos ágeis 
quando comparados ao Princípio 12: Promovem desenvolvimento sustentável. Todos 
stakeholders devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. 
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MA Categoria Justificativa da categoria atribuída 
XP A Cliente presente, projeto simples, mudanças incrementais auxiliam o desenvolvimento a manter um ritmo sustentável. 
SCRUM N Não há especificações diretas para este princípio. 
FDD N Não há especificações diretas para este princípio. 
DSDM A A equipe deve ser completamente dedicada para o sucesso do projeto. Isso também inclui a participação do cliente. 
Fonte: Primária 
Legenda: N:Não Atendido - P: Parcialmente Atendido -  A:Atendido 
Figura 29 Justificativa para o princípio 12 
Na Figura 30 apresenta-se um resumo com todos os princípios do manifesto ágil 
(Manifesto, 2003) que foram utilizados nesta comparação entre os métodos ágeis estudados 
e as categorias atribuídas. 
Nº Princípio ágil Scrum FDD DSDM XP 
1 A prioridade é satisfazer o cliente através da entrega 
contínua e rápida de uma versão do software com valor 
agregado. 
A N A A 
2 Alterações sobre os requisitos são bem vindas, mesmo 
que ela ocorra tarde, pois isto dá uma vantagem 
competitiva ao cliente. 
A P A A 
3 Entrega de software freqüentemente, a cada semana ou a 
cada mês, sempre visando o menor tempo possível. A A A A 
4 Os especialistas no negócio e os desenvolvedores 
trabalham juntos diariamente no projeto. A N N A 
5 Manter uma equipe motivada fornecendo ambiente e 
confiança necessários para o trabalho a ser executado. A N A A 
6 A maneira mais eficiente de comunicação da equipe é 
através de uma conversa face-a-face. A N A A 
7 A simplicidade é essencial. A N N A 
8 Software funcionando é a medida primária de progresso. A N A A 
9 A atenção contínua à excelência técnica e ao bom projeto 
melhoram a agilidade. P P A A 
10 As melhores arquiteturas, requisitos, e projetos emergem 
de equipes auto-organizadas. P N A A 
11 A equipe reflete, a intervalos regulares, sobre como se 
tornar mais efetivo, então se ajusta e otimiza o seu 
comportamento. 
A N A P 
12 Promovem desenvolvimento sustentável. Todos 
stakeholders devem ser capazes de manter um ritmo 
constante indefinidamente. 
N N P A 
Fonte: Adaptada de Hartmann (2003) 
Figura 30 Comparação dos métodos ágeis com os princípios do manifesto ágil. 
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A Figura 30, mostra que 92% das notas atribuídas ao XP foram da categoria 
Atendido, com isso, pode-se concluir que possui um maior atendimento em relação ao 
atendimento dos princípios propostos no manifesto ágil em comparação com os demais 
métodos estudados. 
O método Scrum obteve o segundo lugar, com uma diferença mínima sobre a XP. 
Esta diferença se deu basicamente, porque o Scrum não descreve em seu método a 
necessidade de atenção à excelência técnica (princípio 9) bem como da ausência da auto 
organização da equipe - (o método Scrum exige a presença de uma pessoa externa à equipe 
para realização do princípio 10, no caso, o Scrum Master). O princípio 12, também 
influenciou nesta diferença, porque o Scrum não especifica que as equipes devem manter 
um ritmo constante no trabalho. 
O método FDD utiliza algumas características presentes nos demais métodos ágeis 
como o desenvolvimento incremental e iterativo, sendo fortemente baseado na modelagem 
dos dados. Highsmith (2002, p.284), indica que este método pode ser classificado como 
intermediário, entre os ágeis e os “pesados”. Este método obteve um alto índice na 
categoria Não Atendido, aproximadamente 75%, porque não atende várias das 
características, ao contrário do Scrum e XP. Por exemplo, o princípio 8, software 
funcionando é medida primária de progresso, não é atendido, pois o método FDD propõe 
sua própria técnica para que o progresso do projeto seja medido e divulgado. Pela busca da 
subdivisão do projeto em características que serão implementadas incrementalmente, o 
método FDD não define que, por exemplo, o software com valor agregado, deva ser 
entregue o mais rápido possível, isto, justifica porque o princípio 8 está na categoria de Não 
atendido. 
Como o FDD procura seguir uma rotina de projeto e construção mais rígida, 
definindo uma seqüência de passos os quais devem ser seguidos, o princípio 10 não é 
atendido pelo FDD, pois este princípio defende que deve-se priorizar o trabalho de tal 
forma que as principais funcionalidades sejam realizadas, mesmo em detrimento das 
funcionalidades menos relevantes, como destaca Hartmann (2003, p.61). 
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O DSDM é um dos métodos mais bem definidos e organizados, apresentando 
características muito similares ao RUP. Devido à esta proximidade com o RUP, alguns 
autores, como Boehm (2004, p.21), não o classificam como um método ágil. Por outro 
lado, Highsmith (2002, p.254) entende que os princípios que norteiam o DSDM são muito 
próximos aos apresentados no manifesto ágil, gerando, de certa forma, uma oposição à 
idéia de Boehm sobre o método DSDM, com relação ao atendimento aos princípios do 
manifesto ágil. Na análise realizada, percebe-se uma carência no atendimento aos 
princípios 4 e 7. Como no FDD, o método DSDM não possui equipes auto-organizadas, 
pois estas equipes necessitam de pessoas responsáveis pela gestão, como afirma 
Abrahamsson (2002, p.257). Por se tratar de um método extremamente organizado e 
disciplinado, o princípio da simplicidade (item 7) não é atendido no DSDM. 
Cabe ressaltar que os autores da XP e Scrum participaram do manifesto ágil, 
enquanto os autores do FDD e DSDM não participaram.  
Outra análise é com relação ao estágio de maturidade dos métodos ágeis. Entende-se 
por estágio de maturidade o tempo que método está sendo utilizado e sua efetiva utilização 
pelas organizações. A Figura 31 apresenta um resumo dos métodos ágeis estudados em 
relação ao estágio de maturidade em que cada um se encontra e um breve resumo conforme 
estudos do Cutter Consortium22. 
Método ágil Resumo Estágio de Maturidade 
FDD Foca no projeto e implementação. Em desenvolvimento 
Scrum Detalha o gerenciamento do 
ciclo de vida do projeto. Em desenvolvimento 
XP 
É postura. Práticas de 
gerenciamento de engenharia 
de software são descartadas. 
Maduro 
DSDM Baseia-se no RAD e prototipação. É proprietário Maduro 
Fonte: adaptada de Cutter Consortium. 
Figura 31 Maturidade dos métodos ágeis. 
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 Mais informações em http://www.cutter.com/index.shtml 
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Para finalizar, os métodos ágeis Crystal Method, ASD (Adaptative Software 
Development), e Lean Development (LD) não foram estudados porque carecem de estudos 
mais avançados, especialmente realizados por instituições de ensino superior. O que se 
encontra são materiais disponibilizados pelos próprios desenvolvedores destes métodos. 
Além disso, há bastante referência a esses métodos, porém nada muito explicativo ou 
detalhado. A Modelagem Ágil (MA) também não foi selecionada, para o presente estudo, 
por não apresentar um processo e ter que, por isso, ser agregada a outro método ágil, como 
destaca Ambler (2004).  
Após análises realizadas, o método ágil Scrum, foi escolhido para o 
desenvolvimento do presente trabalho devido a: 
• É um dos métodos ágeis com maior possibilidade de escalabilidade, ou seja, 
capacidade de se adaptar a projetos maiores, como destaca Boehm (2004, p.169); 
• Por estar em “fase de desenvolvimento”, este método carece de mecanismos para 
controle no processo de gerenciamento, tão fundamentais em áreas como a 
engenharia de requisitos. 
• Destacou-se, conforme demonstrado na Figura 30, como o mais ágil dentre os 
métodos que gerenciam o processo de desenvolvimento de software. Vale destacar, 
que a XP, não é considerada como um método para gerenciamento de processo. 
2.4 Métodos Ágeis e Modelos de Qualidade de Software 
Nesta seção, serão apresentados trabalhos relacionados que analisam o processo de 
desenvolvimento de software dos métodos ágeis tendo como base os modelos SW-CMM e 
CMMI.  
Na verdade, a maioria destes trabalhos, mostra uma comparação de alguns métodos 
apenas com o modelo SW-CMM e não o CMMI, isto ocorre, porque o modelo CMMI está 
a apenas aproximadamente 2 anos no mercado, justificando, de certa forma, a pouca 
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existência de estudos com este modelo. Até a data de hoje, segundo dados da ISDBrasil23, 
somente a IBM possui certificação CMMI nível 3. Observa-se, que não foram encontrados 
na literatura, trabalhos sugerindo adaptações, extensões nos métodos ágeis para adequação 
as necessidades do CMMI. 
Cabe salientar, que as análises detalhadas no método ágil Scrum, em relação às 
práticas específicas do modelo CMMI não foram encontradas na literatura. Alguns autores, 
como Mark Paulk, Richard Turner, Barry Boehm, Nawrocki e Frank Maurer, discutem a 
utilização dos métodos ágeis quando comparados com modelos de qualidade de processo de 
software. A seguir, alguns trabalhos relacionados. 
2.4.1 Métodos ágeis e CMMI  
Estudos realizados por Turner e Jain (2002, p.153), verificaram como o modelo 
CMMI pode se adequar aos métodos ágeis. Perceberam que existem diferenças 
significativas entre os métodos ágeis, constatando que 42% das áreas de processo do 
modelo CMMI, estão em conflito com práticas adotadas pelos métodos ágeis.  
Os autores Turner e Jain acreditam que estas diferenças podem ser minimizadas 
através de adoção de políticas organizacionais no processo de desenvolvimento de 
software, com isso, justificam que os métodos ágeis e o modelo CMMI podem ser 
aplicados em conjunto numa organização. Neste trabalho, os autores não avaliaram em 
específico nenhum método ágil. 
2.4.2 Scrum e SW-CMM  
Como citado no início desta seção, existem poucos trabalhos relacionados 
analisando o Scrum conforme as áreas de processo do modelo SW-CMM. Paulk (2001, 
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É uma empresa internacional, atuando na América do Sul, focada exclusivamente em qualidade de 
processos baseada em modelos, credenciada pelo SEI. Mais informações em http://www.isdbrasil.com.br  
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p.19) em seus estudos, aponta que método ágil Scrum atende a apenas 22,22 % , ou seja, 4 
de todas 18 áreas de processo são atendidas pelo Scrum.  
O mesmo percentual, 22,22%, ocorre quando a situação passa para Parcialmente 
Atendido. Já, na situação de Não Atendido este percentual eleva-se para 55,55%, pois o 
método ágil Scrum não atende 10 das 18 áreas de processo do modelo SW-CMM. A seguir, 
a Figura 32 mostra as áreas de processo do modelo SW-CMM com relação ao método ágil 
Scrum. 
Nível Áreas de Processo do modelo CMM Situação 
2 Gerenciamento de Requisitos Atendido 
2 Planejamento do projeto  Atendido 
2 Visão geral e acompanhamento do projeto  Atendido 
2 Gerenciamento de sub-contratos  Não Atendido 
2 Garantia da qualidade do software Não Atendido 
2 Gerenciamento de configuração Parcialmente Atendido 
3 Foco do processo organizacional  Parcialmente Atendido 
3 Definição do processo organizacional  Parcialmente Atendido 
3 Programa de treinamento Não Atendido 
3 Gerenciamento de software integrado  Não Atendido 
3 Engenharia de produto de software  Atendido 
3 Coordenação intergrupos Parcialmente Atendido 
3 Revisão conjunta  Não Atendido 
4 Gerenciamento quantitativo dos processos Não Atendido 
4 Gerenciamento da qualidade de software Não Atendido 
5 Prevenção de defeitos Não Atendido 
5 Gerenciamento de mudanças tecnológicas Não Atendido 
5 Gerenciamento de mudanças no processo  Não Atendido 
Fonte: SEI 
Figura 32 Scrum versus SW-CMM. 
Pela análise, percebe-se que o método ágil Scrum não atende, por completo, nenhum 
dos níveis de maturidade do modelo SW-CMM. Ressalta-se ainda, que o método ágil 
Scrum não atende principalmente as áreas de processo dos níveis 4 e 5. Isto se justifica, de 
certa forma, porque estas áreas referem-se basicamente ao controle dos processos através 
de medidas, buscando a melhoria continua, visto que o método Scrum preocupa-se 
basicamente no gerenciamento do processo de desenvolvimento de software. 
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Uma instituição que está dedicando atenção, com pesquisas e estudos sobre os 
métodos ágeis e suas aplicações é a Universidade de Calgary no Canadá. Nesta 
universidade, professores pesquisadores como Amy Law e Frank Maurer, concentram-se na 
avaliação e aplicação do método ágil Scrum no mercado. Além da avaliação da utilização 
deste método no mercado, verificam, também, suas relações com modelos de qualidade de 
software como o SW-CMM. 
Em um estudo24, Amy Law analisou se o método ágil Scrum estava de acordo com as 
exigências do nível 2 do SW-CMM. Constatou que este método não atende as áreas de 
processo Gerenciamento de Sub-Contratos e Revisão conjunta, confirmando, de certa 
forma, as análises realizadas por Paulk (2001). As áreas de processo como Garantia da 
Qualidade do Software e Gerenciamento de Configuração atendem parcialmente. Por outro 
lado, as áreas de processo Gerenciamento de Requisitos, Visão geral e Acompanhamento 
do Projeto e Planejamento do Projeto são plenamente atendidas por este método.  
2.4.3 XP e SW-CMM  
Paulk (2001, p.19) aponta que XP tem “boas” práticas da engenharia de software, 
logo, pode trabalhar tanto com o SW-CMM como qualquer outro modelo. Porém, o autor 
destaca ainda, que nem todas práticas da XP estão de acordo com o modelo SW-CMM. 
Ainda conforme Paulk (2001, p.24), a XP não atende as áreas de processo do SW-CMM, 
Gerenciamento de Contrato, Programa de Treinamento, Gerenciamento de Integração de 
Software, Gerenciamento Quantitativo do Processo e Gerenciamento da Qualidade. Outras 
áreas de processo do modelo SW-CMM, como por exemplo, Gerenciamento de Requisitos, 
Planejamento e Projeto de Software, estão plenamente atendidas pelas práticas da XP. 
Reifer (2003) comenta que as práticas da XP e o SW-CMM também são compatíveis, 
mesmo que inexistam orientações de “como” realizar esta compatibilização. As 
organizações que utilizam práticas da XP podem adequar-se ao SW-CMM desde que, estas 
práticas, sejam executadas de forma “racional”. Entende ainda, que os métodos ágeis estão 
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 Disponível em http://sern.ucalgary.ca/~bowen/623/scrum/ScrumAssessment2.htm 
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de acordo com as exigências das práticas existentes nos níveis 2 e 3 do SW-CMM. O autor 
sugere que seja utilizado o SW-CMM como uma estrutura na adoção das práticas propostas 
pela XP.  
A seguir, uma análise realizada por Reifer (2003), detalhando se a XP atende aos 
níveis de maturidade do SW-CMM.  
a) Nível 1: Neste nível, o processo é improvisado, sua capacidade é imprevisível. A XP, 
segundo Reifer (2003), através da fase do Planejamento, supera as exigências 
esperadas por este nível. 
b) Nível 2: A XP especifica claramente um número das práticas referentes a este nível, 
como treinamento e medidas. A equipe é treinada no começo do projeto. As práticas, 
geralmente são medidas e analisadas pela equipe. A programação em par, por 
exemplo, assegura que todos os colaboradores saibam o que está acontecendo no 
projeto, com isso, é possível repetir processos bem sucedidos. Desta forma, o nível 2 
do modelo SW-CMM, segundo o autor, é satisfeito pela XP.  
c) Nível 3: Neste nível, o processo operacional está definido, ele é capaz de atingir metas 
de funcionalidade, prazo e custo. Devido à existência de um processo de gerência na 
XP que desempenha a função de verificação e definição de padrões, o autor acredita 
que ocorre a análise do desempenho real do projeto. Desta forma, a XP está de acordo 
com o nível 3 no SW-CMM.  
d) Nível 4: O processo é continuamente medido, sua capacidade é administrada. A XP 
requer que os objetivos da qualidade dos produtos sejam ajustados através dos testes 
funcionais e teste de unidade. Com os testes, obtêm-se valores quantitativos, que 
poderão ser utilizados para a melhoria do processo. O autor acredita que este nível não 
está plenamente atendido, porque não existem práticas na XP que meçam a capacidade 
do processo. 
e) Nível 5: O melhoramento contínuo do processo está implantado, sua capacidade 
aumenta continuamente, novas tecnologias são testadas e introduzidas. Este nível não 
está atendido pela XP porque não existem práticas na XP que priorizem o 
melhoramento contínuo.  
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Opperthauser (2003), mostra que “alguns autores entendem que as práticas da XP são 
pensadas como uma aproximação indisciplinada do desenvolvimento de software, faltando 
alguns aspectos como a gerência eficaz. Entretanto, o desenvolvimento ágil não exclui o 
uso de processos da gerência formal”.  
Em outro trabalho, Nawrocki et al. (2002, p.288), através de um exemplo de 
aplicação realizado com estudantes do curso de computação da Poznan University of 
Technology, verificaram que é válida a utilização do método ágil XP quando comparado ao 
modelo SW-CMM em projetos de desenvolvimento de software. Comparou-se, neste 
trabalho, especificamente o nível 2 (repetível) do SW-CMM. Os relatos indicam que as 
áreas de processo do nível 2 do SW-CMM, Gerenciamento de Requisitos, Planejamento do 
projeto, Visão geral e Acompanhamento do Projeto, Garantia da Qualidade do Software e 
Gerenciamento de Configuração, são atendidas plenamente pelas práticas da XP. Exceção, 
ocorreu na área de processo Gerenciamento de sub-contratados, isto deve-se porque nos 
estudos realizados os softwares desenvolvidos foram solicitados pelos próprios estudantes e 
não por terceiros.  
Relatam ainda, que encontraram resistências pelos alunos principalmente em algumas 
práticas propostas pela XP, como programação em pares e refactoring. Os autores afirmam 
ainda que nos experimentos realizados, a programação em pares exigiu um acréscimo de 
50% de esforço comparando com a programação individual. Concluíram também, que o 
método ágil XP pode ser uma alternativa ao processo de desenvolvimento de software 
tradicional, principalmente quando comparado a modelos de qualidade de software como o 
SW-CMM. 
Como o método ágil Scrum não define as atividades e as técnicas para todo processo 
de Gerenciamento de Requisitos, esta lacuna, é um ponto a ser investigado neste método. 
Boehm (2004, p.169), considera o Scrum como um dos poucos métodos ágeis aptos a 
trabalhar também em grandes projetos. Ressalta-se que, conforme Paulk (2002), o modelo 
CMMI também é indicado para grandes projetos. 
  
 
 
 
 
 
 
3 Uma análise do Scrum conforme abordagem CMMI 
Neste capítulo, o método ágil Scrum é avaliado segundo as perspectivas do modelo 
CMMI, nas áreas de processo Gerenciamento de Requisitos e Desenvolvimento de 
Requisitos pertencentes à categoria Engenharia, As demais áreas25 desta e de outras 
categorias26, não serão exploradas devido à delimitação do trabalho.  
Como visto anteriormente, os componentes do modelo CMMI são informativos, 
esperados e requeridos. Estes componentes contribuem significativamente na definição da 
capacidade de uma organização. Práticas e sub-práticas são componentes informativos que 
auxiliam no atendimento ao modelo CMMI. Cada prática está relacionada a uma ou mais 
metas, de forma que elas ajudam a alcançá-las. Cabe ressaltar que apesar de cada prática 
não ser considerada obrigatória para alcance de um nível, são, em geral, aplicáveis. 
Avaliações, como o SCAMPI V1.1, fazem observações relacionadas às práticas e sub-
práticas. Segundo Paulk (2001), “Práticas não são requeridas e devem existir 
implementações alternativas, mas isto não tira a responsabilidade de realizar julgamentos 
profissionais sobre cada prática e meta associada”  
3.1 Metodologia para realização da análise 
Devido à significativa importância das práticas para entendimento do modelo CMMI 
e alcance das metas, cada produto de trabalho resultante das práticas específicas das áreas 
de processo Gerenciamento de Requisitos e Desenvolvimento de Requisitos do modelo 
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 Demais Áreas de Processo da categoria Engenharia: Integração do produto, Solução Técnica, Validação, 
Verificação.   
26
 Além desta categoria, o modelo CMMI possui as categorias Gerenciamento de Processo, Gerenciamento  
de Projeto e Apoio. 
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CMMI é analisado e é verificado se o Scrum atende este produto conforme o modelo 
CMMI. Para isso, elaborou-se uma escala ordenada de três categorias, com a determinação 
de classificação do atendimento ao Scrum. As três categorias são: 
N: Não atendido. Há pouca evidência de que o atributo foi satisfeito.   
P: Parcialmente atendido. Existem evidências de uma prática sistemática no Scrum 
na satisfação do atributo. 
A: Atendido. Existe uma prática na satisfação do atributo, e há evidências 
significativas em todo o Scrum. 
Para auxiliar na análise e verificação no atendimento do Scrum às exigências das 
práticas específicas, utilizou-se também como referência o Método Quicklocus. Este 
método, dentre outras características, consiste basicamente na elaboração de uma pergunta 
ao processo que será analisado e verificado. Esta forma de questionamento é muito 
utilizada no método ARC (Appraisal Requirements for CMMI), que combina as 
características do CBA-IPI (CMM – Base Appraisal for Internal Process Improvement) e 
SCE (Software Capability Evaluation).  
Caso a resposta for negativa ao questionamento, isto significará que o Scrum não 
atende a exigência desta prática, posicionando-se então na categoria “Não Atendido”. Se 
ocorrer algum tipo de dúvida na resposta ao questionamento no Scrum com relação a esta 
prática, então se posicionará na categoria “Parcialmente Atendido”. E, por fim, caso a 
resposta seja positiva ao questionamento elaborado, esta prática específica em relação a 
determinação de classificação do atendimento ao Scrum se posicionará na categoria de 
“Atendido”. 
Por exemplo, na prática REQM SP1.1-1, o questionamento será: Os requisitos são 
esclarecidos com quem define os requisitos? A idéia principal é identificar, através da 
análise, pontos fortes e pontos fracos no Scrum quando relacionado ao modelo CMMI, a 
fim de realizar um plano de melhoria para corrigir principalmente os pontos fracos e 
conhecer melhor os pontos fortes.  
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Além das práticas específicas, o modelo CMMI possui também as sub-práticas que, 
não serão analisadas neste trabalho, pois Chrissis et al. (2003, p.25), comentam que estas 
práticas apenas auxiliam no entendimento e interpretação das práticas específicas. 
3.2 Análise da área de processo Gerenciamento de Requisitos 
A seguir, faz-se uma análise do Scrum conforme as práticas específicas da área de 
processo Gerenciamento de Requisitos (REQM) da categoria Engenharia do modelo 
CMMI. 
3.2.1 Obter o entendimento dos requisitos - SP 1.1-1  
No Scrum, os requisitos são levantados diretamente com os clientes, e os critérios de 
seleção dos requisitos são alocados para cada Sprint durante a divisão de tarefas. Os 
requisitos são entendidos pelos participantes do projeto e colocados numa lista de itens 
denominada de Product Backlog, que representa “o que” deverá ser analisado pela equipe 
para posterior desenvolvimento. Depois do entendimento dos requisitos, o Product Backlog 
será dividido em tarefas que serão designadas por itens e descrições, tempo e a definição de 
quem a realizará. O resultado desta etapa é chamado de Sprint Backlog List.  
Diante do exposto, conforme sugestão do método Quicklocus, faz-se então o 
questionamento ao Scrum para verificar se este método ágil atende a exigência desta prática 
com a seguinte pergunta: Os requisitos são esclarecidos com quem os define? Para 
responder esta pergunta remete-se ao Scrum, e se percebe que neste método os requisitos 
são definidos juntamente com os clientes, isto ocorre devido à presença constante do cliente 
durante o entendimento de suas necessidades, desta forma, esta prática está atendida no 
Scrum.  
A seguir, a Figura 33 apresenta os produtos de trabalho resultantes da prática 
específica REQM SP1.1-1 do modelo CMMI, com a determinação da escala de 
classificação do atendimento ao Scrum.  
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Produtos de Trabalho Resultantes Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido 
Atendido 
1) Lista de critérios para distinguir requisitos 
fornecidos - - X 
2) Critério para avaliação e aceitação dos 
requisitos - - X 
3) Análise dos resultados conforme lista de 
critérios estabelecidos - - X 
4) Elaboração de um conjunto de requisitos 
aceitos - - X 
Fonte: primária 
Figura 33 Produtos de trabalho da REQM SP1.1-1 
Na reunião inicial no Scrum, o Sprint Planning Backlog são apresentados os critérios 
para a elaboração do Product Backlog. Percebe-se, então, que os itens 1 e 2 da Figura 33 
são Atendidos pelo Scrum. Como a elaboração de um conjunto de requisitos aceitos e a 
análise dos resultados, itens 3 e 4 da Figura 33 respectivamente, são justamente os 
resultados finais da análise do Product Backlog, conhecido como Sprint Backlog, todos os 
produtos de trabalho resultantes da REQM SP1.2-2 do modelo CMMI estão Atendidos no 
Scrum. 
3.2.2 Obter o compromisso com os requisitos: SP 1.2-2 
O Scrum Master e o Product Owner, trabalham para que todos participantes do 
projeto entrem num acordo comum sobre o entendimento dos requisitos que serão 
analisados para o projeto.  
Então, conforme sugestão do método Quicklocus, faz-se o questionamento para 
verificar se o Scrum atende a exigência desta prática, com a seguinte pergunta: Os 
participantes do projeto se comprometem com os requisitos? Para responder esta pergunta 
remete-se ao Scrum, e se percebe que neste método os participantes estão sempre presentes 
durante o desenvolvimento do projeto. Pelo fato da constante presença dos participantes 
pode-se concluir que esta prática está atendida no Scrum. 
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A Figura 34 apresenta os produtos de trabalho resultantes da prática específica 
REQM SP 1.2-2 do modelo CMMI, com a determinação da escala de classificação do 
atendimento ao Scrum. 
Produtos de Trabalho Resultantes Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido 
Atendido 
1) Avaliação dos impactos dos requisitos - - X 
2) Compromisso na documentação dos 
requisitos e suas mudanças - - X 
Fonte: primária 
Figura 34 Produtos de trabalho da REQM SP1.2-2 
A avaliação dos prováveis impactos que os requisitos terão sobre o projeto é 
realizada pelo Product Owner, e as documentações sobre o impacto e as mudanças são 
registradas entre as atividades realizadas durante a definição do Product Backlog e o Sprint 
Backlog. Com isso, tanto a avaliação dos impactos e o compromisso na documentação são 
Atendidos na prática específica REQM SP1.2-2 do modelo CMMI no Scrum. 
3.2.3 Gerenciar as mudanças dos requisitos: SP 1.3-1 
Todo processo de Gerenciamento de Requisitos no Scrum é controlado durante o 
Sprint que, ao final do desenvolvimento, no Sprint Review Meeting, resulta em um 
incremento do Sprint que é analisado pelos stakeholders no projeto, desde clientes até 
fornecedores. Caso novos requisitos apareçam, ou alguma mudança é solicitada, estes são 
acrescentados ao Product Backlog, que reiniciará o processo Scrum. Vale ressaltar, que um 
projeto Scrum encerra quando o desenvolvimento de todos os itens da lista das 
funcionalidades que estão presentes do Product Backlog são finalizados.  
Diante disto, conforme sugestão do método Quicklocus, faz-se o questionamento ao 
Scrum para verificar se este método ágil atende a exigência desta prática com a seguinte 
pergunta: São gerenciadas as mudanças nos requisitos durante o projeto? Para responder 
esta pergunta remete-se ao Scrum, e se percebe que neste método os requisitos não são 
gerenciados, com isso, esta prática não está atendida no Scrum.  
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A seguir, a Figura 35 apresenta os produtos de trabalho resultantes da prática 
específica REQM SP 1.3-1 do modelo CMMI, com a determinação da escala de 
classificação do atendimento ao Scrum. 
Produtos de Trabalho Resultantes Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido 
Atendido 
1) Status dos requisitos - - X 
2) Banco de Dados dos requisitos X - - 
3) Banco de Dados para Tomada de decisão 
dos requisitos X - - 
Fonte: primária 
Figura 35 Produtos de trabalho da REQM SP1.3-1 
Durante o Sprint, mantêm-se através da Daily Scrum, um controle (status) de qual 
requisito está sendo desenvolvido, o que satisfaz o item 1 desta prática específica. O Scrum 
não determina explicitamente que utiliza banco de dados dos requisitos, muito menos que o 
utiliza para auxílio nas tomadas de decisões. Portanto, os itens 2 e 3 da prática específica 
REQM SP 1.3-1 do modelo CMMI, não estão atendidos no Scrum. 
3.2.4 Manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos: SP 1.4-2 
Para o SCRUM a rastreabilidade não é importante, pois o que interessa é o resultado 
do produto final e não a técnica envolvida no desenvolvimento do produto. Os integrantes 
da equipe em suas reuniões diárias chegam a um consenso dos requisitos apresentados para 
seguir ou não o seu desenvolvimento. O Scrum não relaciona os requisitos aos 
stakeholders, nem menciona a relação dos requisitos entre si ou os requisitos aos modelos 
resultantes do projeto. 
Faz-se o questionamento ao Scrum para verificar se este método ágil atende a 
exigência desta prática com a seguinte pergunta: Existe rastreabilidade bidirecional entre 
os requisitos e os planos de projeto e os produtos de trabalho? Para responder esta 
pergunta remete-se ao Scrum, e se percebe que neste método não existem controles de 
rastreabilidade, logo esta prática específica não está atendida no Scrum. A Figura 36 
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apresenta os produtos de trabalho resultantes da prática específica REQM SP 1.4-2 do 
modelo CMMI, com a determinação da escala de classificação do atendimento ao Scrum. 
Produtos de Trabalho Resultantes Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido 
Atendido 
1) Matriz da rastreabilidade dos requisitos X  - - 
2) Sistema de acompanhamento dos 
requisitos X - - 
Fonte: primária 
Figura 36 Produtos de trabalho da REQM SP1.4-2 
O Scrum não possui uma matriz de rastreabilidade, conforme mostrado no item 1 da 
Figura 36, e não implementa um sistema de acompanhamento de requisitos, como o item 2 
da Figura 36, apesar de ser indicado para ambientes em que os requisitos são poucos 
estáveis ou em muitas vezes desconhecidos. Então, a prática específica REQM SP 1.4-2 do 
modelo CMMI não é atendida no método Scrum. 
3.2.5 Identificar inconsistências entre Projeto de Trabalho e Req. SP 1.5-1 
Como o método Scrum baseia-se em princípios onde os requisitos são poucos 
estáveis e o projeto não está totalmente definido, as prováveis inconsistências são 
verificadas pela equipe Scrum somente durante o Sprint, através das reuniões diárias e do 
Sprint Review. O projeto somente chegará ao final quando todas as funcionalidades 
descritas no Product Backlog forem realizadas. As ações corretivas são realizadas no Sprint 
Review em consonância com o Scrum Master e o Cliente. Desta forma, o Scrum minimiza a 
existência de inconsistências entre o Projeto de Trabalho e os requisitos apresentados.  
Então, conforme sugestão do método Quicklocus, faz-se o questionamento ao Scrum 
para verificar se este método ágil atende a exigência desta prática com a seguinte pergunta: 
As inconsistências entre os planos de projeto, produtos de trabalho e requisitos são 
identificadas? Para responder este questionamento remete-se ao Scrum, e se percebe que 
neste método são identificadas as inconsistências entre os planos de projeto e produtos de 
trabalhos durante o Sprint Review. 
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A seguir, a Figura 37 apresenta os produtos de trabalho resultantes da prática 
específica REQM SP 1.5-1 do modelo CMMI, com a determinação da escala de 
classificação do atendimento ao Scrum. 
Produtos de Trabalho Resultantes Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido 
Atendido 
1) Documentação das inconsistências: fontes, 
condições e lógica X - - 
2) Ações Corretivas - - X 
Fonte: primária 
Figura 37 Produtos de trabalho da REQM SP1.5-1 
O Scrum não determina explicitamente a geração de documentação das 
inconsistências do projeto, como indica o item 1 da Figura 37. Por outro lado, as ações 
corretivas, item 2 da Figura 37, são executadas após a entrega do incremento que é o 
resultado final do Sprint, também conhecido como Product Increment. Desta forma, esta 
prática específica REQM SP 1.5-1 do modelo CMMI está Atendida.  
3.3 Análise da área de processo Desenvolvimento de Requisitos  
A seguir, será apresentada uma análise do Scrum conforme as práticas específicas da 
área de processo Desenvolvimento de Requisitos (RD) da categoria engenharia do modelo 
CMMI. 
3.3.1 Coletar as necessidades dos stakeholders: SP 1.1-1 
No Product Backlog são colocadas todas as necessidades dos stakeholders, sendo o 
Product Owner o responsável pela criação e execução da lista no Release Backlog e Sprint 
Backlog. Conforme sugestão do método Quicklocus, faz-se então o questionamento ao 
Scrum para verificar se este método ágil atende a exigência desta prática com a seguinte 
pergunta: São identificadas e coletadas as necessidades dos stakeholders? Para responder 
esta pergunta remete-se ao Scrum, e nota-se que neste método, através da geração do 
Product Backlog todas as necessidades dos stakeholders são identificadas e coletadas. 
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Assim, como todas as necessidades dos stakeholders no projeto são coletadas e 
identificadas, a prática específica RD SP 1.1-1 do modelo CMMI está totalmente atendida 
pelo Scrum. Cabe ressaltar que esta prática específica não define produtos de trabalhos e é 
aplicada somente na Representação Contínuo do modelo CMMI. 
3.3.2 Eliciar as necessidades: SP 1.1-2 
O SCRUM não define técnicas para eliciar os requisitos, como casos de uso, 
brainstorming, protótipos, JAD, etc. Faz-se o questionamento ao Scrum para verificar se 
este método ágil atende a exigência desta prática com a seguinte pergunta: Utiliza-se de 
alguma técnica para elicitação das necessidades dos stakeholders? Para tentar responder 
esta pergunta remete-se ao Scrum, e se percebe que neste método não são definidas técnicas 
para elicitação de requisitos. 
Portanto, o único produto de trabalho resultante da prática específica RD SP 1.1-2 do 
modelo CMMI não é atendido no Scrum, conforme mostra a Figura 38.  
Produtos de Trabalho Resultantes Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido 
Atendido 
1) Utilizar métodos para elicitação das 
necessidades, expectativas, restrições e 
interfaces externas 
X  - - 
Fonte: primária 
Figura 38 Produtos de trabalho da RD SP1.1-2 
3.3.3 Desenvolver os Requisitos dos clientes: SP 1.2-1 
O resultado do Sprint Planning Meeting conhecido como Sprint Backlog define e 
identifica o que será desenvolvido durante os 30 dias do Sprint.  
Faz-se então o questionamento ao Scrum, conforme sugestão do Quicklocus, para 
verificar se este método ágil atende a exigência desta prática com a seguinte pergunta: 
Existe uma forma de transformação das necessidades dos stakeholders, expectativas, 
restrições e interfaces em requisitos dos clientes? Para responder esta pergunta remete-se 
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ao Scrum, e se percebe que neste método o Sprint Backlog transforma todas as 
necessidades e expectativas dos stakeholders em requisitos de cliente. 
A Figura 39 apresenta os produtos de trabalho resultantes da prática específica RD 
SP 1.2-1 do modelo CMMI, com a determinação da escala de classificação do atendimento 
ao Scrum. 
Produtos de Trabalho Resultantes Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido 
Atendido 
1) Requisitos dos clientes -  - X 
2) Restrições dos clientes na condução da 
verificação  - - X 
3) Restrições dos clientes na condução da 
validação  - - X 
Fonte: primária 
Figura 39 Produtos de trabalho da RD SP1.2-1 
Todos os requisitos do cliente, item 1 da Figura 39, são acompanhados durante o 
desenvolvimento pelo Product Owner, pois é sua função determinar se os requisitos estão 
sendo desenvolvidos de acordo com o solicitado pelo cliente, comparando-os ainda com a 
lista das funcionalidades  presente no Product Backlog. Restrições dos clientes na condução 
de verificação ou validação, conforme itens 2 e 3 da Figura 39, são acompanhadas pelo 
Product Owner e o Scrum Master respectivamente.  
Desta forma, a prática específica RD SP 1.2-1 do modelo CMMI é atendida no 
Scrum.  
3.3.4 Estabelecer os requisitos dos produtos e seus componentes: SP 2.1-1  
O estabelecimento dos requisitos dos produtos e dos componentes é realizado no 
Scrum através do Product Backlog, onde são detalhadas todas as funcionalidades, 
características, infra-estrutura, arquitetura e tecnologia que o produto deverá possuir.  
Diante do exposto, conforme sugestão do método Quicklocus, faz-se então o 
questionamento ao Scrum para verificar se este método ágil atende a exigência desta prática 
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com a seguinte pergunta: Estabelece e mantém os requisitos dos produtos e dos 
componentes dos produtos, os quais serão baseados nos requisitos dos clientes? Para 
responder esta pergunta remete-se ao Scrum, e se percebe que neste método o 
estabelecimento dos requisitos dos produtos e dos componentes são realizados na geração 
do Product Backlog. 
A seguir, a Figura 40 apresenta os produtos de trabalho resultantes da prática 
específica RD SP 2.1-1 do modelo CMMI, com a determinação da escala de classificação 
do atendimento ao Scrum.  
Produtos de Trabalho Resultantes Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido 
Atendido 
1) Requisitos derivados (custos, 
performance, etc.) -  - X 
2) Requisitos dos produtos  - - X 
3) Requisitos dos componentes dos produtos  - - X 
Fonte: primária 
Figura 40 Produtos de trabalho da  RD SP2.1-1 
Schwaber (2002, p. 63), aponta a existência da definição de custos e orçamentos no 
projeto que será desenvolvido no SCRUM, indicando com isso, que a prática específica RD 
SP 2.1-1 do modelo CMMI é atendida no Scrum. 
3.3.5 Alocar os requisitos dos componentes dos produtos: SP 2.2-1 
Após a definição da lista das funcionalidades do produto que estão no Sprint Backlog 
List e que serão desenvolvidas durante o Sprint, a equipe Scrum, o Scrum Master e o 
Product Owner atuam na transformação das necessidades dos stakeholders em requisitos de 
produto, decidindo como alocar ou distribuir os requisitos para os componentes de produto. 
Faz-se o questionamento ao Scrum para verificar se este método ágil atende a exigência 
desta prática com a seguinte pergunta: Os requisitos são alocados para cada componente 
dos produtos? Percebe-se que neste método não são detalhadas as alocações dos requisitos 
para os componentes dos produtos.  
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A seguir, a Figura 41 apresenta os produtos de trabalho resultantes da prática 
específica RD SP 2.2-1 do modelo CMMI, com a determinação da escala de classificação 
do atendimento ao Scrum. 
Produtos de Trabalho Resultantes Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido 
Atendido 
1) Planilhas com alocação dos requisitos X - - 
2) Alocação dos requisitos temporários X - - 
3) Projeto das restrições X - - 
4) Requisitos derivados X - - 
5) Relacionamentos entre os requisitos 
derivados X - - 
Fonte: primária 
Figura 41 Produtos de trabalho da  RD SP2.2-1 
A alocação dos requisitos aos componentes de produto não é um processo detalhado 
durante o Sprint, pois o SCRUM não define técnicas durante esta fase. Portanto, todos os 
itens da Figura 41 podem estar presentes, mas não estão especificados no Scrum. Diante 
disto, a prática específica RD SP 2.2-1 do modelo CMMI não é atendida no Scrum. 
3.3.6 Identificar os requisitos de interfaces: SP 2.3-1 
No Scrum, os requisitos de interface com outros sistemas não são detalhados, seja 
durante a elaboração do Product Backlog ou na execução do Sprint, descrevendo 
superficialmente a ligação com sistemas.  
Diante do exposto, conforme sugestão do método Quicklocus, faz-se então o 
questionamento ao Scrum para verificar se este método ágil atende a exigência desta prática 
com a seguinte pergunta: São elaborados os requisitos de interface? Para buscar esta 
resposta remete-se ao Scrum, e nota-se que neste método os requisitos de interface não são 
detalhados.  
A Figura 42 apresenta o único produto de trabalho da prática específica RD SP 2.3-
1, do modelo CMMI, demonstrando que não é atendido no Scrum. 
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Produto de Trabalho Resultante Não atendido Parcialmente atendido Atendido 
1) Elaboração dos Requisitos de Interface X - - 
Fonte: primária 
Figura 42 Produto de trabalho da  RD SP 2.3-1 
3.3.7 Estabelecer conceitos operacionais e cenários: SP 3.1-1  
Com a criação do Product Backlog, que contém todas as necessidades do negócio e 
os requisitos (funcionais e não funcionais) que servirão de base para o desenvolvimento do 
software, espera-se descrever toda a seqüência de eventos que poderão ocorrer com o uso 
deste sistema, gerando, de certa forma um cenário para o desenvolvimento do software. 
Conforme sugestão do método Quicklocus, faz-se o questionamento ao Scrum para 
verificar se este método ágil atende a exigência desta prática com a seguinte pergunta: São 
utilizados os cenários? Neste método são utilizados os cenários. 
A Figura 43 apresenta os produtos de trabalho resultantes da prática específica RD SP 
3.1-1 do modelo CMMI. 
Produtos de Trabalho Resultantes Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido 
Atendido 
1) Conceitos operacionais - - X 
2) Instalação de produto, operação, manutenção 
e conceitos de suporte - - X 
3) Disposição dos conceitos utilizados - X - 
4) Construção de Cenários - X - 
5) Casos de Uso X - - 
6) Novos requisitos - - X 
Fonte: primária 
Figura 43 Produtos de trabalho da RD SP3.1-1 
Com o Product Backlog, os itens 1 e 2 da Figura 43, estão Atendidos pelo Scrum, e o 
Scrum master coloca a disposição dos stakeholders todos os conceitos utilizados durante o 
projeto, e, assim, o item 3 da Figura 43 é considerado parcialmente atendido pelo Scrum.  
Como este método não detalha a construção de cenários, mas descreve a seqüência de 
eventos deste sistema, o item 4 é parcialmente atendido pelo Scrum. Pelo fato do Scrum 
não definir técnicas para eliciar os  requisitos, como casos de uso, o item 5 da Figura 43 não 
  
104
é atendido pelo Scrum. Por outro lado, novos requisitos, podem ser inseridos após a Sprint 
Review Meeting, pois o Scrum Master reporta os resultados do trabalho com os 
participantes para avaliação, e caso surja um novo requisito é neste momento que ele é 
inserido, assim, o item 6 da Figura 43 é Atendido no Scrum. Desta forma, a prática 
específica RD SP3.1-1 do modelo CMMI, é atendida no Scrum.  
3.3.8 Estabelecer uma definição das funcionalidades requeridas: SP 3.2-1 
A criação de uma lista das funcionalidades, denominada Product Backlog, é o ponto 
inicial no Scrum. Além destas funcionalidades, nesta lista, são inseridas as características, 
padrões, tecnologias e estratégias do produto que será desenvolvido. Schwaber (2002, p.33) 
considera que o Product Backlog e o Sprint são considerados as fases mais importantes do 
Scrum.  
Diante do exposto, conforme sugestão do método Quicklocus, faz-se o 
questionamento ao Scrum para verificar se este método ágil atende a exigência desta prática 
com a seguinte pergunta: São desenvolvidos diagramas de atividades e casos de uso? Para 
responder esta pergunta remete-se ao Scrum, e se percebe que neste método não são 
desenvolvidos os diagramas de atividades tampouco os casos de uso. 
A seguir, a Figura 44 apresenta os produtos de trabalho resultantes da prática 
específica RD SP 3.2-1 do modelo CMMI.  
Produtos de Trabalho Resultantes Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido 
Atendido 
1) Arquitetura funcional - - X 
2) Diagrama de Atividades e casos de uso X - - 
3) Análise Orientada a Objeto com 
identificação de serviços X - - 
Fonte: primária 
Figura 44 Produtos de trabalho da  RD SP3.2-1 
A arquitetura funcional apontada no item 1 da Figura 44, é indicada na criação do 
Product Backlog. Como o Scrum não determina a técnica que será adotada para especificar 
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a funcionalidade requerida pelo cliente, fica a critério do desenvolvedor a utilização de 
casos de uso e diagramas de atividades, bem como a identificação de serviços na análise 
orientada a objeto. Em resumo, a prática específica RD SP 3.2-1 do modelo CMMI não é 
atendida no Scrum. 
3.3.9 Analisar os requisitos: SP 3.3-1  
No Scrum, o processo de análise dos requisitos procura identificar se todas as 
funcionalidades do sistema descritas no Sprint Backlog List, resultado da análise do 
Product Backlog, serão resolvidos com os requisitos descritos e se os mesmos se 
sobrepõem ou estão em conflito, não definindo explicitamente um documento de requisitos 
acordados entre os stakeholders. 
Conforme sugestão do método Quicklocus, faz-se o questionamento ao Scrum para 
verificar se este método ágil atende a exigência desta prática com a seguinte pergunta: São 
gerados relatórios dos defeitos dos requisitos, e se propõe mudança nos requisitos para 
resolver estes defeitos? Neste método não são gerados relatórios de defeitos dos requisitos.  
A seguir, a Figura 45 apresenta os produtos de trabalho resultantes da prática 
específica RD SP 3.3-1 do modelo CMMI, com a determinação da escala de classificação 
do atendimento ao Scrum. 
Produtos de Trabalho Resultantes Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido 
Atendido 
1) Relatórios dos defeitos dos requisitos X - - 
2) Propor mudanças nos requisitos para 
resolver defeitos - - X 
3) Apresentar os requisitos chaves - - X 
4) Elaborar medidas técnicas de performance X - - 
Fonte: primária 
Figura 45 Produtos de trabalho da RD SP3.3-1 
Percebe-se que a análise dos requisitos está presente no projeto SCRUM, porém, 
como não apresenta relatórios de defeitos como sugere o item 1 da Figura 45, este produto 
de trabalho não é atendido pelo Scrum. Propor mudanças nos requisitos para resolução de 
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defeitos, item 2 da Figura 45, é uma das principais características do Scrum como todo 
método ágil.  
Apresentar os requisitos chaves, item 3 da Figura 45, é Atendido no Scrum porque 
neste método existe a preocupação no desenvolvimento dos requisitos de acordo com as 
necessidades dos stakeholders. Para que isto ocorra, é necessário elencar os requisitos 
chaves, ou fundamentais para execução do projeto. 
Os requisitos analisados desde a elaboração das funcionalidades do software até o seu 
desenvolvimento, não detalham prováveis medidas técnicas de performance que poderão 
ser utilizadas no projeto.  
3.3.10 Analisar os requisitos para avaliação: SP 3.4-3 
O Scrum não define modelos, simuladores ou protótipos para analisar o risco das 
necessidades dos stakeholders e suas restrições. Então, conforme sugestão do método 
Quicklocus, faz-se o questionamento ao Scrum para verificar se este método ágil atende a 
exigência desta prática com a seguinte pergunta: São avaliados os riscos relatados nos 
requisitos? No Scrum não são avaliados os riscos relatados nos requisitos. 
A seguir, a Figura 46 apresenta o único produto de trabalho resultante da prática 
específica RD SP 3.4-3 do modelo CMMI, com a determinação da escala de classificação 
do atendimento ao Scrum. 
Produto de Trabalho Resultante Não atendido Parcialmente atendido Atendido 
1) Avaliar os riscos relatados nos requisitos X - - 
Fonte: primária 
Figura 46 Produto de trabalho da  RD SP3.4-3 
Avaliar os riscos relatados nos requisitos é produto de trabalho resultante desta 
prática, porém, conforme demonstra o único item da Figura 46, o Scrum não avalia os 
riscos, pois entende que os prováveis riscos são eliminados rapidamente através das 
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reuniões diárias e na entrega rápida do sistema. Desta forma, a prática específica RD SP 
3.4-3 do  modelo CMMI não é atendida no Scrum. 
3.3.11 Validar os requisitos: SP 3.5-1  
A validação dos requisitos ocorre na fase conhecida como Post Sprint 
Demonstration and Meeting, onde os requisitos são verificados se está descrito de forma 
apropriada, procurando, com isso, eliminar problemas como requisitos incompletos, 
ambíguos ou inconsistentes. Ressalta-se, que esta prática específica é somente aplicada na 
Representação Contínuo do modelo CMMI.  
Diante do exposto, conforme sugestão do método Quicklocus, faz-se então o 
questionamento ao Scrum para verificar se este método ágil atende a exigência desta prática 
com a seguinte pergunta: São analisados e validados os requisitos para determinar o risco que 
poderá resultar caso o produto não esteja de acordo com o esperado pelo ambiente?  O risco que 
poderá resultar caso o produto não esteja de acordo com o projeto é analisado e validado 
durante a fase denominada de Post Sprint Demonstration and Meeting.  
A seguir, a Figura 47 apresenta a lista do produto de trabalho resultante da prática 
específica RD SP 3.5-1 do modelo CMMI, com a determinação da escala de classificação 
do atendimento ao Scrum. 
Produto de Trabalho Resultante Não atendido Parcialmente atendido Atendido 
1) Resultados da validação dos requisitos - - X 
Fonte: primária 
Figura 47 Produto de trabalho da RD SP3.5-1 
Os resultados da validação dos requisitos são expostos para que a equipe Scrum 
inicie o processo de desenvolvimento. Desta forma, o resultado de trabalho da prática 
específica RD SP 3.5-1 do modelo CMMI é Atendido no Scrum. 
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3.3.12 Validar os requisitos com métodos válidos: SP 3.5-2 
A reunião conhecida como Post Sprint Demonstration and Meeting é um método que 
o Scrum utiliza para validar os requisitos. Esta prática específica diferencia-se da prática 
anterior, somente por exigir a definição de um método válido para validação dos requisitos. 
Assim, conforme sugestão do método Quicklocus, faz-se então o questionamento ao 
Scrum para verificar se este método ágil atende a exigência desta prática com a seguinte 
pergunta: São validados os requisitos para assegurar que o resultado esperado pelo produto seja 
de acordo com o esperado? Como ocorreu na análise da prática específica RD SP 3.5-1 do 
modelo CMMI, os requisitos são validados garantindo que o produto gerado esteja de 
acordo com o esperado. 
A Figura 48 apresenta o produto de trabalho resultante da prática específica RD SP 
3.5-2 do modelo CMMI, com a determinação da escala de classificação do atendimento ao 
SCRUM, demonstrando que esta prática é atendida pelo Scrum. 
Produto de Trabalho Resultante Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido 
Atendido 
1) Registro dos métodos de análise e seus 
resultados - - X 
Fonte: primária 
Figura 48 Produto de trabalho da RD SP3.5-2 
3.4 Considerações finais 
A Figura 49 apresenta um resumo da análise realizada individualmente em cada 
prática específica em relação à determinação da escala de classificação do atendimento ao 
Scrum. Observa-se, que somente foram analisadas as práticas das áreas de processo 
Gerenciamento de Requisitos e Desenvolvimento de Requisitos do modelo CMMI. 
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Código Descrição da Prática específica Não 
atendido 
Parcialmente 
atendido Atendido 
GERENCIAMENTO DE REQUISITOS 
SP 1.1-1 Obter o entendimento dos requisitos   X 
SP 1.2-2 Obter o compromisso para os requisitos   X 
SP 1.3-1 Gerenciar as mudanças dos Requisitos  X  
SP 1.4-2 Manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos X   
SP 1.5-1 Identificar inconsistências entre o Projeto de Trabalho e os Requisitos  X  
DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS 
SP 1.1-1 Coletar as necessidades dos 
stakeholders   X 
SP 1.1-2 Eliciar as necessidades X   
SP 1.2-1 Desenvolver os Requisitos dos clientes   X 
SP 2.1-1 Estabelecer os requisitos dos produtos e dos componentes dos produtos   X 
SP 2.2-1 Alocar os requisitos dos componentes dos produtos  X   
SP 2.3-1 Identificar os requisitos de interface X   
SP 3.1-1 Estabelecer conceitos operacionais e 
cenários   X 
SP 3.2-1 Estabelecer uma definição das funcionalidades requeridas  X  
SP 3.3-1 Analisar os requisitos   X 
SP 3.4-3 Analisar os requisitos para avaliação X   
SP 3.5-1 Validar os requisitos   X 
SP 3.5-2 Validar os requisitos com métodos 
válidos   X 
Fonte: primária 
Figura 49 Resultado final da avaliação 
Percebe-se que 47% das práticas específicas avaliadas encontram-se na posição de 
não atendido ou parcialmente atendido, ou seja, quase metade destas práticas necessitam de 
um estudo mais detalhado para adequação ao modelo CMMI. Dentre as práticas na situação 
de não atendido ou parcialmente atendido, a maioria, cerca de 62%, encontra-se como não 
atendido demonstrando que uma atenção especial deverá ser atribuída para estas práticas. 
Conclui-se, que o método ágil Scrum requer que sejam agregadas novas diretrizes, ou 
ações, que quando estabelecidas, satisfaçam as necessidades impostas pelas práticas 
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específicas das áreas de processo Gerenciamento de Requisitos (REQM) e 
Desenvolvimento de Requisitos (RD) do modelo CMMI.  
  
 
 
 
 
 
 
4 Proposta de Extensão do método Scrum para adequação ao 
modelo CMMI nas áreas de processo REQM e RD 
Este capítulo apresenta uma proposta de adequação do método Scrum ao modelo 
CMMI. Denominou-se esta proposta como: xScrum. A letra “x” foi agregada ao nome 
inicial do método, representando a palavra “extensão”. 
As extensões serão realizadas somente onde o método Scrum, após análise realizada 
no capítulo 3, obteve o conceito de não atendido ou parcialmente atendido conforme 
exigências das práticas específicas das áreas de processo Gerenciamento de Requisitos 
(REQM) e Desenvolvimento de Requisitos (RD) do modelo CMMI. Cabe ressaltar, por 
delimitação do trabalho, que as demais áreas de processo do modelo CMMI não serão 
abordadas por esta proposta.  
Para cada problema identificado na análise realizada, será proposta aqui uma solução. 
As soluções propostas utilizaram como base os seguintes fundamentos: 
• Atender às práticas – Todas as práticas das áreas de processo REQM e RD do 
modelo CMMI deverão ser atendidas; 
• Estar alinhada à “cultura” Scrum – As soluções deverão estar de acordo com a 
filosofia Scrum, de forma a não descaracterizá-la e a realizar o menor impacto 
possível no método; 
• Utilizar práticas da engenharia de software que possam solucionar os problemas 
encontrados, como por exemplo a documentação de requisitos. 
A seguir, uma relação das práticas específicas não atendidas ou parcialmente 
  
112
atendidas pelo método Scrum, separadas pelas áreas de processo REQM e RD. 
a) Gerenciamento de Requisitos. 
1. Gerenciar as mudanças dos Requisitos: SP 1.3-1 
2. Identificar inconsistências entre o Projeto de Trabalho e os Requisitos: SP 1.5-1 
3. Manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos: SP 1.4-2 
b) Desenvolvimento de Requisitos. 
1. Alocar os requisitos dos componentes dos produtos: SP 2.2-1 
2. Identificar os requisitos de interface: SP 2.3-1 
3. Eliciar as necessidades: SP 1.1-2 
4. Analisar os requisitos para avaliação: SP 3.4-3  
5. Estabelecer uma definição das funcionalidades requeridas: SP 3.2-1 
Então, são propostas diretrizes no método Scrum que, quando executadas, satisfaçam 
as exigências do modelo CMMI nas práticas específicas destacadas anteriormente. Vale 
lembrar que alguns documentos utilizados na presente proposta são adaptações de Gampert 
(2003)27. A seguir, faz-se um detalhamento da proposta, através da descrição das diretrizes 
que deverão ser executadas.  
4.1 Diretriz 1: Gerenciar as mudanças dos requisitos. 
Para gerenciar as mudanças dos requisitos, a proposta é o desenvolvimento de um 
documento que deverá atender basicamente as seguintes necessidades: 
a) registro de novos requisitos ou alterações: as solicitações de novos requisitos ou 
alterações serão recebidas formalmente. 
b) elaboração de relatórios de impacto: documentando a inclusão ou alteração, 
                                                  
27
 GAMPERT, Gilberto. Gerenciamento de Requisitos na Seção de Informática da UPF. Monografia 
(Graduação em Ciência da Computação) – Curso de Ciência da Computação, Universidade de Passo Fundo, 
2003 
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mantendo um histórico de alteração de cada requisito, inclusive de seus 
atributos. 
A seguir, uma descrição de seu conteúdo, integração com o Scrum, responsável pelo 
seu preenchimento e quem efetivamente poderá consultá-lo:  
Responsável pela manutenção: A pessoa responsável por manter este documento 
será o Scrum Master.  
Consultas: A consulta poderá ser executada por todos membros da equipe 
envolvidos diretamente no desenvolvimento dos requisitos  
Integração com o Scrum: Durante o processo do Scrum, este documento será 
utilizado durante o Sprint, logo após a confecção do Product Backlog. 
Conteúdo: Seu conteúdo tem como objetivo principal gerenciar as mudanças dos 
requisitos. A principal função é armazenar todas as alterações realizadas em um requisito. 
O documento é divido em três partes: “A” - Histórico de Revisões, “B” - Descrição dos 
Requisitos e por fim “C” – Impacto nos Requisitos.  
O item “A” representa um histórico de revisões, tendo como objetivo guardar dados 
como data, nome do autor e tipo de operação realizada, ou seja, uma inclusão, alteração ou 
exclusão no documento. Registra também a versão da revisão. O item “B” é a principal 
parte do documento, pois tem como função armazenar os dados específicos de cada 
requisito, como por exemplo, tipo, origem, versão, etc. A seguir uma descrição dos campos 
do documento:  
a) ID: identificação do projeto; 
b) DATA: data da identificação do requisito; 
c) PROJETO: código do projeto em que está em desenvolvimento; 
d) NOME: descrição sucinta do requisito; 
e) ORIGEM: descrição da origem dos requisitos (quem foi que o identificou); 
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f) TIPO_REQ: descrição se o requisito é do tipo funcional ou não funcional; 
g) DESCRIÇÃO: local para esboço de forma objetiva das características do 
requisito;  
h) SOLUÇÃO: descrição de uma provável solução para o requisito em questão; 
i) PRIORIDADE: o requisito está dividido em três categorias para a preferência no 
em seu desenvolvimento: a) alto, o requisito tem alta prioridade para seu 
desenvolvimento; b) médio, o requisito tem média prioridade para seu 
desenvolvimento; c) baixo, o requisito tem pouca prioridade para seu 
desenvolvimento; 
j) TIPO: representa a quem se destina o requisito: ao cliente, ao produto ou a 
interface; 
k) RISCO: representa a gravidade que o requisito representa para o bom 
andamento do projeto, e está dividido em três partes: a) alto,  b) médio e c) 
baixo; 
l) VERSAO DESTINO: identifica em que versão do projeto o requisito será 
desenvolvido; 
m) DEPENDÊNCIA: descrição dos requisitos que dependem deste requisito. 
Finalmente, o item “C” tem como objetivo, armazenar, através de uma breve 
descrição, que impactos o requisito poderá exercer no sistema. Além disto, registra qual 
pessoa será responsável por esta implementação. Vale ressaltar que todo seu conteúdo foi 
projetado visando atender principalmente as exigências do CMMI. A Figura 50 apresenta o 
documento, intitulado Descrição de Requisitos. 
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DESCRIÇÃO DE REQUISITOS 
A) HISTÓRICO DE REVISÕES 
Data Revisão Autor 
DD/MM/AAAA   
Movimento:  I / A / E 
B) DESCRIÇÃO DE REQUISITOS 
ID:  
DATA: DD/MM/AAAA 
PROJETO:  
NOME:  
ORIGEM:  
TIPO_REQ: (  ) Funcional   (  ) Não funcional 
DESCRIÇÃO:  
SOLUÇÃO:  
PRIORIDADE: (  ) Alto        (  ) Médio          (  ) Baixo 
TIPO:  (  ) Cliente  (  ) Produto        (  ) Interface 
RISCO: (  ) Alto        (  ) Médio          (  ) Baixo 
VERSAO  
DESTINO: 
 
DEPENDÊNCIA:  
c) IMPACTO nos REQUISITOS 
NOME ALTERAÇÃO 
 I / A / E 
RESPONSÁVEL:  
Fonte: Adaptado de Gampert (2003) 
Figura 50 Gerenciar as mudanças dos requisitos 
Com o desenvolvimento deste documento, espera-se atender as exigências da 
prática específica REQM SP 1.3-1 do modelo CMMI. 
4.2 Diretriz 2 : Identificar inconsistências entre o Projeto de Trabalho e 
os Requisitos.  
A proposta é a criação de um documento, conforme Figura 51, durante o Sprint do 
Scrum, que indique as inconsistências entre o projeto de trabalho e os requisitos alocados. 
Este documento será avaliado durante o Sprint Review Meeting, que é a prática responsável 
pela apresentação dos incrementos ao cliente. Também auxiliará na detecção de desvios, na 
visualização de inconsistências e identificação de pontos do projeto fora do escopo de 
desenvolvimento.  
A seguir, uma descrição do documento com relação ao seu responsável pelo seu 
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preenchimento, consultas, integração com o Scrum e, finalmente, seu conteúdo.  
Responsável pela manutenção: A pessoa responsável por manter este documento 
será o Scrum Master.  
Consultas: A consulta deste documento poderá ser executada por todos membros da 
equipe envolvidos diretamente no desenvolvimento dos requisitos. 
Integração com o Scrum: Este documento será preenchido durante o Sprint, e seu 
conteúdo será avaliado durante o Sprint Review Meeting. 
Conteúdo: Seu conteúdo tem como objetivo principal armazenar as inconsistências 
entre o projeto de trabalho e os requisitos alocados. É composto basicamente por uma data, 
uma identificação do requisito e uma breve descrição da inconsistência encontrada em 
relação aos requisitos para cada componente.  
A Figura 51 apresenta o documento, intitulado Component Product Backlog. 
COMPONENT PRODUCT BACKLOG 
INCONSISTENCIA 
DATA: DD/MM/AAAA 
ID 
REQUISITO 
INCONSISTÊNCIA 
  
Fonte: primária 
Figura 51 Identificar inconsistências 
Este documento possui este formato para identificação das inconsistências entre o 
projeto de trabalho conforme exigência sugerida pela prática específica REQM SP 1.5-1 do 
modelo CMMI. 
4.3 Diretriz 3: Desenvolver uma matriz de rastreabilidade. 
O uso de matriz de rastreabilidade representa os dados que permitem rastrear como 
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os requisitos se relacionam: relacionamento dos requisitos entre si, com stakeholders e com 
os módulos do projeto, conforme apresenta Sommerville (2003, p.120).  
A proposta é incluir no método Scrum uma matriz de rastreabilidade, conforme 
Figura 52, com a utilização da mesma estrutura utilizada para gerenciar as mudanças dos 
requisitos, conforme exigência da REQM SP 1.3-1.  
A seguir, uma descrição do documento com relação ao responsável pelo seu 
preenchimento, consultas, integração com o Scrum e, finalmente, seu conteúdo.  
Responsável pela manutenção: A pessoa responsável por manter este documento 
será o Scrum Master.  
Consultas: Poderá ser executada por todos os membros da equipe envolvidos 
diretamente no desenvolvimento dos requisitos. 
Integração com o Scrum: Este documento será utilizado durante o Sprint. 
Conteúdo: Seu conteúdo tem como objetivo principal a obtenção da informação de 
rastreabilidade entre os requisitos e os artefatos do projeto durante um sprint. Este dado é 
de fundamental importância para poder avaliar o impacto de uma mudança. Também é 
necessária para agilizar a estimativa de quantidade de esforço e custo para modificar os 
artefatos do projeto de forma a acomodá-los em relação à mudança requisitada. O 
documento é divido em duas partes: a primeira contém o “Histórico de Revisões” e a 
segunda a “Rastreabilidade dos Requisitos”. 
A primeira parte representa os dados gerais da matriz, e tem como objetivo 
armazenar a data, código do projeto em desenvolvimento e código do Sprint que será 
rastreado os requisitos. A segunda parte é a principal parte do documento, pois tem como 
função registrar a matriz em si, ou seja, para cada requisito ou componente é atribuído se 
este tipo é: I (inconsistente), D (dependente) ou A (alocado). A letra “I” representa a 
inconsistência entre o componente e o requisito. A letra “D” representa a dependência de 
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um requisito com outro requisito, e, por fim, a letra “A” representa a alocação de 
componente com componente. A Figura 52, apresenta o documento, intitulado Matriz de 
Rastreabilidade. 
MATRIZ DE RASTREABILIDADE 
DATA: DD/MM/AAAA 
PROJETO: Código do projeto 
SPRINT: Código do Sprint 
 
Tipo: Requisito/ 
Componente  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         
3  D       
4 I        
5   A      
6         
7         
8         
Fonte: Adpatado de Sommerville (2003) 
 
Legenda: I: Inconsistente / D: dependente / A: alocado 
Onde: I: Componente com Requisito 
 D: Requisito e Requisito  
 A: Componente com Componente  
 
Figura 52 Matriz de rastreabilidade 
Vale ressaltar que poderá ser utilizada uma tabela diferente para cada Sprint, 
evitando, com isso, que ela tenha um tamanho relativamente grande, prejudicando seu 
manuseio pela equipe durante o desenvolvimento dos trabalhos. Caso necessário, a tabela 
pode referenciar requisitos, e também outros artefatos, definidos em outra tabela, ou seja, que foram 
definidos em outro Sprint. Se poucos requisitos estiverem sendo definidos em um Sprint e eles 
forem bastante relacionados com os requisitos definidos em outro Sprint, os requisitos deste novo 
Sprint podem ser adicionados à tabela de requisitos do Sprint já realizado. 
Com isso, ter-se-á uma matriz de rastreabilidade dos requisitos e um sistema de 
acompanhamento dos requisitos, atendendo também as necessidades da prática específica 
REQM SP1.4-2 do modelo CMMI. 
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4.4 Diretriz 4: Alocar os requisitos aos componentes dos produtos. 
Um projeto de software é composto por uma descrição da estrutura de software a ser 
implementada, dos dados que farão parte do sistema, das interfaces e também dos 
algoritmos a serem utilizados.  
A proposta é a utilização de um documento para registrar os componentes do produto 
e os requisitos alocados a eles. Cada projeto de trabalho terá um documento. Esta 
implementação será executada através da criação do documento Alocar Requisitos, 
conforme demonstra a Figura 53. Este documento armazenará, também, os requisitos 
temporários, as derivações dos requisitos e seus relacionamentos. 
A seguir, uma descrição do documento com relação ao responsável pelo seu 
preenchimento, consultas, integração com o Scrum e, finalmente, seu conteúdo.  
Responsável pela manutenção: A pessoa responsável por manter este documento 
será o Scrum Master.  
Consultas: A consulta poderá ser executada por todos os membros da equipe 
envolvidos diretamente no desenvolvimento dos requisitos.  
Integração com o Scrum: Este documento será utilizado durante o Sprint Review 
Meeting. 
Conteúdo: Para cada projeto de trabalho será gerado um documento que armazenará 
os requisitos temporários, as derivações destes requisitos e seus prováveis relacionamentos. 
O documento é divido em duas partes: “A” - Dados gerais da alocação e “B” – Requisitos 
alocados. O item “A” representa os dados gerais do documento, tendo como objetivo 
principal armazenar a data, o código do projeto ou do componente e uma descrição sucinta 
do componente. O item “B” tem como função armazenar os requisitos alocados. A seguir 
uma descrição dos campos do documento do item “B”: 
  
120
a) ID: identificação do requisito que será alocado; 
b) DESCRIÇÃO: breve descrição dos requisitos; 
c) DERIVAÇÕES: descreve as prováveis dependências entre os requisitos; 
d) TEMPORÁRIO: indica se o requisito é passageiro, ou seja, não é definitivo; 
e) RELAC: indica o relacionamento entre os requisitos.  
 
A Figura 53 apresenta o documento, intitulado Alocar Requisitos. 
ALOCAR REQUISITOS 
 
ALOCAÇÃO 
DATA: DD/MM/AAAA 
PROJETO DE TRAB / 
COMPONENTE 
 
NOME:  
REQUISITOS ALOCADOS 
ID DESCRIÇÃO DERIVAÇÕES TEMPORÁRIO RELAC. 
ID   S / N  
  
 
  
Fonte: primária
 
Figura 53 Alocar requisitos 
Com o desenvolvimento deste documento, espera-se atender as exigências da prática 
específica RD SP 2.2-1 do modelo CMMI.  
4.5 Diretriz 5: Identificar as interfaces dos requisitos. 
A proposta é a elaboração do documento de requisitos de software, descrevendo as 
restrições quanto às características do produto, a interface com outras aplicações, a 
descrição sob o domínio e as informações de suporte ao conhecimento do problema. É 
necessário que este documento seja escrito em linguagem de alto nível, pois ele servirá de 
uma espécie de “contrato” entre os usuários e os desenvolvedores.  
A seguir, uma descrição do documento com relação ao responsável pelo seu 
preenchimento, consultas, integração com o Scrum e, finalmente, seu conteúdo.  
Responsável pela manutenção: A pessoa responsável por manter este documento 
será o cliente e o Scrum Master.  
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Consultas: A consulta poderá ser executada por todos os membros da equipe 
envolvidos diretamente no desenvolvimento dos requisitos.  
Integração com o Scrum: Este documento será utilizado durante a elaboração do 
Product Backlog. 
Conteúdo: Deve identificar o produto, fornecer uma descrição geral do que ele será e 
do que não será, descrever o uso pretendido, incluindo os benefícios e objetivos. Também 
devem fazer parte dele as referências a outros documentos. (novamente, não explicou cada 
campo do documento.) O documento é divido em duas partes: “A” - Dados gerais do 
documento e “B” – Documento de Visão.  
O item “A” representa um histórico de revisões, tendo como objetivo guardar dados 
como data, nome do autor, além de registrar a versão da revisão. O item “B” é a principal 
parte do documento, pois tem como função realizar a descrição do documento de visão A 
seguir uma descrição dos campos do documento do item “B”:  
a) DATA: data do documento; 
b) PROJETO: código do projeto; 
c) INTRODUÇÃO: deve identificar o produto, fornecer uma descrição geral do 
que ele será e do que não será. Descrever o uso pretendido incluíndo os 
benefícios e objetivos. Também devem fazer parte as referências a outros 
documentos; 
d) VISÃO DO PRODUTO: (Domínio, restrições e interfaces) deve fornecer uma 
visão de alto nível das capacidades do produto, das interfaces com outras 
aplicações e das configurações do sistema. Deve também, descrever restrições 
quanto às características do produto e seu domínio; 
e) RESPONSÁVEL: descrição do nome do responsável pelo preenchimento do 
documento. 
A Figura 54 apresenta o documento, intitulado Documento de Visão.  
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DOCUMENTO DE VISÃO 
 
HISTÓRICO DE REVISÕES 
Data Revisão Autor 
DD/MM/AAAA Versão Inicial Nome do autor 
DOCUMENTO DE VISÃO 
DATA: DD/MM/AAAA 
PROJETO:  
INTRODUÇÃO: 
 
VISÃO DO PRODUTO: (Domínio, restrições e interfaces)  
 
RESPONSÁVEL:  
Fonte: Adaptado de Gampert (2003) 
Figura 54 Documento de Visão 
Com o desenvolvimento deste documento, espera-se atender as exigências da 
prática específica RD SP 2.3-1 do modelo CMMI. 
4.6 Diretriz 6: Definir uma técnica para eliciar os requisitos.  
A proposta para eliciar os requisitos é a utilização da técnica de dinâmica de grupo 
JAD (Joint Application Development). Justifica-se a escolha desta técnica porque é 
fortemente baseada em reuniões, como ocorre no Scrum e também porque outro método 
ágil, o ASD, já a utiliza com sucesso, conforme destaca Highsmith (2003). A idéia básica 
aqui é “aproveitar” o que os outros métodos ágeis possuem.  
O JAD teve origem nos laboratórios de Software da IBM, no Canadá, no final dos 
anos 60. Segundo Raghavan et al. (1994)28 esta técnica se baseia em quatro princípios: a) 
dinâmica de grupo; b) utilizar os recursos visuais para facilitar a comunicação. c) manter 
um processo organizado e racional; e, por fim, d) filosofia de documentação WYSIWYG 
(What you see is what you get). Ainda segundo o autor, é uma técnica baseada em reuniões 
e está dividida em três fases: Adaptação, Celebração e Conclusão.   
A fase da Adaptação tem como objetivo principal definir, em alto nível, o que será 
projetado, para isto, busca dados referentes à empresa, seus clientes e seus usuários. A fase 
                                                  
28
 Raghavan, S. G Zelesnik et al. Lecture notes on Requirements Elicitation. Educational Material. CMU/SEI 
94-EM-10. Software Engineering Institute. http://www.sei.cmu.edu. 
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da Celebração tem como função determinar como será executada a reunião propriamente 
dita, ou seja, realizar a apresentação, definir quais são os objetivos da reunião, documentar 
os resultados finais e, por fim, encerrar a reunião. E, finalmente, a fase da Conclusão 
objetiva transformar o que foi relatado na fase da Celebração em um documento por 
escrito. 
Para realização destas três fases o JAD possui os seguintes papéis a seguir 
destacados: 
a) Chefe JAD: É o responsável por todo o processo durante as reuniões. Deve 
possuir habilidades como comunicação e liderança.  
b) Analista: Responsável pela geração dos documentos que são gerados durante 
a reunião. Deve ser um bom redator porque necessita colocar tudo o que o 
foi tratado na reunião num documento final.    
c) Patrocinador Executivo: Responsável por decidir se o projeto será ou não 
desenvolvido. Também deve oferecer todas as condições para o sucesso do 
projeto.  
d) Representantes dos usuários: Pessoas que serão os futuros clientes do 
projeto que está sendo desenvolvido.   
e) Representantes do negócio: São especialistas sobre o tema que está sendo 
estudado, possuem um alto conhecimento de toda organização.  
Então, esta técnica possibilita a todos os stakeholders uma visão global do sistema, 
consolidando interesses dos diversos usuários quanto ao software que será implementado.  
Como o Scrum possui papéis distintos do JAD a proposta é que os papéis presentes 
no Scrum, como Scrum Master, Product Owner, Cliente e Equipe, desempenhem as 
funções sugeridas pelo JAD. Com isso, ter-se-á a seguinte configuração: o Scrum master 
fará o papel do Chefe JAD. O Product Owner será o patrocinador Executivo. O Analista, o 
Representante dos Usuários e Representante dos Negócios serão representados pelo Cliente 
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e a Equipe Scrum.  
O xScrum manterá as três fases propostas pelo JAD, a adaptação, a celebração e a 
conclusão. Estas fases serão aplicadas desde a fase de levantamento de dados até a 
implantação do sistema (software). O produto final destas três fases auxiliará na construção 
do Product Backlog, considerado um dos principais produtos do Scrum. 
Vale ressaltar que o método Scrum utiliza também a reunião com o usuário para 
definição do domínio da aplicação e a identificação de todas as partes interessadas do 
projeto. Com a utilização do JAD espera-se atender a prática específica RD SP 1.1-2 do 
modelo CMMI. 
4.7 Diretriz 7: Analisar os riscos. 
Como o método SCRUM não define modelos, simuladores ou protótipos para 
analisar o risco das necessidades dos stakeholders e suas restrições, a proposta é o 
desenvolvimento de um documento que contemple esta necessidade.  
A seguir, uma descrição do documento com relação ao responsável pelo seu 
preenchimento, consultas, integração com o Scrum e, finalmente, seu conteúdo.  
Responsável pela manutenção: A pessoa responsável por manter este documento 
será o cliente e o Scrum Master.  
Consultas: A consulta poderá ser executada por todos os membros da equipe 
envolvidos diretamente no desenvolvimento dos requisitos.  
Integração com o Scrum: Este documento será utilizado durante o Sprint. 
Conteúdo: Descrever quais riscos o requisito provavelmente produzirá caso ocorram 
mudanças na arquitetura funcional. Deverá relatar também o impacto previsto e as 
possíveis contramedidas previstas.  
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O documento é divido em três partes: “A” - Identificação do projeto e do requisito, 
“B” - Dados referentes ao risco em si como: prioridade, tipo, probabilidade de ocorrência e 
estabilidade e, por fim, “C” – Uma avaliação de quais riscos serão produzidos caso a 
arquitetura funcional tenha uma mudança e, ocorrendo isto, que contramedidas deverão ser 
executadas.  
O item “A” representa os dados gerais do documento, tendo como objetivo principal 
armazenar a data, o código do projeto a identificação e o nome do requisito. O item “B” 
tem como função armazenar os riscos relacionados a cada requisito. A seguir uma descrição 
dos campos do documento deste item: 
a) PRIORIDADE: o requisito está dividido em três categorias para a preferência no 
em seu desenvolvimento: a) alto: o requisito tem alta prioridade para seu 
desenvolvimento; b) médio, o requisito tem média prioridade para seu 
desenvolvimento; c) baixo: o requisito tem pouca prioridade para seu 
desenvolvimento; 
b) RISCO: representa a gravidade que o requisito representa para o bom 
andamento do projeto, e está dividido em três partes: a) alto: o requisito tem alto 
risco em seu desenvolvimento; b) médio, o requisito tem médio risco em seu 
desenvolvimento; c) baixo: o requisito tem pouco risco em seu 
desenvolvimento; 
c) PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: o requisito está dividido em três 
categorias para a probabilidade de ocorrência de algum risco em seu 
desenvolvimento: a) alto: o requisito tem alta probabilidade de ocorrência em 
seu desenvolvimento; b) médio, o requisito tem média probabilidade de 
ocorrência em seu desenvolvimento; c) baixo: o requisito tem pouca 
probabilidade de ocorrência em seu desenvolvimento; 
d) ESTABILIDADE: o requisito está dividido em três categorias para a 
durabilidade ou permanência: a) alto: o requisito tem alta estabilidade em seu 
desenvolvimento; b) médio, o requisito tem média estabilidade em seu 
desenvolvimento; c) baixo: o requisito tem pouca estabilidade em seu 
desenvolvimento; 
O item “C” tem como função através do campo “AVALIAÇÃO NA 
ARQUITETURA FUNCIONAL” descrever que riscos o requisito provavelmente produzirá 
caso ocorram mudanças na arquitetura funcional. Deverá relatar, também, o impacto 
previsto e as possíveis contramedidas previstas. 
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A Figura 55 apresenta o documento intitulado Análise dos Riscos.  
ANÁLISE DOS RISCOS 
DESCRIÇÃO DE REQUISITOS 
DATA: DD/MM/AAAA 
PROJETO:  
ID:  
NOME:  
PRIORIDADE: (  ) Alto        (  ) Médio       (  ) Baixo 
RISCO: (  ) Alto        (  ) Médio       (  ) Baixo 
PROBABILIDADE 
DE OCORRÊNCIA 
(  ) Alto        (  ) Médio       (  ) Baixo 
ESTABILIDADE: (  ) Alta      (  ) Média         (  ) Baixa 
AVALIAÇÃO NA 
ARQUITETURA 
FUNCIONAL  
 
Fonte: Adaptada de Gampert (2003) 
Figura 55 Análise dos Riscos 
Este documento contempla, de certa forma, as sugestões propostas pelo PMBOK29 na 
área de análise de riscos. O PMBOK sugere que, para realização da análise qualitativa dos 
riscos, os documentos gerados devem possuir a seguinte estrutura:  
a) Entrada: Identificação dos riscos; 
b) Ferramenta: Probabilidade de risco e impacto É a probabilidade que um 
risco venha a ocorrer: alto, médio ou baixo; 
c) Saída: Lista de riscos para analise e gerenciamento. 
Desta forma, avaliando os riscos relatados nos requisitos, espera-se que a exigência 
da prática específica RD SP 3.4-3 do modelo CMMI seja atendida pelo método Scrum. 
4.8 Diretriz 8: Estabelecer uma definição das funcionalidades 
requeridas. 
O método ágil Scrum determina quais são as funcionalidades requeridas com a 
elaboração do Product Backlog. Porém, não especifica explicitamente a utilização de casos 
                                                  
29
 Tradução livre do PMBOK 2000, V1, disponibilizada por PMI MG Jan 2002. 
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de usos, exigência da prática específica RD SP 3.2-1 do modelo CMMI. Desta forma, a 
proposta é simplesmente agregar a técnica de caso de uso presente na UML. Com isso, 
espera-se atender as exigências da RD SP 3.2-1. 
4.9 Locais de desenvolvimento das Diretrizes propostas 
As diretrizes propostas pelo presente trabalho serão aplicadas juntamente com o 
método Scrum durante a execução do exemplo de aplicação. A diretriz 6 será aplicada logo 
após a confecção do Product Backlog, na fase conhecida como PréGame. As diretrizes 1, 3, 
4, 5, 7 e 8 serão aplicadas durante o Sprint, ou na fase chamada Game.  Finalmente, a 
diretriz 2 será aplicada no final do processo, na fase denominada PostGame. A Figura 56 
apresenta em quais fases, do método ágil Scrum, serão aplicadas as diretrizes visando a 
adequação às práticas específicas do modelo CMMI.  
 
Fonte: Adaptado de Schwaber (2002)  
Figura 56 Inclusão das atividades ao método Scrum. 
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5 Exemplo de Aplicação do xScrum 
Este capítulo apresenta o exemplo de aplicação para validação da extensão proposta 
ao método ágil Scrum, denominada xScrum. Inicialmente apresenta-se o local da 
realização do exemplo de aplicação, após a descrição das atividades realizadas. Uma 
avaliação do processo xScrum, em relação às áreas de processo de Gerenciamento de 
Requisitos e Desenvolvimento de Requisitos do CMMI, também é realizada com a 
utilização do método Quicklocus. 
5.1 Descrição do local do exemplo de aplicação  
O local para a realização do exemplo de aplicação foi o grupo de pesquisa 
interdisciplinar denominado Simuplan, que o Curso de Ciência da Computação da 
Universidade de Passo Fundo mantém com a Embrapa Trigo, sob coordenação dos 
professores Msc Willingthon Pavan e Dr. José Mauricio Cunha Fernandes. O projeto tem 
como objetivo desenvolver aplicações (softwares) de simulação do crescimento de pragas 
em algumas culturas, como por exemplo, o trigo. A URL da página do projeto é 
http://inf.upf.br/simuplan.  
O projeto existe há aproximadamente 3 anos, possuindo participações relevantes30 no 
cenário científico nacional e internacional. Como resultados já apresentados pelo Simuplan, 
                                                  
30
 Algumas publicações relevantes: 
1.FERNANDES, J.M.C. et al. SimTrigo - modelo de simulação do crescimento e desenvolvimento do trigo: 
predição de risco de Giberela. In: XXIV CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 2001, 
Florianópolis, SC. Anais do... Florianópolis, SC: 2001. 
2.FERNANDES, J.M.C.; W. PAVAN. A phenology-based predictive model for Fusarium Head Blight of 
Wheat. In: 2002 NATIONAL FUSARIUM HEAD BLIGHT FORUM, 2002, Erlanger, KY, USA. 2002. 
p.154-158. 
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podem-se citar o desenvolvimento dos seguintes softwares: SimTrigo (Simulação do 
Crescimento e Desenvolvimento do Trigo e suas Pragas), Sisalert (Sistema de alerta para 
macieiras, alho, milho, morango e outros), SimuSoja (Simulação do ataque da ferrugem da 
soja), entre outros.  
Para o desenvolvimento dos trabalhos são utilizadas tecnologias como o WAP e 
linguagens de desenvolvimento próprias para a criação de aplicações voltadas para o 
celular, como o WML e WMLScript. Também, utiliza-se a linguagem de programação PHP 
versão 4.0, o banco de dados Postgress versão 7.4.3 e o sistema operacional Conectiva 
Linux versão 10.0. 
Os principais problemas do Simuplan, relacionados ao desenvolvimento de software, 
são:  
a) ausência de um controle dos processos de desenvolvimento de software;  
b) inexistência de um processo de gerenciamento e documentação de projeto de 
desenvolvimento de software;  
c) a falta da garantia da qualidade. 
Estes problemas são de caráter gerencial, evidenciados principalmente na 
organização de cada equipe, o que faz com que os projetos funcionem sem 
acompanhamento padrão e sem controle eficaz das atividades, dificultando sua monitoração 
e projeção de resultados, gerando com isso, um produto com qualidade questionável. 
Com base nestes problemas expostos, optou-se pela escolha do Simuplan como local 
para exemplo de aplicação. Além disso, no Simuplan os requisitos mudam rapidamente, 
bem como existe uma grande rotatividade dos integrantes, visto que são alunos da 
graduação do curso de Ciência da Computação da UPF. Atualmente o projeto conta com 
aproximadamente 10 pessoas, sendo a maioria formada por desenvolvedores de software. 
Outro fator preponderante pela escolha do local foi a total receptividade da equipe gestora 
do Simuplan para realização do exemplo de aplicação proposto neste trabalho. 
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O objetivo principal do exemplo de aplicação é desenvolver algumas funcionalidades 
do portal web do Simuplan utilizando o xScrum.  
5.2 Desenvolvimento utilizando o xScrum 
As atividades de implantação do método ágil Scrum com a extensão proposta 
(xScrum) no Simuplan começaram no início do mês de agosto de 2004. Nesta data, 
realizou-se a apresentação dos participantes do projeto e uma explanação do método para 
todos stakeholders. A equipe aceitou a aplicação do xScrum, bem como colocou-se a 
disposição na colaboração com o novo projeto.  
Após os primeiros contatos da equipe com o Scrum, fez-se um levantamento da 
situação atual do Simuplan. Observaram-se características, comportamentos, hábitos e a 
forma de trabalho atual do grupo. Constatou-se, inicialmente, a total falta de controle das 
atividades de gerenciamento nos projetos. Os projetos e suas atividades eram repassados 
pelo coordenador do grupo para a equipe apenas pela forma verbal, sem nenhum tipo de 
documentação ou anotações. Exemplo disto é a inexistência de modelagem ou 
documentação, por exemplo, da base de dados utilizada em cada projeto. 
Vale ressaltar que a equipe do Simuplan não adota nenhum método de 
desenvolvimento ou gerenciamento de software e os conhecimentos técnicos da equipe são 
limitados e divergentes, ou seja, cada integrante tem seu próprio conhecimento, não sendo 
especializado em nenhuma técnica ou método. A equipe de desenvolvimento é formada por 
seis integrantes, todos acadêmicos do curso de graduação em Ciência da Computação da 
Universidade de Passo Fundo.  
Após avaliações preliminares, iniciaram-se os contatos entre o coordenador do grupo, 
o Scrum Master e o cliente, visando esclarecer e definir etapas e atividades para serem 
realizadas na construção do portal do Simuplan. Vale destacar que para este exemplo de 
aplicação o autor deste trabalho exerce a função de Scrum Master. 
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A seguir, uma descrição das atividades realizadas no exemplo de aplicação. 
Inicialmente, na seção 5.2.1, apresentam-se as tarefas executadas na fase PreGame do 
Scrum. Esta fase é responsável basicamente por levantar as necessidades dos clientes e 
serviu como base para o desenvolvimento dos dois Sprints realizados no exemplo de 
aplicação    
Após, detalha-se o primeiro Sprint, descrito na seção 5.2.2. O Sprint é considerado a 
etapa mais importante da fase Game, pois tem como objetivo principal desenvolver as 
funcionalidades para entregar ao cliente. Na seção 5.2.3, apresenta-se a fase PostGame 
responsável pela preparação para entrega da funcionalidade final. 
Finalmente, após a entrega do produto final da Fase PostGame do primeiro Sprint, 
apresenta-se o segundo Sprint, descrito nas seções 5.2.4 (Game) e 5.2.5 (PostGame). Nestas 
seções não são novamente detalhadas as diretrizes, porque estas já foram descritas e 
comentadas durante o primeiro Sprint.  
As diretrizes propostas foram distribuídas da seguinte forma durante as fases do 
Scrum:  
a) PreGame: Diretriz 6. 
b) Game: Diretrizes 1, 3, 4, 5, 7 e 8. 
c) PostGame: Diretriz 2. 
Algumas práticas da XP, detalhadas na seção 5.2.6, foram utilizadas durante o 
desenvolvimento do presente exemplo de aplicação. 
5.2.1 Fase PreGame 
A técnica utilizada para o levantamento das necessidades dos usuários foi a JAD, que 
teve como principal função a definição dos objetivos do projeto. A equipe Scrum 
considerou esta técnica muito interessante e aconselhou que ela fosse novamente utilizada, 
quando necessária. Isto confirmou, de certa forma, que a utilização de reuniões freqüentes e 
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rápidas, tão presentes nos métodos ágeis é uma boa alternativa para o levantamento das 
necessidades dos usuários. O resultado desta técnica contribuiu para a confecção do 
Product Backlog, gerando as primeiras funcionalidades do projeto. Com a utilização desta 
técnica, atendeu-se, de forma plena a solicitação da Diretriz 6 do xScrum que sugere a 
utilização de alguma técnica para eliciação de requisitos. A Figura 57 mostra a fase do 
Scrum onde foi aplicada a Diretriz 6 (definir uma técnica de eliciação de requisitos). 
 
 
Figura 57 Aplicação da diretriz 6 
Após a utilização da Diretriz 6, elaborou-se um dos principais elementos do Scrum, 
o Product Backlog. Esta lista foi organizada da seguinte forma: os níveis de prioridade das 
funcionalidades foram estipulados pelo cliente sem participação efetiva da equipe, também 
foram indicados os responsáveis pela execução e, finalmente, estabeleceram-se os tempos 
estimados (em horas) para o desenvolvimento dos trabalhos. Observa-se que a definição do 
tempo foi baseada, principalmente, na experiência do cliente e do Scrum Master.  
O Product Backlog gerado pode ser observado na 0. Até este momento as atividades 
restringiram-se ao Scrum Master, ao cliente e ao Product Owner, não havendo participação 
de outros integrantes da equipe.  
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Prioridade Item Descrição 
Tempo 
(horas) 
Responsável 
Muito Alta 
    
 1 Cadastro de agricultores e produtores 20 Élder e Adriano 
 2 Módulo de alimentação de dados 20 Telmo e Samuel 
 3 Módulo de simulação 40 Ping e Jonas 
 4 Módulo de autorização 8 Élder e Adriano 
Alta     
 5 Obtenção de dados pelo web 20 Élder e Samuel 
 6 Mapas de informação 40 Jonas e Élder 
 7 Módulo de relatórios 20 Samuel e Ping 
 8 Mapas de risco 40 Adriano e Ping 
 9 Módulo de importação de dados 10 Telmo e Adriano 
 10 Geração de gráficos 12 Ping 
 11 Importação de outros modelos (CROPSIM); 20 Élder e Telmo 
 12 Cadastro de municípios brasileiros 8 Adriano 
 13 Previsões de incidência baseados em previsões (tempo) futuras 30 Jonas e Élder 
Média     
 14 Notícias (Alimentação)  Adriano e Ping 
 15 Fóruns  Telmo e Adriano 
 16 Readaptação do Sisalert  Jonas e Élder 
Fonte: primária
 
Figura 58 Product Backlog 
 
5.2.2 Fase Game - Primeiro Sprint 
Após a etapa da definição do Product Backlog, a equipe reuniu-se novamente 
(através da Sprint Planning Meeting) para a definição de quais funcionalidades fariam parte 
do primeiro Sprint Backlog. Neste encontro, todas as funcionalidades com prioridade do 
tipo “muito alta”, com exceção do “Módulo de Simulação”, compuseram o Sprint Backlog. 
A retirada desta funcionalidade foi solicitada pelo Product Owner devido à complexidade 
no seu desenvolvimento. O resultado do Sprint Backlog formará a lista das funcionalidades 
que serão desenvolvidas durante o Sprint.  
A 0 apresenta o primeiro Sprint Backlog, para o desenvolvimento do projeto do 
Portal do Simuplan. 
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Sprint Backlog 
Prioridade Item Descrição Tempo (horas) Responsável 
Muito Alta 1 Cadastro de agricultores e produtores 20 Élder e Adriano 
 2 Módulo de alimentação de dados 20 Telmo e Samuel 
 3 Módulo de autorização 8 Élder e Adriano 
Fonte: primária 
Figura 59 Funcionalidades definidas no Sprint Backlog 1 
A primeira funcionalidade (Cadastro de agricultores e produtores), item 1 da 0, 
especifica a manutenção da classe Pessoa que armazenará os dados pessoais dos usuários, 
como nome, endereço e quais as estações que ele estará conectado e que deseja receber 
informações.  
A segunda funcionalidade, item 2 da 0, é referente às informações climáticas sobre as 
regiões das estações e são baseadas nos dados obtidos das fontes externas. Estes dados 
podem ser inseridos tanto pelo usuário como por um sistema de busca na internet. Neste 
primeiro Sprint foi feita a manutenção dos dados climáticos através de uma entrada para os 
usuários, ou seja, os dados são fornecidos pelos usuários para as estações que estejam 
ligadas a eles. Basicamente, é um espaço no portal em que o usuário fornece dados como 
temperatura, umidade e vento, para as suas estações. 
A última funcionalidade, item 3 da 0, especificada para o primeiro Sprint é o módulo 
de autorização, onde o usuário com permissão de moderador definirá o nível de acesso dos 
usuários cadastrados. Quando um usuário se cadastra no portal este deve confirmar sua 
inscrição por e-mail e, após a confirmação, o moderador define qual a permissão que ele 
terá no site, restringindo seu acesso apenas a determinadas seções. 
Definidas as funcionalidades do primeiro Sprint, preencheu-se o documento de visão. 
Este documento é proposto na Diretriz 5. Esta diretriz, foi considerada pela equipe muito 
válida, pois, de certa forma, contribui para o entendimento do software a ser desenvolvido.  
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A Figura 60 mostra onde são aplicadas as diretrizes relacionadas com a Fase Game 
de cada Sprint: diretriz 1 (Gerenciar as mudanças dos requisitos);  diretriz 3(Desenvolver 
uma matriz de rastreabilidade); diretriz 4 (Alocar os requisitos aos componentes dos 
produtos); diretriz 5: (Identificar as interfaces dos requisitos); diretriz 7 (Analisar os riscos) 
e diretriz 8 (Estabelecer uma definição das funcionalidades requeridas). 
 
Figura 60 Diretrizes na fase Game 
 
A 0 apresenta o documento elaborado que visa atender as necessidades da Diretriz 5 
(identificar as interfaces dos requisitos). 
 
Fonte: primária
 
Figura 61 Identificar as interfaces dos requisitos 
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Com o documento de visão elaborado, contendo um resumo dos principais tópicos 
que o software deverá possuir, elaboraram-se os casos de uso das três funcionalidades 
requeridas. A 0 demonstra o caso de uso apresentado à equipe Scrum para o 
desenvolvimento da primeira funcionalidade.  
 
 
Fonte: primária
 
Figura 62 Caso de Uso: Realizar cadastro 
A utilização do caso de uso atendeu a exigência da Diretriz 8 do xScrum. A equipe 
Scrum considerou a utilização desta técnica válida. Isto, de certa forma, confirmou a 
importância da utilização dos casos de uso.  
Após a definição dos requisitos a serem desenvolvidos foram designados os 
componentes dos produtos e seus requisitos foram alocados. Desta forma, a Diretriz 4 do 
xScrum foi atendida. A equipe mostrou-se indiferente à apresentação desta documentação e 
percebeu-se que o documento proposto foi preenchido com uma certa “inquietação”.  
A 0 apresenta a documento elaborado que visa atender as necessidades da Diretriz 4. 
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Fonte: primária 
Figura 63 Alocar os requisitos aos componentes do produto  
O desenvolvimento do primeiro Sprint teve início na terceira semana de agosto de 
2004, tendo como objetivo o desenvolvimento do “cadastro de agricultores e produtores” 
(item 1 da Figura 2 definido no Sprint Backlog). Nesta semana, realizaram-se as primeiras 
reuniões diárias (daily meeting) propostas pelo Scrum.  
Após a primeira daily meeting, entregou-se à equipe um documento contendo 
detalhes dos requisitos. Este documento atende a Diretriz 1 da proposta de extensão do 
Scrum. O documento entregue também atendeu uma necessidade da equipe, que solicitou 
ao Scrum Master um detalhamento dos requisitos. Cabe destacar que o Scrum não define 
detalhamento das atividades durante o Sprint.  
A Figura 64 apresenta a documento elaborado que visa atender as necessidades da 
Diretriz 1. 
 
Figura 64 Gerenciar as mudanças dos requisitos 
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Os primeiros dias de trabalho decorrentes ao início do Sprint não foram relacionados 
a nenhuma das funcionalidades presentes no Sprint Backlog, ou seja, durante uma semana a 
equipe envolveu-se com o estudo da uma ferramenta denominada Struts. O objetivo deste 
estudo foi avaliar esta ferramenta para provável utilização no Simuplan, o que não ocorreu 
devido a sua complexidade. Desta forma, o trabalho não foi produtivo, além de 
comprometer o prazo final estipulado para o primeiro Sprint, fato este que aconteceu. Por 
fim, adotou-se a linguagem PHP como padrão para o desenvolvimento do projeto. 
O primeiro Sprint durou aproximadamente 20 dias e a equipe Scrum iniciou o 
desenvolvimento dos produtos para criar uma versão executável das funcionalidades 
requeridas no Product Backlog. Não foram adicionados novos itens ao Product Backlog. 
Neste momento, a equipe Scrum analisou os prováveis riscos dos requisitos, com a 
utilização da Diretriz 7.  
A 0 apresenta a documento elaborado que visa atender as necessidades da Diretriz 7. 
 
Fonte: primária
 
Figura 65 Análise dos riscos 
Por exigência da Diretriz 3, a matriz de rastreabilidade foi preenchida pela equipe 
Scrum durante o desenvolvimento do Sprint. Porém, devido à simplicidade das 
funcionalidades com pouca quantidade de requisitos a equipe utilizou somente um 
documento de rastreabilidade de requisitos. Percebeu-se claramente, nesta diretriz, uma 
insatisfação no seu preenchimento, alegando que “isto não será utilizado”.  
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A 0 apresenta o documento elaborado que visa atender as necessidades da Diretriz 3. 
 
Fonte: primária 
Figura 66 Desenvolver uma matriz de rastreabilidade 
A 0 mostra o gráfico gerado relatando como foi o andamento do primeiro Sprint, 
auxiliando, de certa forma, o gerenciamento para o novo Sprint. A geração de gráficos de 
andamento é uma exigência do Scrum.  
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Fonte: primária
 
Figura 67 Primeiro Sprint  
O primeiro Sprint, que durou apenas 22 dias úteis, com tempo estimado no Product 
Backlog em 48 horas passaram para 60 horas, excedendo com isso, cerca de 25% das 
atividades previstas. Isto ocorreu porque na primeira semana não houve o desenvolvimento 
  
140
das aplicações devido ao estudo da ferramenta Struts. Outro fator a se destacar para 
aumento no tempo das atividades previstas foi o período gasto pelos programadores para 
documentação e análise do material recebido. Vale ressaltar que a 0 apresenta somente o 
tempo restante do desenvolvimento e não quais foram as atividades realizadas.  
5.2.3 Fase PostGame - Primeiro Sprint 
A 0 mostra a tela capturada do software produzido que representa a primeira 
funcionalidade do Product Backlog (cadastro de agricultores e produtores), resultado do 
primeiro Sprint. Uma melhor visualização poderá ser obtida em 
http://inf.upf.tche.br/~cpdp/modulo_elias1/cadastro/cadastroPessoa.php.   
 
Fonte: primária 
Figura 68 Primeiro incremento entregue 
Ao final do primeiro incremento, entregou-se à equipe o documento Component 
Product Backlog, com detalhes da alocação dos requisitos e prováveis inconsistências 
encontradas. Este documento atende a Diretriz 2 da proposta de extensão do Scrum 
(xScrum). A equipe, durante o Sprint Review Meeting, analisou o documento não sugerindo 
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alterações. A Figura 69 mostra a fase do Scrum onde foi aplicada a Diretriz 2 (verificar as 
inconsistências). 
 
Figura 69 Identificar inconsistências entre o projeto de trabalho e os 
requisitos 
Ao final do Sprint, a revisão foi realizada com a presença de toda a equipe e o 
Product Owner. Realizou-se então, o planejamento para o segundo Sprint, com re-
priorização de funcionalidades, definição de entrega e duração do próximo Sprint.  Após a 
entrega do Product Increment, resultado do primeiro Sprint, iniciou-se o segundo Sprint 
descrito a seguir:  
5.2.4 Fase Game - Segundo Sprint 
Com a entrega do Product Increment, a equipe reuniu-se novamente (Sprint Planning 
Meeting) para definição de quais funcionalidades fariam parte do segundo Sprint Backlog. 
Neste momento, realizou-se também uma breve explanação sobre os requisitos dessas 
funcionalidades. Nesta explanação foi apresentada uma visão geral de cada funcionalidade, 
bem como uma descrição do produto final desejado.  
A 0 apresenta o segundo Sprint Backlog, resultado do Sprint Planning Meeting, para 
o desenvolvimento do projeto do Portal do Simuplan, com estimativa de duração em horas 
das atividades e seus respectivos responsáveis para o desenvolvimento.  
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Prioridade Item Descrição Tempo(horas) Responsável 
 4 Obtenção de dados pela web 20 Telmo e Adriano 
 5 Módulo de relatórios 20 Samuel 
Fonte: primária 
Figura 70 Funcionalidades para o Segundo Sprint Backlog  
A primeira funcionalidade (obtenção de dados pela web), item 4 da 0, consiste 
basicamente na busca de informações climáticas no site canaldotempo.com, onde os dados 
colhidos neste site serão inseridos em uma base de dados local. O script deverá ser 
executado de hora em hora colhendo os dados de cada região cadastrada. As regiões serão 
definidas pelas estações cadastradas, ou seja, o sistema buscará as informações para a 
região de cada estação. O sistema será uma adaptação do script URLReader.java que se 
encontra no servidor da máquina inf31, o qual será executada uma vez ao dia para buscar os 
dados de previsão do tempo para os próximos dez dias. Os dados capturados são: 
temperatura atual; vento; direção do vento; ponto de orvalho;umidade; visibilidade; 
barômetro e índice UV; 
A segunda funcionalidade deste Sprint (módulos de relatórios), item 5 da 0, 
especifica a geração de relatórios através de figuras de mapas coloridos. Os dados que 
servirão de base para a geração dos mapas serão obtidos através de simulações feitas para 
cada tipo de infecção (módulo de simulação). Estas simulações são baseadas em 
informações climáticas advindas de outra base de dados. Esta base é alimentada tanto pelo 
próprio usuário como por um sistema de busca automática na web. No entanto, as 
informações hoje são apenas de previsão da temperatura para os próximos dez dias, sendo 
insuficientes para gerar as simulações. Para suprir esta falta de dados, o script será adaptado 
para obter os dados restantes. 
                                                  
31
 Nome da máquina servidora do curso de Ciência da Computação da UPF. 
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Observa-se que o usuário somente receberá informações, tanto dos mapas de risco 
como dos relatórios, sem interagir com o módulo de busca de informações na web, que será 
executado a cada hora e irá alimentar a base de dados que será usada por outros módulos. 
Para a construção das atividades estipuladas neste sprint foram estimadas 40 horas de 
trabalho, visto que cada atividade estava programada para levar 20 horas cada e a equipe foi 
reduzida.  O desenvolvimento das duas funcionalidades no segundo Sprint começou dia 13 
de setembro e o encerrou dia 11 de outubro. Ao final da segunda semana de atividades 
restavam apenas para o desenvolvimento, algumas listagens e a realização da integração 
com o portal e o módulo de segurança para finalização das funcionalidades. A 0 mostra o 
gráfico gerado relatando o andamento do segundo Sprint.  
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
13
/09
/20
04
15
/09
/20
04
17
/09
/20
04
19
/09
/20
04
21
/09
/20
04
23
/09
/20
04
25
/09
/20
04
27
/09
/20
04
29
/09
/20
04
01
/10
/20
04
03
/10
/20
04
05
/10
/20
04
07
/10
/20
04
Data
Te
m
po
 R
em
an
es
ce
nt
e
 
Fonte: primária 
Figura 71 Segundo Sprint  
Analisando-se a 0, percebe-se que ao final do segundo Sprint, que durou apenas 19 
dias úteis (o máximo permitido pelo Scrum é de 30 dias), o tempo designado pelo Scrum 
master para o desenvolvimento das atividades foi suficiente, não excedendo o tempo 
estimado. Isto ocorreu, de certa forma, pela experiência adquirida pelo Scrum master, 
durante o primeiro Sprint.  
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Também pode-se observar que, diferentemente do primeiro Sprint, o tempo utilizado 
para o desenvolvimento das atividades diárias se manteve em equilíbrio, formando “quase” 
uma linha reta entre o início e o final dos trabalhos. Isto demonstra, conforme Schwaber 
(2002, p.84), “um controle excelente sobre o trabalho” desenvolvido.   
5.2.5 Fase PostGame - Segundo Sprint 
A 0 mostra a tela capturada do software produzido que representa o relatório de 
Produtores e Estações. Com isso, entregou-se o segundo incremento e toda documentação 
gerada pelo xScrum.  
 
Fonte: primária
 
Figura 72 Segundo incremento entregue  
Vale ressaltar que durante a realização do segundo Sprint também foram seguidas 
novamente todas as diretrizes propostas no xScrum. 
Algumas alterações na proposta do presente trabalho foram realizadas durante a 
execução do exemplo de aplicação. As principais alterações ocorreram nos locais do Scrum 
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em que as diretrizes foram incorporadas, por exemplo, a diretriz 3 que inicialmente estava 
na fase PostGame passou para a Fase Game. 
5.2.6 Práticas utilizadas da XP no exemplo de aplicação 
Esta seção descreverá algumas práticas utilizadas da XP durante a realização dos 
Sprints do exemplo de aplicação. Foram aplicadas as seguintes práticas: 
a) Propriedade Coletiva do Código Gerado: todos os desenvolvedores 
conhecem o código gerado independente de terem sido os autores. 
b) Releases Pequenas: a entrega do software foi organizada para ocorrer 
incrementalmente, sendo entregue em um prazo médio de 20 dias; 
c) Cliente Sempre Disponível: o cliente sempre esteve disponível durante o 
projeto; 
d) Excesso de Tempo: esta prática foi respeitada durante o projeto, 
principalmente porque todos integrantes da equipe Simuplan são alunos do 
curso e, com isso, não trabalharam 8h diárias no projeto, algo que teoricamente 
seria normal em outra empresa qualquer; 
e) Programação em Pares: utilizou-se também a prática da programação em 
pares proposta pela XP. Inicialmente, os programadores tiveram muita 
resistência pela nova forma, porém percebeu-se que após uma semana estavam 
mais habituados e relataram que gostaram da experiência.  
f) Teste primeiro: foram executados pequenos testes antes do desenvolvimento 
dos requisitos no Sprint.  
g) Planejamento da Versão: a elaboração do Product Backlog pode ser 
considerada como um planejamento, pois definem prioridades, estimativas de 
tempo, etc.  
h) Estórias de usuários: utilizaram-se os casos de uso. 
Cabe ressaltar que os valores da XP, como Simplicidade, Comunicação, Coragem e 
Realimentação, foram também utilizados durante todo o processo de desenvolvimento do 
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software. A equipe considerou válida a utilização destes valores, porém, como são 
considerados subjetivos, não foram avaliados.  
Além das diretrizes propostas, serão incluídas no projeto práticas de desenvolvimento 
de software advindas da XP. Vale lembrar que Schwaber (2002, p. 20), defende a união de 
práticas da XP ao Scrum, relatando que existe uma “perfeita harmonia” entre estes dois 
métodos. Esta inclusão tem por objetivo fornecer ao método Scrum práticas de engenharia 
de software inexistentes neste método. Outras características na XP, que serão incluídas no 
Scrum, são os valores como simplicidade, comunicação, coragem e realimentação. 
5.3 Avaliação do xScrum no exemplo de aplicação  
Esta seção tem como objetivo apresentar a avaliação do xScrum no exemplo de 
aplicação através do método Quicklocus. Este método é utilizado para avaliação de 
desenvolvimento de software em pequenas organizações. 
5.3.1 Quicklocus  
O Quicklocus (Kohan, 2003) tem como objetivo, com baixo custo de implantação, 
servir como base para um plano de melhoria de processo de desenvolvimento de software. 
A seguir são apresentadas algumas considerações no uso deste método para aplicação no 
presente trabalho:  
a) A organização deve ser pequena, com, no máximo, 50 pessoas envolvidas no 
processo de desenvolvimento de software. O Simuplan possui apenas 10  
pessoas envolvidas diretamente no processo de desenvolvimento de software. 
b) A seleção em até 3 áreas de processo é uma condição/restrição básica do método 
Quicklocus para a avaliação ser realizada em um dia de trabalho. O escopo do 
presente trabalho é avaliar somente duas áreas de processo do modelo CMMI, 
REQM e RD.  
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c) É baseado e compatível com os requisitos propostos pelo ARC V1.1, como 
acontece no SCAMPI, que é o método que a SEI utiliza para avaliações (método 
classe A que fornece o nível de maturidade/capacidade do processo).  
d) É considerado como Classe “C”. Os métodos desta classe devem satisfazer 
apenas um subconjunto de requisitos, e tem como objetivo “dar uma rápida 
olhada” em todo processo de desenvolvimento de software, conforme destaca 
Kohan (2003, p. 49). Isto pode ser considerado como uma limitação do trabalho, 
porém simplifica a avaliação da aplicação do método proposto. 
Segundo Kohan (2003, p. 112), a aplicação do Quicklocus ocorre em três fases: 
Preparação, Avaliação e Pós-avaliação. A fase da Preparação contempla as atividades que 
permitem uma compreensão do contexto da avaliação e a preparação dos trabalhos. A 
Avaliação compreende basicamente a coleta dos dados. Finalmente, a fase da Pós-avaliação 
contempla as atividades que encerram os trabalhos da avaliação com o armazenamento e 
emissão do relatório final. 
5.4 Aplicação do método 
Nesta seção é realizada a descrição das três fases desenvolvidas para avaliação deste 
exemplo de aplicação, a partir da utilização do Quicklocus. 
5.4.1 Preparação  
A primeira exigência da preparação é a definição do escopo organizacional, modelo 
de referência e escopo no modelo de referência. Neste caso, o escopo organizacional é o 
Simuplan. Com relação ao modelo de referência, optou-se pelo CMMI, pela necessidade 
que o Simuplan possui na melhoria do processo de desenvolvimento de software. A 
definição do escopo no modelo de referência, ocorreu pela abrangência do presente 
trabalho, que são as áreas de processo REQM e RD do modelo CMMI.  
Após a definição do escopo e o modelo de referência, elaborou-se o planejamento da 
avaliação. Este plano pode ser observado no Anexo 2, que destaca os objetivos da 
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avaliação, a identificação do patrocinador, a definição da equipe, quais projetos serão 
avaliados e a definição das diretrizes e orientações dos participantes. Ao final, fez-se um 
planejamento da logística de avaliação. Este planejamento previu a infra-estrutura mínima 
para execução das atividades na organização. 
5.4.2 Avaliação 
A segunda fase compreendeu a coleta preliminar de dados bem como as atividades do 
dia de trabalho na organização. Esta fase envolveu cinco passos: coleta de dados fonte 1; 
orientação dos participantes; coleta de dados fonte 2; graduação final dos dados e, 
finalmente, a emissão do relatório preliminar. 
A coleta de dados fonte 1 tem como objetivo recolher informações sobre o processo 
de desenvolvimento de software, através de um questionário que é analisado 
preliminarmente. O questionário pode ser observado no Anexo 3. 
A orientação aos participantes é bem simples e consiste basicamente numa reunião, 
onde foram expostos à alta administração e à equipe de avaliação todos os objetivos da 
avaliação. Este etapa foi realizada durante a reunião para avaliação.  
A coleta de dados fonte 2 é formada por entrevistas com todos integrantes do grupo 
de desenvolvimento. Foi precedida por uma reunião da equipe de avaliação tendo como 
objetivo básico buscar um entendimento do processo ou “alinhamento” de atitudes e ações 
que serão tomadas ao longo do dia de trabalho, conforme destaca Kohan (2003, p.119). 
Esta etapa foi realizada, porém não se gerou documentação devido a simplicidade da tarefa 
executada. 
Finalmente, a etapa da emissão do relatório preliminar constitui basicamente 
elaboração de um documento que contém a graduação dos itens de maior grau de detalhe 
do modelo de referência. Este documento pode ser observado através do Anexo 4. Cada 
item de maior grau de detalhe do modelo, no caso as práticas das áreas de processo REQM 
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e RD, são graduadas com uma das seguintes opções, segundo afirma Kohan (2003, p.12): 
“E” o item existe, “M” o item existe e deve ser melhorado e “N” o item não existe. 
5.4.3 Pós-avaliação  
A etapa da Pós-avaliação contempla as atividades que encerram os trabalhos da 
avaliação, contendo três passos: emissão do relatório final; apresentação dos resultados 
finais e o armazenamento do resultado da avaliação.  
A emissão do relatório final é constituída basicamente da elaboração e da entrega de 
um documento, que deve conter inicialmente a identificação da organização; identificação 
do método de avaliação utilizado, no caso o Quicklocus; data e local; escopo da 
organização e projetos; pessoas envolvidas; objetivos e relação de todos os itens em maior 
grau de detalhes do escopo do modelo com a graduação respectiva. Este documento pode 
ser observado no ANEXO 5. A apresentação dos resultados é uma reunião na qual são 
divulgados os resultados da avaliação e que pode ser assistida por todos os membros da 
organização. O armazenamento dos resultados deve cuidar para que as informações 
coletadas durante a avaliação, que são confidenciais, não sejam acessadas por pessoas 
externas à organização.  
5.5 Resultados da avaliação 
Nesta seção são apresentados os resultados finais do exemplo de aplicação realizado 
no Simuplan com a utilização do xScrum. São descritas as avaliações das duas áreas de 
processo: REQM e RD 
5.5.1 Avaliação Final da área de processo REQM   
A área de processo do Gerenciamento de Requisitos descreveu as atividades para 
obter e controlar as mudanças nos requisitos assegurando que as mudanças relacionadas aos 
planos do projeto permanecessem atualizadas. Isso aconteceu devido ao desenvolvimento 
da rastreabilidade dos requisitos do cliente.  
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Esta área assegurou as alterações dos requisitos relacionados aos planos do projeto, 
atividades e produtos. Os requisitos foram gerenciados e não se verificaram inconsistências 
do projeto com os artefatos. O objetivo desta área de processo foi gerenciar os requisitos e 
para o desenvolvimento desta área de processo foram realizadas as seguintes atividades  
a) Gerenciaram-se todas as mudanças dos requisitos; 
b) Mantiveram-se o relacionamento entre os requisitos, o plano do projeto e os 
produtos de trabalho; 
c) Identificaram-se as inconsistências entre os requisitos, o plano do projeto e os 
produtos de trabalho; 
d) Realizaram-se ações corretivas. 
Desta forma, a área de processo Gerenciamento de Requisitos do modelo CMMI está 
totalmente presente no Simuplan. 
5.5.2 Avaliação Final da área de processo RD  
A área de processo do desenvolvimento de requisitos identificou as necessidades do 
cliente e traduziu estas necessidades em requisitos do produto. Estes requisitos foram 
analisados para produzirem uma solução conceitual, descrevendo a apresentação do 
produto, as características, etc. 
O objetivo desta área de processo foi produzir e analisar os requisitos dos clientes, 
dos produtos e os componentes do produto. Para o desenvolvimento desta área, foram 
realizadas as seguintes atividades: 
a) Eliciou-se, analisou-se e validou-se as necessidades e expectativas dos clientes 
visando um bom entendimento entre todos stakeholders do projeto; 
b) Colecionou-se e coordenou-se as necessidades dos stakeholders; 
c) Estabeleceu-se os requisitos do cliente;  
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d) Estabeleceu-se um produto inicial e os componentes do produto em concordância 
com os requisitos do cliente. 
Desta forma, a área de processo Desenvolvimento de Requisitos do modelo CMMI 
está totalmente presente no Simuplan. 
Pelo fato do Quicklocus ser considerado um método de Classe C, isto, de certa 
forma, pode ser analisado como uma limitação da avaliação realizada, pois o método de 
avaliação desta classe, como citado anteriormente, tem como objetivo satisfazer apenas um 
subconjunto de requisitos, analisando de forma superficial todo processo de 
desenvolvimento de software. Porém, vale destacar não foi utilizado um método do tipo 
Classe A ou B devido a sua rigidez e complexidade na sua avaliação. Com isso, pode-se 
concluir que o xScrum é uma alternativa para pequenas organizações que desejam atender 
as práticas REQM e RD do modelo CMMI. 
A seção 5.5 apresentou os resultados finais da avaliação realizada. Os dados 
apresentados no relatório final mostram que todas as práticas específicas das áreas de 
processo REQM e RD do modelo CMMI foram atendidas.  
5.6 Análise do xScrum conforme os princípios ágeis  
Nesta seção é realizada uma análise do xScrum baseada na verificação do grau de 
satisfação dos princípios ágeis pelos métodos ágeis. Este análise tem como principal 
objetivo verificar se a proposta continua atendendo aos princípios ágeis em função das 
alterações/inclusões sugeridas ao método ágil Scrum. A seguir, a análise realizada. 
a) No princípio 1 (a prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e 
rápida de uma versão do software com valor agregado), o xScrum manteve a 
entrega rápida do software através dos Sprints.  
b) No princípio 2 (as alterações sobre os requisitos são bem vindas), o xScrum 
agregou documentos de controles para estas alterações.  
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c) No princípio 3 (entrega de software freqüente a cada semana ou a cada mês, 
sempre visando o menor tempo possível), o xScrum mantém o ciclo de 30 dias 
para a entrega de novas funcionalidades.  
d) No princípio 4 (os especialistas no negócio e os desenvolvedores devem trabalhar 
juntos diariamente no desenvolvimento do projeto), o xScrum mantém a união 
destes especialistas e desenvolvedores, contribuindo, assim, com a integração 
contínua e diária.  
e) No princípio 5 (manter uma equipe motivada é o principal objetivo deste 
princípio), o xScrum mantém a premissa básica do Scrum de que a equipe de 
trabalho deve estar unida e motivada.  
f) No princípio 6 (a maneira mais eficiente de comunicação da equipe é através de 
uma conversa face-a-face), o xScrum pode ter perdido um pouco de agilidade 
pois foram desenvolvidos novos documentos, porém, isto não evitou que a equipe 
continuasse trabalhando no mesmo ambiente com reuniões diárias.  
g) No princípio 7 (a simplicidade é essencial), o xScrum pode ter perdido um pouco 
da agilidade, como aconteceu no princípio 6, porque foram agregados novos 
documentos ao Scrum. Porém, vale destacar que os documentos agregados são 
simples, justamente para que este princípio continue sendo atendido.  
h) No princípio 8 (o software funcionando é a medida primária de progresso), o 
xScrum continuou com o objetivo de entregar uma versão do software ao final de 
cada incremento. 
i) No princípio 9 (a atenção contínua à excelência técnica e ao bom projeto 
melhoram a agilidade), não foi possível detectar especificações diretas para este 
princípio, fato este que ocorreu também quando da análise realizada com o 
Scrum. 
j) No princípio 10 (as melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de 
equipes auto-organizadas), o xScrum manteve a idéia central do Scrum em que as 
equipes devem ser auto gerenciadas através de práticas e papéis responsáveis.  
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k) No princípio 11 (a equipe reflete, a intervalos regulares, sobre como se tornar 
mais efetiva), ajustando-se e otimizando-se em seu comportamento, o xScrum 
manteve este princípio através das reuniões diárias.  
l) No princípio 12 (os stakeholders devem promover um desenvolvimento 
sustentável), como aconteceu no principio 9, não foi possível detectar 
especificações diretas para este princípio, fato este que ocorreu também quando 
da análise realizada com o Scrum.  
Desta forma, percebe-se que apenas os princípios 6 e 7 foram os mais afetados pelas 
mudanças propostas pelo xScrum. No princípio 6, o desenvolvimento de novos documentos 
não diminuiu a comunicação face a face conforme constatado durante a execução do 
exemplo de aplicação do presente trabalho. Porém, no princípio 7, onde a simplicidade é 
fundamental, talvez as alterações propostas possam ter tornado o processo teoricamente 
mais complicado, fato este não constatado durante a execução do exemplo de aplicação. 
Pode-se concluir então, que a agilidade presente no Scrum, conforme sugestão dos 
princípios ágeis, não foi afetada pelas mudanças propostas no xScrum.  
  
 
 
 
 
 
 
6 Conclusões  
O presente trabalho foi motivado pela busca de informações sobre os métodos ágeis 
quando relacionados a modelos de qualidade de software, ou seja, se eles poderiam 
conviver harmonicamente tendo princípios e idéias bem diferentes. Para isto, foram 
amplamente estudados os métodos ágeis, em especial o Scrum, e o modelo de qualidade de 
software CMMI. Uma análise do Scrum e do modelo CMMI foi realizada para encontrar 
conformidades, ou aderências entre eles, resultando, com isso, numa proposta de extensão 
deste método para total adequação ao modelo CMMI. Esta adequação foi denominada de 
“xScrum”. 
O exemplo de aplicação realizado para utilização do Scrum e sua extensão mostrou 
que os métodos ágeis e os modelos de qualidade podem conviver de forma harmoniosa em 
um mesmo ambiente, desde que se façam pequenos ajustes. Vale ressaltar que a durante a 
execução do exemplo de aplicação foram realizadas várias alterações à proposta do presente 
trabalho, sendo que a maioria destas alterações foi incluída por sugestão dos participantes 
envolvidos no trabalho.  
As conclusões deste trabalho estão descritas neste capítulo, que está organizado desta 
forma: principais contribuições, problemas encontrados e trabalhos futuros. 
6.1 Principais contribuições 
Este trabalho relata vários métodos ágeis que atendem ao desenvolvimento de 
software: XP, Scrum, DSDM e FDD. Estes métodos são voltados para pequenas equipes 
que desenvolvem software em um ambiente onde os requisitos são instáveis. A análise 
  
155
comparativa realizada entre estes métodos demonstrou que a XP, é o método “mais” ágil 
pois ficou em melhor concordância com os princípios ágeis propostos no manifesto ágil. O 
DSDM é um dos métodos mais bem definidos e organizados, apresentando características 
muito similares ao RUP. O FDD obteve pouca pontuação na análise realizada, sendo 
considerado, de certa forma, como um método intermediário, ou seja, entre os ágeis e os 
“pesados”. Finalmente, o Scrum, objeto principal do presente estudo, foi considerado o 
método ágil mais indicado para o processo de gerenciamento no desenvolvimento de 
software, além de possuir uma grande possibilidade de escalabilidade. Outro fator a se 
destacar é que o Scrum carece de mecanismos para controles na área do Gerenciamento de 
Requisitos. 
Outra contribuição se deu na avaliação do Scrum segundo as perspectivas do modelo 
CMMI, nas áreas de processo Gerenciamento de Requisitos (REQM) e Desenvolvimento 
de Requisitos (RD). Percebeu-se com as avaliações realizadas, que o Scrum não está 
plenamente de acordo com as exigências do modelo CMMI, contrariamente ao que é 
relatado em Paulk (2001) (seção 2.4.2), que mostra que a área de processo Gerenciamento 
de Requisitos do SW-CMM é atendida pelo Scrum. Acredita-se que este antagonismo tenha 
ocorrido porque, naquele trabalho, realizou-se uma análise superficial de todas áreas de 
processo do SW-CMM. Outro fato interessante é que carecem estudos aprofundados de 
como os métodos ágeis se comportam quando comparados a modelos de qualidade de 
software como o CMMI. O estudo elaborado por Turner e Jain (2002), descrito na seção 
1.2, não especifica que método ágil é comparado com o modelo CMMI.  
Uma importante contribuição deste trabalho foi a proposta da extensão do Scrum 
denominada de “xScrum”. O xScrum define diretrizes para utilização do Scrum de forma a 
estar de acordo com as áreas de processo REQM e RD do modelo CMMI. Com isso, 
organizações que almejam uma certificação internacional de padrão de qualidade em 
software podem utilizar o xScrum como uma referência. 
A aplicação da extensão proposta “xScrum” em ambientes reais de produção de 
software oportunizou a possibilidade de avaliar os resultados no emprego das abordagens 
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de desenvolvimento ágil e de modelos de qualidade em um mesmo ambiente. Este exemplo 
de aplicação pode confirmar que é viável a união dos métodos ágeis com modelos de 
qualidade de software. Esta união gera, de certa forma, um “modelo híbrido” capaz de 
atender as diversas necessidades de cada organização, na área de desenvolvimento de 
software. Nesse sentido, o xScrum pode ser uma solução viável. 
Percebeu-se, pelo exemplo de aplicação realizado, que as práticas da XP podem ser 
utilizadas juntamente com o Scrum, principalmente pelo fato do Scrum não definir técnica 
para testes e codificação. Com isso, confirma-se a hipótese sugerida por Schwaber (2003, p. 
34) que a XP e o Scrum podem trabalhar juntos.  
6.2 Dificuldades Encontradas 
Algumas dificuldades foram encontradas durante o desenvolvimento do presente 
trabalho. 
A falta de bibliografia foi uma das maiores dificuldades encontradas para realização 
do presente do trabalho. A principal obra sobre Scrum relata superficialmente a aplicação 
deste método no gerenciamento do processo de desenvolvimento de softwares. A maioria 
dos artigos consultados relata experimentos da utilização da XP com o modelo CMM e não 
com o CMMI. Além disto, é recente a utilização do modelo CMMI, em especial na 
representação contínuo, nas organizações brasileiras.  
Também não foram encontradas na literatura extensões propostas ao Scrum visando 
uma adequação ao modelo CMMI. O trabalho realizado por Paulk (2001, p.19), 
apresentado na seção 2.4.2, compara o Scrum com o SW-CMM e não o CMMI. Este 
trabalho afirma que apenas 4 das 18 áreas de processo do SW-CMM são atendidas pelo 
Scrum, não sugerindo extensões que poderiam ser agregadas ao método ágil Scrum visando 
um maior atendimento das práticas específicas presentes do modelo SW-CMM. 
Outra dificuldade encontrada foi a elaboração da análise do Scrum com relação ao 
modelo CMMI e as soluções propostas pelas diretrizes (xScrum), pois são baseadas 
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fundamentalmente em interpretação do modelo CMMI. Este modelo é uma guia para 
melhoria de processos das organizações, portanto, foi elaborado visando ser abrangente e 
genérico.  
6.3 Trabalhos Futuros 
O presente trabalho pode ser continuado de várias formas visando aumentar a 
contribuição para as áreas de engenharia de software que pretendem utilizar os métodos 
ágeis com apoio de modelos de qualidade. Alguns trabalhos sugeridos são: 
1) Desenvolver um protótipo de ferramenta computacional baseada no xScrum para 
atender, inicialmente, as áreas de processo REQM e RD do modelo CMMI; 
2) Estender o Scrum para outras áreas de processo do modelo CMMI, em especial, 
para as demais áreas de processos da categoria Engenharia: Verificação, 
Validação, Solução Técnica e Integração de Produto; 
3) A validação sistemática do xScrum em outras organizações produtoras de 
software utilizando também as outras práticas da XP não adotadas neste trabalho 
como as metáforas, refactoring, cartões CRC, etc. 
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ANEXO 1 – Práticas Específicas das áreas de processo REQM e RD 
 
1. REQM – GERENCIAMENTO DE REQUISITOS 
1.1 Gerenciamento dos Requisitos – SG1 
1.1.1 Obter o entendimento dos requisitos - SP 1.1-1  
Desenvolver um entendimento comum com os geradores (fornecedores) dos requisitos. São 
típicos produtos resultantes desta prática: 
1 Lista de critérios para distinguir requisitos fornecidos; 
2 Critério para avaliação e aceitação dos requisitos; 
3 Análise dos resultados conforme lista de critérios estabelecidos; 
4 Elaboração de um conjunto de requisitos aceitos.São produtos dessa prática as 
seguintes sub práticas: 
6 Estabelecer critérios para distinguir requisitos fornecidos; 
7 Estabelecer critérios objetivos para aceitação dos requisitos; 
8 Analisar os requisitos para assegurar que os critérios estabelecidos sejam 
encontrados; 
9 Chegar a um acordo dos requisitos para que os stakeholders do projeto possam 
executá-lo. 
 
1.1.2 Obter o compromisso para os requisitos: SP 1.2-2 
 
Obter o compromisso para os requisitos dos stakeholders do projeto. São típicos produtos 
de trabalhos resultantes desta prática a validação dos impactos dos requisitos e o 
compromisso na documentação dos requisitos e suas mudanças. Além disso, são produtos 
dessa prática as seguintes sub práticas:  
 
1 Avaliação do impacto dos requisitos nos compromissos existentes; 
2 Negociação e registro dos compromissos.  
 
1.1.3 Gerenciar as mudanças dos Requisitos: SP 1.3-1 
 
Gerenciar as mudanças dos requisitos que acontecem durante o projeto. São típicos 
produtos de trabalhos resultantes desta prática: 
 
1 Status dos requisitos; 
2 Banco de Dados dos requisitos; 
3 Banco de Dados para Tomada de decisão dos requisitos. 
 
Além disso, são produtos dessa prática as seguintes sub práticas: 
 
1 Capturar todos requisitos e as mudanças geradas pelo projeto; 
2 Manter a história das mudanças dos requisitos; 
3 Avaliar o impacto das mudanças dos requisitos do ponto de vista dos stakeholders 
importantes; 
4 Realizar os requisitos e tornar disponíveis suas mudanças no projeto. 
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1.1.4 Manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos: SP 1.4-2 
 
Manter a rastreabilidade bidirecional entre o plano do projeto e produto de trabalho dos 
requisitos. São típicos produtos de trabalhos resultantes desta prática: 
 
5 Matriz da rastreabilidade dos requisitos; 
6 Sistema de acompanhamento dos requisitos.  
 
Além disso, são produtos dessa prática as seguintes sub práticas: 
 
1 Manter a rastreabilidade dos requisitos para assegurar que a origem dos requisitos 
seja documentada; 
2 Manter a rastreabilidade dos requisitos para derivar requisitos como alocação de 
recursos, objetos, pessoas, processos e produtos de trabalho; 
3 Manter a rastreabilidade horizontal função por função e através das interfaces; 
4 Gerar uma matriz da rastreabilidade dos requisitos. 
 
1.1.5 Identificar inconsistências entre o Projeto de Trabalho e os requisitos :SP 1.5-1 
 
Esta prática deve resultar em:  
 
1 Documentação das inconsistências incluindo fontes, condições e lógica; 
2 Ações Corretivas. 
 
Além disso, são produtos dessa prática as seguintes sub práticas:   
 
1 Revisar os planos dos projetos, atividades, e produtos de trabalho para verificar 
(consistir) com os requisitos e as mudanças feitas nele. 
2 Identificar a fonte das inconsistências; 
3 Identificar mudanças que são necessárias para realizar o plano e o produto de 
trabalho resultante das mudanças dos requisitos. 
4 Iniciar ações corretivas. 
 
A seguir, a descrição da área de processo Desenvolvimento de Requisitos, conforme o SEI 
TR-028 (2002) e Chrissis et al. (2003), em tradução livre: 
 
2 Desenvolvimento dos Requisitos (RD) 
 
2.1 Desenvolver os Requisitos dos Clientes - SG1 
  
2.1.1 Coletar as necessidades dos stakeholders: SP 1.1-1 
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Identificar e coletar as necessidades dos stakeholders, expectativas, restrições e interfaces 
para todas as fases do ciclo de vida do produto.  Esta prática específica, não resulta em 
produtos de trabalho, e ocorre somente, quando utilizada na Representação Contínuo.  
 
2.1.2 Eliciar as necessidades: SP 1.1-2 
 
Eliciar as necessidades dos stakeholders, expectativas, restrições e interfaces para todas as 
fases do ciclo de vida do produto.  Não existem típicos produtos de trabalho para esta 
prática. A sub prática é, envolver os stakeholders mais importantes utilizando métodos para 
elicitação das necessidades, expectativas, restrições e interfaces externas. 
 
2.1.3 Desenvolver os Requisitos dos clientes: SP 1.2-1 
 
Transformar as necessidades dos stakeholders, expectativas, restrições e interfaces para os 
requisitos dos clientes. São típicos produtos de trabalhos resultantes desta prática:  
1 Requisitos dos clientes; 
2 Restrições dos clientes na condução da verificação; 
3 Restrições dos clientes na condução da validação. 
4 Além disso, são produtos dessa prática as seguintes sub práticas:   
5 Traduzir as necessidades dos stakeholders, expectativas, restrições e interfaces num 
documento com os requisitos dos clientes; 
6 Definir as restrições para verificação e validação. 
 
2.2 Desenvolver os Requisitos dos Produtos: SG2 
 
2.2.1 Estabelecer os requisitos dos produtos e dos componentes dos produtos: SP 2.1-1  
 
Estabelecer e manter os requisitos dos produtos e dos componentes dos produtos, os quais 
serão baseados nos requisitos dos clientes. São típicos produtos de trabalhos resultantes 
desta prática: 
 
1 Requisitos derivados; 
2 Requisitos dos produtos; 
3 Requisitos dos componentes dos produtos. 
 
Além disso, são produtos dessa prática as seguintes sub práticas: 
 
1 Desenvolver requisitos em termos técnicos necessários para o projeto do produto e 
seus componentes; 
2 Derivar requisitos resultantes de decisão do projeto; 
3 Estabelecer e manter relacionamentos entre requisitos para verificação durante o 
gerenciamento das mudanças e alocação dos requisitos; 
 
2.2.2  Alocar os requisitos dos componentes dos produtos: SP 2.2-1 
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Alocar os requisitos para cada componente dos produtos. Típicos produtos de trabalhos 
resultantes desta prática: 
 
1 Planilhas com alocação dos requisitos; 
2 Alocação dos requisitos temporários; 
3 Projeto das restrições; 
4 Requisitos derivados; 
5 Relacionamentos entre os requisitos derivados. 
 
Além disso, são produtos dessa prática as seguintes sub práticas: 
1 Alocar requisitos funcionais; 
2 Alocar requisitos para componentes dos produtos; 
3 Alocar restrições de projeto para componentes dos produtos; 
4 Documentar relacionamentos entre os requisitos alocados. 
 
2.2.3 Identificar as interfaces dos requisitos: SP 2.3-1 
 
É um produto de trabalho resultante desta prática, a elaboração dos requisitos de interface, e 
as sub práticas são:  
 
1 Identificar interfaces internas e externas do produto; 
2 Desenvolver os requisitos para identificação das interfaces. 
 
2.3 Analisar e Validar os Requisitos: SG3 
 
2.3.1 Estabelecer conceitos operacionais e cenários: SP 3.1-1  
 
Um cenário é uma seqüência de eventos que podem acontecer no uso do produto. São 
saídas desta prática: 
 
1 Conceitos operacionais; 
2 Instalação de produto, operação, manutenção e conceitos de suporte; 
3 Disposição dos conceitos utilizados; 
4 Construção de Cenários; 
5 Use cases; 
6 Novos requisitos; 
 
São sub-práticas resultantes desta prática específica: 
 
1 Desenvolver conceitos operacionais e cenários que incluem funcionalidade, 
performance, manutenção e suporte; 
2  Definir o ambiente em que o produto irá operar, incluindo restrições e limites. 
3 Rever conceitos operacionais e cenários para refinar e descobrir novos requisitos; 
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4 Desenvolver conceitos operacionais em detalhes, como produtos e componentes de 
produtos que são selecionados, qual definição de interação de produtos, usuário final, 
ambiente, e o que satisfaz as operações, manutenções e suporte. 
 
2.3.2 Estabelecer uma definição das funcionalidades requeridas: SP 3.2-1 
 
São típicos produtos de trabalhos resultantes desta prática a Arquitetura funcional; 
Diagrama de Atividades e Uses Cases e Análise Orientada a Objeto com identificação de 
serviços. E, esta prática específica tem como resultado as seguintes sub práticas:  
 
1 Analisar e quantificar requisitos funcionais solicitados pelos usuários finais; 
2 Analisar requisitos para identificar a lógica funcional; 
3 Separar os requisitos em grupos, baseado em critérios, como por exemplo, 
performance. Isto servirá para facilitar a análise dos requisitos. 
4 Considerar a seqüência da função de tempo-crítico durante o desenvolvimento de 
um componente do produto; 
5 Alocar as funcionalidades dos requisitos. 
2.3.3 Analisar os requisitos: SP 3.3-1   
 
Esta prática deverá resultar em: 
 
1 Relatórios dos defeitos dos requisitos; 
2 Propor mudanças nos requisitos para resolver defeitos; 
3 Apresentar requisitos chaves; 
4 Elaborar medidas técnicas de performance. 
5 Esta prática específica tem como resultados, as seguintes sub práticas: 
6 Analisar as necessidades dos stakeholders, expectativas, restrições e interfaces para 
remover conflitos e para organizar assuntos relacionados; 
7 Analisar requisitos para assegurar que estão completos, praticáveis, realizáveis e 
verificáveis; 
8 Identificar requisitos chaves que possuem forte influência no custo, funcionalidade, 
riscos ou performance; 
9 Analisar conceitos operacionais e cenários para refinar as necessidades dos clientes, 
restrições e interfaces a fim de descobrir novos requisitos. 
2.3.1 Analisar os requisitos para avaliação: SP 3.4-3 
 
Avaliar os riscos relatados nos requisitos é produto de trabalho resultante desta prática. Para 
isso deve-se: 
 
1 Utilizar modelos, simuladores, protótipos para analisar o risco das necessidades dos 
stakeholders e suas restrições; 
2 Executar uma avaliação do risco nos requisitos e na arquitetura funcional; 
3 Examinar o impacto que os riscos dos requisitos produzem no ciclo de vida do 
produto; 
2.3.2 Validar os requisitos: SP 3.5-1 
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Deve-se analisar e validar os requisitos para determinar o risco que poderá resultar caso o 
produto não esteja de acordo com o esperado pelo ambiente. Cabe ressaltar que esta prática, 
bem como a RD SP1.1-1, ocorre somente quando utilizada na Representação Contínuo. 
 
2.3.3 Validar os requisitos com métodos válidos: SP 3.5-2 
 
Validar os requisitos para assegurar que o resultado esperado pelo produto seja de acordo 
com o esperado. Porém, esta prática necessita da utilização de algum método reconhecido 
para validação. A saída desta prática é registrar os métodos de análise e os resultados, para 
futura consulta. Esta prática específica tem como resultados as seguintes sub práticas: 
 
1 Analisar os requisitos para determinar o risco que resultará caso o produto não 
esteja de acordo com o esperado pelo ambiente; 
2 Explorar a adequação e completude dos requisitos no desenvolvimento dos 
produtos, obtendo retorno sobre eles dos stakeholders mais importantes; 
3 Avaliar a maturidade do projeto no contexto da validação dos requisitos no 
ambiente para identificar casos já validados anteriormente. 
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ANEXO 2 – PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO 
 
 
 
Avaliação de processo de desenvolvimento de 
software para pequenas organizações 
 
QuickLocus 
 
 
Plano para a avaliação 
 
Do  
Simuplan  
 
 
 
 
Outubro de 2004 
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Objetivo da avaliação 
 
O Simuplan, na busca pela melhoria de processo está iniciando a implantação de 
modelo de qualidade de software baseada no CMMI. Com o objetivo de fornecer subsídios 
para o plano de implantação do modelo, será realizada uma avaliação para verificar a 
aderência e lacunas no processo da organização em relação às práticas do modelo.  
Parâmetros da avaliação 
 
Modelo de Referência 
 
O modelo definido como referência para esta avaliação é o CMMI de autoria de 
CHRISSIS, Mary B; KONRAD M.; SHRUM S.; CMMI: Guidelines for Process 
Integration and Product Improvement. SEI, Addison Wesley, 2003. 
 
Escopo no modelo 
 
O objetivo é a avaliação das seguintes das áreas de processo do modelo CMMI: 
Gerenciamento de Requisitos - REQM (Requirements Management) 
Desenvolvimento de Requisitos  - RD (Requirements Development) 
 
Patrocinador da avaliação 
 
Os patrocinadores da avaliação são o Sr. Willingthon Pavan, coordenador do grupo 
e o Dr. Maurício pesquisador da Embrapa Trigo de Passo Fundo RS 
 
Escopo organizacional 
 
O escopo organizacional foi definido como a área de desenvolvimento conforme o 
processo da organização.  
 
Seleção de projetos para avaliação 
Portal Simuplan. 
Projetos selecionados para a avaliação 
 
Total de projetos selecionados: 1 
Projeto:  
Portal Simuplan  
Coordenador:  
Elias Müller 
Processo:  
Cadastro de agricultores, 
Alimentação de dados, 
Autorização. Obtenção de dados 
pela web, Módulo de relatórios. 
Papel Quantidade de Pessoas 
Analista de sistemas 1  
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Programador 6  
Gerente de projeto 1 
Total de stakeholders no projeto 8 
 
Cronograma geral da avaliação 
 
O cronograma geral das atividades da avaliação é fornecido na tabela a seguir. 
 
Atividade Data Horário 
Entrega dos formulários para levantamento de dados da 
organização 
08/10/04  
Entrega dos formulários para levantamento de dados do 
processo 
08/10/04  
Devolução dos formulários preenchidos sobre a organização 11/10/04  
Devolução dos formulários preenchidos sobre o processo 11/10/04  
Envio do plano preliminar da avaliação 13/10/04  
Acordo da organização sobre o plano  14/10/04 9:30-11:30 
Treinamento da equipe de avaliação  14/10/04 7:30-9:30 
Atividades de avaliação na organização  15/10/04 8:00–18:00 
Envio do relatório final para aprovação da organização 20/10/04  
Reunião final de apresentação dos resultados com todos 
stakeholders  
21/10/04 8:30-9:30 
 
Participantes da avaliação 
 
Nome Projeto Papel no projeto Cargo 
organizacional 
Chefia 
Mauricio Portal 
Simuplan 
 Responsável  
Willingthon 
Pavan 
Portal 
Simuplan 
Líder de Projeto Coordenador Mauricio 
Elias Muller Portal 
Simuplan 
Gerente de Projeto Coordenador Mauricio 
Telmo De Cesaro 
Jr 
Portal 
Simuplan 
Programador Consultor Mauricio 
Samuel Zandonai Portal 
Simuplan 
Programador Consultor Mauricio 
Jonas Augusto 
Prediger 
Portal 
Simuplan 
Programador Consultor Mauricio 
Élder Francisco 
Fontana 
Portal 
Simuplan 
Programador Consultor Mauricio 
Ricardo Ogliari e Portal 
Simuplan 
Programador Consultor Mauricio 
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Adriano Filippi Portal 
Simuplan 
Programador Consultor Mauricio 
Juliano Tonezer 
da Silva 
Portal 
Simuplan 
Analista  de 
Sistemas 
Consultor Mauricio 
Cristiano Roberto 
Cervi 
Portal 
Simuplan 
Analista  de 
Sistemas 
Consultor Mauricio 
Total de 
participantes: 
11  
 
 
Avaliação 
A avaliação é formada pelo avaliado externo Alexandre Lazaretti Zanatta. 
 
Estratégia da coleta de dados 
 
Os dados serão coletados através das respostas aos questionários enviados para a 
organização e dos depoimentos fornecidos pelos participantes durante as entrevistas. 
Responsabilidades dos membros da equipe 
 
Nome Papel na equipe Responsabilidade 
Willingthon Pavan Líder de Projeto REQM e RM 
 
Cronograma das atividades na organização 
 
Plano para as atividades de avaliação do Processo de Desenvolvimento de Software 
do Simuplan, a serem realizadas por profissionais da equipe do método QuickLocus  no dia 
13/10/2004 . 
 
Horário Assunto Atividade Pessoas 
8h00 Planejamento 1 Planejamento da entrevista com líder 
do projeto 
Equipe avaliadora 
8h15 Abertura Reunião de abertura Todos os stakeholders 
8h30 Entrevista 1 Entrevista com líder de projeto Equipe avaliadora 
Entrevistados Willingthon 
Pavan e Elias Muller 
9h00 Fechamento 1 Fechamento da Entrevista 1 Equipe avaliadora 
9h15 Planejamento 2 Planejamento da entrevista com 
gerência do projeto Portal 
Equipe avaliadora 
 
9h30 Entrevista 2 Entrevista com gerência do projeto 
Portal 
Equipe avaliadora 
Entrevistados Willingthon 
Pavan e Elias Muller 
11h00 Fechamento 2 Fechamento da Entrevista 2 Equipe avaliadora 
13h00 Almoço   
14:00 Reunião de 
trabalho 
Consolidação e elaboração do relatório 
preliminar 
Equipe avaliadora 
15h00  Encerramento do dia de trabalho  
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Responsabilidades da organização 
 
Providenciar a infra-estrutura necessária para realização da avaliação. 
Revisar e aprovar o plano. 
Garantir a presença dos participantes nos horários previstos 
Infra-estrutura necessária 
 
Para realização dos trabalhos são necessários: 
 
Sala de reuniões com mesa e cadeira para no mínimo 9 pessoas para a realização das 
entrevistas e trabalhos da equipe 
Pontos de energia elétrica disponível para ligação de computadores 
Dois computadores  
Projetor de slides ou canhão para ser ligado a  um computador 
Local para projeção de slides  
Mesa de apoio para material de trabalho 
Premissas para elaboração do plano 
A equipe de avaliação deve conhecer a estrutura do modelo e os detalhes das áreas chave 
do escopo (REQM, RD). 
A equipe de avaliação deve participar do treinamento sobre o método QuickLocus. 
 
Compromisso do patrocinador para apoio e realização dos trabalhos de 
avaliação.  
 
Papel Nome Assinatura Data 
Patrocinador Maurício Fernandes   
Líder de projeto Willingthon Pavan   
Coordenador 
(organização) 
Elias Muller    
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ANEXO 3 – COLETA DE DADOS FONTE 1 
 
Informações iniciais sobre o processo de desenvolvimento de software 
 
Empresa – Simuplan Data: Set/04  
 
  
Existe uma estrutura organizacional definida para cada projeto? Sim    
Existe uma área da qualidade?  Não  
Se sim, a área da qualidade examina produto e/ou processo? Produto Processo 
A organização possui sistemática para controle de documentos e 
versões de software? 
   Não 
A sistemática é documentada?    Não 
Existe sistemática para planejamento e acompanhamento de 
projeto? 
  Não 
A sistemática é documentada?   Não 
Existe sistemática para definição e controle de requisitos?    Não 
A sistemática é documentada?    Não 
A organização faz uso de serviços de terceiros para 
desenvolvimento e manutenção de software? 
  Não 
  
Comentários adicionais: 
O desenvolvimento de Projetos é baseado no Método ágil Scrum. O Gerenciamento e o 
Controle das Atividades são exercidos pelo Scrum Master, que é o responsável pelo 
desenvolvimento como um todo e pelo posicionamento perante o cliente, além da realização 
das reuniões diárias estabelecidas no cronograma. 
 
As equipes envolvidas nos trabalhos são contempladas basicamente por Analistas e 
Programadores de Sistemas, perfeitamente compatíveis com as plataformas, ferramentas e 
linguagens de acordo com as necessidades definidas no escopo do projeto. 
 
O Simuplan não possui uma metodologia própria, podendo com isso, desenvolver projetos 
com baixa qualidade e pouca previsibilidade.  
 
A equipe de gerenciamento é composta por profissionais capacitados e com excelente 
conhecimento técnico. Porém , os programadores são alunos de graduação com pouca 
experiência profissional mas com conhecimento em várias plataformas, ferramentas e 
linguagens de programação. 
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ANEXO 4 –  GRADUAÇÃO DOS ITENS DAS ÁREAS DE PROCESSO  
 
CMMI – Capability Maturity Model Integration  
 
Área de Processo: REQM – Gerenciamento de Requisitos   
 
Legenda: E - prática existe M - prática existe e deve ser melhorada N - prática não existe 
 
 
Prática Seq Descrição Sit 
SP1.1-1 1 Os requisitos são esclarecidos com quem define os 
requisitos? 
E 
SP1.2-2 2 Os participantes do projeto se comprometem com os 
requisitos? 
E 
SP1.3-1 3 As mudanças nos requisitos durante o projeto, são 
gerenciadas? 
E 
SP1.4-2 4 Existe rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os 
planos de projeto e os produtos de trabalho? 
E 
SP1.5-1 5 As inconsistências entre os planos de projeto, produtos de 
trabalho e requisitos são identificados? 
E 
 
Área de Processo:  RD – Desenvolvimento de Requisitos   
 
Prática Seq Descrição Sit 
SP 1.1-1 1 São identificadas e coletadas as necessidades dos 
stakeholders?  
E 
SP 1.1-2 2 Utiliza-se de alguma técnica para elicitação das 
necessidades dos stakeholders? 
E 
SP 1.2-1 3 Existe uma forma de transformação das necessidades dos 
stakeholders, expectativas, restrições e interfaces em 
requisitos dos clientes?  
E 
SP 2.1-1 4 São estabelecidos e mantidos os requisitos dos produtos e 
dos componentes dos produtos que serão baseados nos 
requisitos dos clientes 
E 
SP 2.2-1 5 São alocados os requisitos para cada componente dos 
produtos? 
E 
SP 2.3-1 6 São elaborados os requisitos de interface? E 
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SP 3.1-1 7 São utilizados cenários ?   E 
SP 3.2-1 8 São desenvolvidos diagramas de atividades e casos de 
usos?  
E 
SP 3.3-1 9 São gerados relatórios dos defeitos dos requisitos, e se 
propõe mudança nos requisitos para resolver estes defeitos? 
E 
SP 3.4-3 10 São avaliados os riscos relatados nos requisitos? E 
SP 3.5-1 11 São analisados e validados os requisitos para determinar o 
risco que poderá resultar caso o produto não esteja de 
acordo com o esperado pelo ambiente? 
E 
SP 3.5-2 12 São validados os requisitos para assegurar que o resultado 
esperado pelo produto seja de acordo com o esperado?  
E 
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ANEXO 5  – RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO 
 
 
 
Avaliação de processo de desenvolvimento de 
software para pequenas organizações 
 
QuickLocus 
 
 
Relatório Final  
Do  
Simuplan  
 
 
 
 
Outubro de 2004 
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A empresa e a organização 
Simuplan é um grupo de pesquisa interdisciplinar do Curso de Ciência da 
Computação da Universidade de Passo Fundo, que mantém com a Embrapa Trigo, sob 
coordenação dos professores Ms.c Willingthon Pavan e Dr. José Mauricio Cunha 
Fernandes. O projeto tem como objetivo desenvolver aplicações (softwares) de simulação 
do crescimento de pragas em algumas culturas, como por exemplo, o trigo. Existe há 
aproximadamente 3 anos, possuindo participações relevantes no cenário científico nacional 
e internacional. Como resultados já apresentados pelo Simuplan, podem-se citar o 
desenvolvimento dos seguintes softwares: SimTrigo (Simulação do Crescimento e 
Desenvolvimento do Trigo e suas Pragas), Sisalert (Sistema de alerta para macieiras, alho, 
milho, morango e outros), SimuSoja (Simulação do ataque da ferrugem da soja), entre 
outros.  
O Simuplan, na busca pela melhoria de processo está iniciando a implantação de 
modelo de qualidade de software. Com o objetivo de fornecer subsídios para o plano de 
implantação do modelo, será realizada uma avaliação para verificar a aderência e lacunas 
no processo da organização em relação às práticas do modelo.  
Objetivos da Avaliação 
 
O objetivo é a avaliação das seguintes das áreas de processo do modelo CMMI: 
Gerenciamento de Requisitos - REQM (Requirements Management) e o Desenvolvimento 
de Requisitos  - RD (Requirements Development) 
 
Os patrocinadores da avaliação são o Sr. Willingthon Pavan e o coordenador do grupo o 
Dr. Maurício pesquisador da Embrapa Trigo de Passo Fundo RS. 
Projetos Avaliados 
Processos de desenvolvimento de projetos 
Portal Simuplan 
Projetos selecionados para a avaliação 
 
Total de projetos selecionados: 1 
Projeto:  
Portal Simuplan  
Coordenador:  
Willingthon 
Processo:  
1.Cadastro de agricultores e produtores 
2.Alimentação dos dados 
3.Módulo de Autorização 
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  Processo: 
1.Obtenção de dados pela web 
2. Módulos de Relatórios 
Participantes da avaliação 
Equipe de Avaliação  
A equipe de avaliação foi composta de duas pessoas. O líder Quicklocus é Alexandre 
Lazaretti Zanatta e o membro da equipe de avaliação é o Elias Muller. 
Entrevistados   
O número total de entrevistados foi de 9 pessoas, que fornecem dados para avaliação 
do processo. Seus papéis no projeto estão apresentados a seguir: 
 
 
Tabela 1. Número de entrevistados por Papel. 
 
Papel na equipe Número de entrevistados 
Gerencia Sênior 1 
Gerência de Projetos  1 
Desenvolvedores 6 
Analista de Sistemas 1 
Total 
 
9 
 
Resultado por Graduação 
Os resultados foram graduados conforme a seguinte classificação: 
E: o item existe 
M: o item existe e deve ser melhorado 
N: o item não existe 
Item em maior grau de detalhes existentes 
Todas as áreas de processo foram consideradas existentes. 
Item em maior grau de detalhes existentes e que devem ser melhorados 
Inexistem itens com esta graduação.   
Item em maior grau de detalhes não existentes  
Inexistem itens com esta graduação.  
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Resultados por Área de Processo 
Gerenciamento de Requisitos 
A área de processo do Gerenciamento de Requisitos descreveu as atividades para obter e 
controlar as mudanças nos requisitos assegurando que as mudanças relacionadas aos planos do 
projeto permanecessem atualizadas. Isso aconteceu devido ao desenvolvimento da rastreabilidade 
dos requisitos do cliente.  
Esta área assegurou as alterações dos requisitos relacionados aos planos do projeto, 
atividades e produtos. Os requisitos foram gerenciados e verificam-se inconsistências do 
plano do projeto com os produtos de trabalho finais. O projeto manteve-se em um conjunto 
de requisitos aprovados do ciclo de vida do projeto através da execução das seguintes 
atividades: 
e) Gerenciou-se todas as mudanças dos requisitos; 
f) Manteve-se o relacionamento entre os requisitos, o plano do projeto e os produtos 
de trabalho; 
g) Identificou-se as inconsistências entre os requisitos, o plano do projeto e os 
produtos de trabalho; 
h) Realizou-se ações corretivas. 
Desta forma, a área de processo Gerenciamento de Requisitos do modelo CMMI 
está totalmente presente no Simuplan. 
Desenvolvimento de Requisitos 
A área de processo do Desenvolvimento de Requisitos identificou as necessidades do 
cliente e traduziu estas necessidades em requisitos do produto. Estes requisitos foram 
analisados para produzirem uma solução conceitual, descrevendo a apresentação do 
produto, as características, a verificação dos requisitos, etc;  
O objetivo desta área de processo foi produzir e analisar os requisitos dos clientes, 
dos produtos e os componentes do produto. Para o desenvolvimento desta área, foram 
realizadas as seguintes atividades: 
e) Eliciou-se, analisou-se e validou-se as necessidades e expectativas dos clientes 
visando um bom entendimento entre todos stakeholders do projeto; 
f) Colecionou-se e coordenou-se as necessidades dos stakeholders; 
g) Desenvolveu-se o ciclo de vida dos requisitos do produto; 
h) Estabeleceu-se os requisitos do cliente;  
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i) Estabeleceu-se um produto inicial e os componentes do produto em concordância 
com os requisitos do cliente. 
Desta forma, a área de processo Desenvolvimento de Requisitos do modelo CMMI 
está totalmente presente no Simuplan. 
Acordos 
Nesta seção é documentado o acordo quanto ao conteúdo do relatório final por parte 
do Simuplan e da equipe avaliadora 
 
Simuplan  Nome  Assinatura  Data 
Patrocinador Maurício   
Coordenador Willingthon   
Equipe da Avaliação    
Quicklocus Alexandre   
Participação especial Sarah Kohan*   
 * a autora do método, auxiliou remotamente no processo de avaliação do Simuplan. 
 
